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1. RESUMEN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 
1.1. Resumen 
 
El presente Proyecto Fin de Carrera se estructura en diferentes partes. En un primer momento 
se darán a conocer los objetivos que se plantearon desde el principio, tanto objetivo global de 
la asociación con la que se ha trabajado, como objetivos específicos que se persiguen. Se dará 
a conocer los motivos que han suscitado la iniciación del proyecto, haciendo un análisis de 
antecedentes que den a conocer las problemáticas así como datos más relevantes de la 
comunidad donde se ha llevado a cabo el proyecto.  Podremos conocer con más detalle la 
fuente de información que ha justificado muchas decisiones que se han tomado. Por otro lado 
se dará a conocer el diseño realizado atendiendo a las diferentes alternativas estudiadas y 
soluciones encontradas justificando los cálculos y dimensionamiento realizados. Este apartado 
se dividirá a su vez en los diferentes campos de actuación en lo que a la gestión 
medioambiental se refiere, donde el peso recae en mayor parte en la gestión de los residuos 
sólidos urbanos y el desarrollo de infraestructuras de saneamiento. 
Con el objetivo de planificar los trabajos y definir los costes, se definirá un cronograma 
específico de los trabajos que se han llevado a cabo hasta ahora en campo, así como aquellos 
que se han planificado para el futuro, apoyándose por otro lado en una justificación 
económica que viene dada en un presupuesto general. Todo esto nos llevará finalmente a unas 
conclusiones acerca de los objetivos alcanzados y en las que se llevará a cabo un análisis global 
del proyecto y la repercusión que puede tener. Finalmente este análisis nos ayudará a poder 
expresar posibles líneas futuras de colaboración, dirigidas a un posible interés de voluntarios o 
asociaciones.  Finalmente se mostrarán una serie de anexos, referencias bibliográficas  y 
planos realizados.  
1.2. Objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
 
El objetivo general al que pretende contribuir este proyecto es mejorar la situación sanitaria 
de la población de Apéyémé y Todomé (Togo, África del Oeste), y se corresponde con uno de 
los objetivos específicos del Programa de Mejoras que la ONGD Iroko DFS realizado en estas 
poblaciones desde el año 2007, con la colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid. En 
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el ANEXO I se puede ver el árbol de dichos objetivos. Con un desarrollo de estrategias efectivas 
para la gestión medioambiental, se pretende mejorar la situación sanitaria de la población. 
Cabe destacar que estas estrategias se respaldarán con campañas de sensibilización, 
adaptadas a los factores socioeconómicos específicos de la población objetivo, tomando en 
cuenta el marco legal de la comunidad. De esta manera, el proyecto pretende mejorar las 
condiciones higiénicas y sanitarias, contribuyendo así a conseguir una mejor calidad de vida 
para la población local. 
La finalidad de la gestión medioambiental en proyectos de cooperación es contribuir a la 
mejora de la calidad de vida y el desarrollo social, para lo cual es fundamental seguir los dos 
siguientes  principios: 
• Proteger el medio ambiente, 
• Contribuir a que las personas lleven una vida productiva y saludable. 
Para lograr dichos principios, la gestión medioambiental debe tener en cuenta: 
• Gestión de residuos sólidos urbanos 
• Sistemas de saneamiento 
• Drenaje del agua de lluvias  
• Control de vectores (insectos y animales portadores de enfermedades) 
1.2.2. Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos de este Proyecto Fin de Carrera, son los siguientes: 
- Estudio y análisis de la problemática actual y determinación de las mejores soluciones. 
- Planificación de las actividades y trabajos a realizar para implementar una gestión 
medioambiental adecuada. 
- Diseño de infraestructuras de saneamiento y gestión de residuos sólidos urbanos. 
1.2.2.1. Indicadores objetivamente verificables 
 
- Las infraestructuras de saneamiento funcionan correctamente después de un año. 
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- Al cabo de un año, se reduce el volumen de residuos sólidos gracias a estrategias de 
reciclaje, reutilización y compostaje. 
- Al cabo de un año, las infraestructuras para gestionar los residuos sólidos urbanos 
funcionan correctamente. 
- Las tareas de mantenimiento se efectúan adecuadamente y la población se implica en 
el proceso de separación y recogida de basuras. 
- Se reduce el porcentaje de enfermedades en las poblaciones de Apéyémé y Todomé 
en un 30%, al verse reducida la incidencia de vectores. 
1.2.2.2. Fuentes de verificación 
 
- Programa de puntos de inspección elaborados sobre el terreno por los propios 
técnicos que trabajen en el proyecto, y que proporcionen estadísticas objetivas del 
funcionamiento de las infraestructuras y hábitos de utilización. 
- Registro de no conformidades e incidencias elaboradas por las asociaciones locales 
implicadas en los trabajos. 
- Informes estadísticos desarrollados por el personal especializado del hospital de 
Apéyémé. 
1.2.2.3. Resultados esperados 
 
Con la consecución de los objetivos se espera alcanzar una serie de resultados que impliquen 
una mejor calidad de vida del grupo meta y contribuyan a su desarrollo social, entre ellos 
podemos citar los que siguen a continuación: 
- Se tiene establecido un sistema de gestión de residuos sólidos urbanos, que fomenta 
la reutilización o reciclado de aquellos residuos que sean posibles. 
- Todos los barrios tienen establecido un sistema de saneamiento capaz de dar servicio 
a la totalidad de su población. 
- Los beneficiarios entienden y valoran la utilidad de ambos sistemas y conocen su 
funcionamiento y mantenimiento. 
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2. INTRODUCCIÓN  
2.1. Gestión medioambiental en proyectos de cooperación 
 
La gestión medioambiental comprende la gestión de los factores ambientales que pueden 
ocasionar efectos negativos sobre el bienestar o la salud de los seres humanos y que incluye 
gestión de residuos sólidos urbanos, saneamiento, drenaje así como control de vectores. 
Según datos de la organización mundial de la salud (OMS) [1], más de 2400 millones de 
personas carecen de acceso a servicios adecuados de saneamiento, los más afectados son 
aquellos que viven en poblaciones de países en vías de desarrollo, que normalmente son 
habitantes de entornos periurbanos o rurales viviendo en condiciones de extrema pobreza. Las 
poblaciones que carecen de una gestión medioambiental adecuada, que es una de las 
necesidades humanas más básicas, también son víctimas de mala salud, y una calidad de vida 
mala en general. Es por esta razón que el saneamiento ambiental supone una intervención 
fundamental requerida para mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables en todo el 
mundo y para reducir trastornos y enfermedades que debilitan seriamente a las personas, 
especialmente a los niños. 
Entre los años 1990 y 2000, la cobertura de saneamiento ha experimentado un gran avance en 
los países desarrollados, sin embargo, en los países menos desarrollados esta cobertura no ha 
sufrido apenas variación, siendo sus niveles muy bajos. Es destacable la gran diferencia que 
existe en cuestión de cobertura de saneamiento, entre zonas rurales con un 40% y zonas 
urbanas con un 83%, siendo ésta aun menor en las zonas rurales de los países menos 
desarrollados, en torno a un 35%. 
La segunda causa de mortalidad infantil en el mundo es la diarrea, anualmente mueren 1,9 
millones de personas según datos de la OMS [1], y el 88% de dichas muertes están 
relacionadas directamente con un déficit en el abastecimiento de agua y el saneamiento, lo 
que supone una media de 5000 muertes de niños al día por dichas causas. Dentro de las 
distintas partes del mundo, los niños del África Subsahariana tienen una probabilidad 500 
veces mayor de morir por causa de una enfermedad diarreica que los nacidos en el mundo 
desarrollado. Por otro lado 1500 millones de personas sufren de parásitos intestinales que 
provienen de los residuos sólidos y las excretas. 
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Ciertos insectos con predominio de los insectos acuáticos, actúan como vectores para la 
transmisión de enfermedades, de ahí la necesidad de una gestión medioambiental que intente 
controlar estos vectores, que consistiría principalmente en mejorar el manejo del agua. 
2.2. Motivación 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
La finalidad de un proyecto de cooperación, es la de mejorar la situación de un colectivo así 
como su entorno, dotándole de unos bienes y/o servicios de los cuales carecían y que 
contribuirán a una expansión de la potencialidad humana y cubrirán unas necesidades 
concretas. 
A la hora de realizar este tipo de proyectos se marcan unos objetivos concretos a cumplir, 
teniendo en cuenta los medios de los que se dispone para conseguirlos, y el espacio temporal 
con el que se cuenta para realizarlo.  
Para encauzar el proyecto hay que marcar una metodología a seguir que contribuirá a realizar 
las actividades con orden y precisión, y a desbancarse por un camino entre todos los posibles. 
Es muy importante que el proyecto esté planteado de forma clara y concisa y sea comprendido 
por el equipo que lo vaya a realizar, lo cual facilitará el transcurso del mismo. 
Es conveniente diferenciar las ayudas de emergencia, de la cooperación, ya que las primeras 
son ayudas que se ponen en marcha de manera puntual, cuando ocurren catástrofes y ese 
lugar no tiene el abastecimiento de bienes y servicios que precisa. En cambio, en el caso de la 
cooperación, no tiene porqué darse ningún acontecimiento de esta índole para que se realice 
la ayuda. En el primer caso, desde los años 90, las ayudas se realizan a través de la política 
exterior del país donante, en cambio en la cooperación para el desarrollo no necesariamente 
tiene que haber una vinculación política para llevar a cabo el proyecto. 
Al hablar de cooperación, no se puede dejar atrás el papel tan importante que juega la 
tecnología, ya que es ésta la que facilita muchas labores en la realización de los proyectos, y 
mejora las condiciones ya sean laborales, sanitarias o educativas del lugar donde se realice. En 
cuyos lugares carecen de dicha tecnología, varias pueden ser las causas de ello: por los costes 
tan elevados que pueden suponer, otras veces a esto se le suma el arraigo de ciertas 
sociedades a las tradiciones. 
Es por ello, que los proyectos de cooperación han de adaptar sus planteamientos al lugar 
donde se vaya a realizar el proyecto, y para ello no sólo es necesario conocer las capacidades y 
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asuntos técnicos de ese sitio, sino también todo lo que envuelve esa sociedad, sus costumbres, 
tradiciones, religiones, la política de ese país…es decir, toda una serie de factores que influyen 
de manera directa en el proyecto, aunque por el contrario no sea ninguno de estos factores el 
objeto de estudio en cuestión. 
2.2.1. La Universidad y la cooperación 
 
En España existe un Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD), a través 
del cual se realizan actividades para mejorar y transformar una realidad social en aquellos 
países más desfavorecidos, fomentando la paz, la equidad, el desarrollo humano y 
medioambiental. Esta cooperación se realiza en distintos niveles: uno de ellos es entre las 
propias universidades y  otro entre las universidades y agentes públicos o privados, en ambos 
niveles se pretende aumentar la capacidad de estrategias para el desarrollo, así como la 
fomentación del mismo, comentando las distintas experiencias e inquietudes en este ámbito. 
Muchas son las universidades que se han sumado al OCUD. La Universidad Carlos III de Madrid 
es una de ellas y ha demostrado su apoyo al OCUD con la creación del Vicerrectorado de 
Igualdad y Cooperación. Además de la Oficina de Cooperación al Desarrollo, que existe desde 
2005. 
Distintas son las maneras de colaborar por parte de las universidades en la realización de un 
proyecto de cooperación, como por ejemplo: concesión de becas para aquellas personas o 
grupos que desean participar o realizar un  proyecto de esta índole, dotar de ayudas 
económicas a organizaciones que hayan decidido llevar a cabo un proyecto de estas 
características, así como también la formación en el ámbito de la cooperación ya sea en el 
nivel de grado o de postgrado. También se organizan congresos y seminarios que tratan de 
transmitir al público la importancia que cobran los proyectos de cooperación, las mejoras que 
suponen en los colectivos o las zonas donde allí se realizan. Siendo África, Asia y Latinoamérica 
los lugares más destinados a la concesión de ayudas universitarias para la cooperación. 
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2.2.2. ONGD Iroko Desarrollo Forestal Sostenible 
 
Esta ONGD se creó a finales de 2006 con la intención de mejorar la calidad de vida de la 
población de los trópicos basando su trabajo en la gestión de los recursos naturales. Para 
cumplir con sus fines su intención es la de trabajar de una manera en la que la creación de 
recursos económicos y la cobertura de necesidades básicas de la población estén en un plano 
equivalente al de la conservación del medio ambiente, dándole un enfoque a sus proyectos 
intermedio entre las ONGs de Desarrollo y las de carácter exclusivamente ambientalista. De 
esta manera, es la propia gestión responsable de los recursos naturales la que permite esta 
mejora en la calidad de vida. 
Iroko DFS tiene líneas de trabajo abiertas en varios países, entre los cuales Togo es al que más 
recursos destina. Actualmente divide su trabajo en este país en dos programas distintos, uno 
de mejora de las plantaciones y el mercado maderero y otro de mejora de la calidad de vida de 
la población de Danyi Apéyémé-Todomé. 
Para este programa, tras un análisis sociológico y aprovechando contactos ya existentes 
(autoridades y asociaciones locales), se realizó un análisis de problemas y objetivos, según la 
metodología de Enfoque del Marco Lógico, que determinó que la prioridad social era el 
abastecimiento de agua potable. Desde el año 2007 se está trabajando en solucionar esta 
problemática y, simultáneamente, en otros proyectos de menor envergadura que las 
contrapartes y la población han ido demandando. Este proyecto de Gestión Medioambiental 
es uno de ellos. Los proyectos ya realizados o en proceso, en gran parte gracias al apoyo de la 
Universidad Carlos III de Madrid, son: Abastecimiento de agua potable en Todomé (que fue 
Proyecto Fin de Carrera de un estudiante de esta Universidad), sensibilización acerca de la 
problemática del agua, construcción de una escuela rural y creación de un vivero forestal. 
2.3. República de Togo 
 
El ranking de países según su PBI per cápita para el año 2008 del Fondo Monetario 
Internacional [2] ubica a Togo como uno de los diez países más pobres del mundo. En un 
primer momento, Togo estuvo colonizado por Alemania, teniendo el control de los países 
contiguos los ingleses (Ghana) y los franceses (Benín). Tras la primera guerra mundial, el país 
pasó a formar parte de los ingleses (1/3) y de los franceses (2/3). Gran Bretaña integró su parte 
a Ghana mientras que Francia creó un estado completo. La independencia se adquiere en el 
año 1960, el primer presidente Sylvanus Olympio es asesinado en 1963, y su sucesor, 
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Grunitzsky es derrocado en 1967. Es entonces cuando el general Eyadema Gnassingbé toma el 
poder, creando el partido de RPT (rassemblement du peuple togolais) y modificando la 
constitución en dos ocasiones a fin de conservar el poder durante un periodo de 38 años hasta 
su muerte, dejando a su hijo Faure Gnassingbé como sucesor, y sucediéndose de esta forma, 
en mayo de 2005, una serie de disturbios políticos generados por la difícil transición política 
que ilustra los problemas que viven muchos países de la región al intentar librarse de 
regímenes autocráticos.  
Durante los años 70 el país goza de una época próspera y de expansión, más tarde, durante los 
años 90 entra en una profunda crisis sociopolítica y económica en un entorno de fluctuación 
desfavorable de precios de los productos básicos. La oposición es fuertemente reprimida con 
violencia física y asesinatos de 1991 a 1995. Para evitar las represalias y la muerte, 40.000 
togoleses se refugiaron en Ghana y Benín. Actualmente se vive una situación de relativa calma, 
aunque los problemas de gobernabilidad continúan en un país donde la sociedad civil apenas 
tiene voz y la violación de los derechos humanos esta a la orden del día. 
Togo es el estado más pequeño del África Occidental, se encuentra situado en el golfo de 
Guinea  y su capital que se encuentra en el Sur del país es Lomé. Al Oeste limita con Ghana, al 
Norte con Burkina Faso y al Este con Benín. Forma una estrecha franja de unos 75 Km de ancho 
y unos 700 Km de largo, ofreciendo multitud de paisajes. Las zonas montañosas de Kpalime a 
Atakpamé son muy fértiles y se encuentran recubiertas de bosques donde se encuentran todas 
las especies tropicales buscadas por la industria de construcción de muebles en Europa. De 
manera general, el país es atravesado por una cadena montañosa fértil (Atakora), que permite 
una agricultura productiva. 
 La agricultura supone un 67% de la economía, lo que hace que sea un país principalmente 
rural. La ocupación tradicional es la agricultura cerealista para el autoconsumo. Dicha 
agricultura se basa principalmente en el cultivo de maíz, mijo, mandioca, igname, patata dulce, 
judías y cacahuete, sin embargo poco a poco va teniendo una fuerte competencia con 
diferentes productos de importación: arroz descascarillado, maíz y trigo. El cultivo del maíz se 
ha desarrollado a partir de los años 80 y se ha convertido en el cultivo prioritario teniendo en 
cuenta su rendimiento por hectárea. Para las familias es prioritario poder garantizar la 
alimentación ya que la agricultura depende totalmente de las precipitaciones anuales, por eso 
los precios de los productos están sujetos a las fluctuaciones estacionales. Los cultivos de 
exportación son esencialmente el café, cacao, algodón y aceite de palma, que representan un 
30% de las exportaciones totales del país.  
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Las minas de fosfatos próximas a Lomé, proporcionan buenos rendimientos y representan una 
parte importante de las exportaciones. Desde el año 2007, la gestión de los yacimientos la 
lleva a cabo la Société Nouvelle des Phosphates du Togo (SNPT). La producción de fosfato 
comerciable supone en torno a las 1 400 000 toneladas respecto a las 2 800 000 toneladas 
extraídas, lo que asegura aproximadamente un 40% de las exportaciones togolesas y 
representa un 21 % del PIB. Sin embargo, la baja calidad  de instalaciones y la penuria con 
respecto al petróleo, supusieron una gran caída en la producción en el año 2006 y una 
necesidad a reactivar.  Por otro lado, con la creación y desarrollo del puerto marítimo de Lomé, 
Togo se ha convertido en un flujo de comercio en África Occidental. 
Los sectores más abandonados son la educación, la salud y el turismo. El sector de la 
educación sufrió una fuerte caída en los años 80, dejando un índice de analfabetismo 
relativamente alto. El 34% de la población vive en una situación de pobreza ya que los ingresos 
que recibe no le permiten procurarse el mínimo de alimentación para el crecimiento normal. 
Los hombres obtienen los ingresos de la venta de cereales o del cultivo del algodón; las 
mujeres de la venta de madera local, alimentos cocinados y del pequeño comercio. 
A pesar del pequeño tamaño de Togo, su población cuenta con más de 50 etnias, algunas 
venidas de Benín. Las más representativas son los Ewés al Sur, los Kabyès y los Akpossos en el 
Centro y Norte, los Tambermas y los Kotokolis al Norte. La mayoría de la población es animista 
pero los cristianos representan un 30% de la populación y hay un 15% de musulmanes con 
presencia mayoritaria en el Norte. De manera general, cada uno de los ritos y tradiciones 
animistas se mantienen y han sido adoptadas por las religiones cristiana o musulmán.    
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3. ANTECEDENTES 
3.1. Situación geográfica 
 
Togo es un Estado de África occidental, se encuentra al sur del Sáhara. Los países limítrofes son 
Burkina Faso al norte, Benín al este y Ghana al oeste, en el sur limita con el océano Atlántico, 
también llamado Golfo de Guinea. Su superficie es de 56.000 kilómetros cuadrados, con una 
anchura media de 75 Km, cuyo máximo se alcanza en el centro con una anchura de 150 Km. Su 
capital es Lomé, siendo ésta la ciudad más grande de este país. 
 
Figura 1. Mapa de Togo (África Occidental) 
Apéyemé y Todomé se encuentran situados en la prefectura de Danyi y la población cercana 
de mayor tamaño es Kpalime a unos 25 Km. 
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é  
Figura 2. Mapa de localización de Apéyémé  
Se puede decir que Togo está subdividido en cinco zonas ecológicas. Apéyémé y Todomé, se 
encuentran situados en la zona IV, la cual ocupa un territorio de forma rectangular que se 
extiende entre las latitudes 6°15 y 8°20 y las longitudes 0°30 y 1°, representando la parte 
meridional de la cadena de Atakora y cubriendo una superficie de entorno a las 65000 Ha.  
3.2. Relieves 
 
La zona ecológica IV toma apoyo sobre las montañas de Kloto y se prolonga en relieve 
montañoso continuo hasta N´Digbé donde se abre cada vez más ampliamente para formar las 
mesetas de Danyi y de Akposso-Akebou. Las altitudes alcanzan de media los 800 m, y en 
ocasiones con cimas de mayor altitud, sobre todo en los bordes: 972 m el Djogadjèto (en 
Danyi), 950 m el Monte Liva en Ahlon Dénou, 937 el Monte Amlamé, 914 m el Monte Essi. Las 
laderas son francamente escarpadas, cortadas y decapadas, prueba de la acción combinada de 
fuerzas tectónicas y de agentes de erosión muy potentes. Profundamente relacionado con esta 
acción erosiva, la parte meridional de la cadena de Atakora ofrece unas líneas de fracturas y de 
depresiones donde debajo se forman llanuras de las cuales la más importante es la llanura de 
Litimé. Dentro de las líneas de fractura, que se orientan aproximadamente en la dirección Este-
Oeste, se instalan unos valles relativamente profundos (200 a 400 m) que individualmente 
tienen una serie de alturas terrestres denominadas  “mesetas” o “montes” y entre las cuales 
encontramos la meseta de Danyi.  
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3.3. Hidrografía 
 
La red hidrográfica bien desarrollada, explota las direcciones estructurales o tectónicas (fallas) 
de la región. Esta red está fuertemente ramificada y sin orientación preferente debido a una 
reanudación de la erosión actual por los ahondamientos. Una serie de ríos más o menos 
importantes se reparten sobre tres cuencas hidrográficas en la región IV, formando surcos en 
las distintas zonas.  
Las tres cuencas citadas son las siguientes: 
• Cuenca de la Volta. 
• Cuenca del Mono. 
• Cuenca del Zio. 
La parte central de la zona IV que se corresponde con  la meseta de Danyi se encuentra 
irrigada por numerosos cursos de agua permanentes con un caudal anual medio que varía 
entre 1 y 10 m3/s.  La hidrología de Danyi se corresponde con la cuenca de la Volta, la cual 
colecta los cursos de agua irrigando la ladera oeste de los montes de Togo. En esta prefectura 
encontramos el río Danyi y sus afluentes Tonon, Iwé y Sassa.  
En los alrededores de las comunidades de Apéyémé y Todomé  el afluente más caudaloso y 
cercano es el afluente Tonon, también hay numerosos cauces temporales durante la época 
lluviosa, los cuales se secan en la época seca. También se ha podido comprobar la existencia de 
manantiales naturales en las proximidades del poblado. Durante el desarrollo del proyecto se 
procurará respetar en todo momento las distancias mínimas entre las instalaciones de 
saneamiento, los puntos de gestión de RSU y los cauces de agua así como aguas subterráneas, 
con el objetivo de evitar su contaminación y procurando respetar en todo momento el medio 
ambiente. 
Por lo tanto, de manera general, los cursos de agua de la zona se caracterizan por: 
- Un caudal irregular con una etapa en estación seca (de diciembre a marzo) y un 
régimen torrencial en estación lluviosa, creciendo las riberas. 
- Un lecho entre dos riberas generalmente abruptas. 
- Una pluviometría irregular. 
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- Unos desniveles muy importantes dando lugar a unos saltos de agua de importancia 
diversa (Akloa, Agoumatsa, Kpalabo…) 
3.4. Pedología 
 
Dentro de la zona IV de Togo se encuentran cinco tipos de suelo y dentro de nuestro cuadro de 
estudio encontramos que en los alrededores de la meseta de Danyi los suelos son de tipo poco 
evolucionado, estos son suelos de minerales brutos resultantes de las fases de erosión 
geológica, situados sobre pendientes fuertes, suelen tener una gran proporción de elementos 
gruesos (fragmentos de rocas, guijarros…). Son suelos poco profundos y su potencial agrícola 
es muy limitado.  
Sin embargo, dentro de la meseta de Danyi y de forma más específica para el caso de Apéyémé 
y Todomé, nos encontramos que el suelo es de tipo ferrolitítico. Este tipo de suelo es un suelo 
muy evolucionado,  característico por la predominancia de acciones de disolución y oxidación. 
Sus procesos transforman completamente la roca madre dando a la arcilla propiedades 
químicas limitadas y fuerte proporción de óxidos, hierro y aluminio. Este tipo de suelo es muy 
uniforme en cuanto a textura y color, no se distinguen horizontes. Presentan un perfil muy 
profundo  (20-50m) relativamente uniforme y de color rojo. Sus características físico-químicas 
se pueden resumir en las siguientes: 
- Muy evolucionados. 
- Muy uniformes en cuanto a textura y color. 
- Muy profundos (20-50m). 
- No lixiviación de las arcillas. 
- Textura franco-arenosa (con un mínimos de 8% de arcilla). 
- Óxidos de Fe y Al. 
- Capacidad de intercambio catódico. 
- Ácidos a muy ácidos. 
- Estáticamente secos. 
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De manera general este tipo de suelo posee propiedades físicas que favorecen el cultivo de 
autoconsumo y el cultivo industrial
3.5. Clima 
 
Danyi cuenta con un clima de tipo subecuatorial de transición caracterizado por una gran 
estación lluviosa, de marzo a octubre, interrumpida por un descenso de la lluvia en agosto o 
septiembre. Se convierte de esta forma en la 
precipitaciones que varía entre los 1300 y los 1500 mm anuales. En cuanto a la 
relativa es muy alta, siendo siempre superior al 80% en las dos estaciones 
mañana. Los momentos de meno
60%. La temperatura media varía
30°C y 45°C se alcanzan en febrero
diciembre. 
Figura 3. Gráfico extraído de los datos de lluvias y temperaturas en Kpalime 
 
Como podemos ver en el gráfico de pluviometría y temperaturas
pluviométricos del ANEXO II, se pueden diferenciar la estación de lluvias 
la estabilidad de temperaturas que existe a lo largo de todo el año. 
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3.6. Sociología 
 
La meseta de Danyi está ocupada por los Ewé, aunque también hay presencia de otros grupos 
venidos de otras regiones. La densidad de población está en torno a los 100 habitantes/km2 
(Direction National des Statistiques 2000). Esta zona es una zona forestal en razón a los 
recursos naturales y las posibilidades agrícolas que ofrece. En ocasiones, las actividades 
practicadas en la zona tienen unos impactos ecológicos nefastos sobre los ecosistemas, pero 
en ocasiones son necesarios para la propia supervivencia. Estas actividades incluyen la 
agricultura, la explotación de madera, la producción de carbón de madera, etc.  
Para saber el número de habitantes de Apéyémé y Todomé se ha tenido que hacer una 
estimación debido  a que los datos obtenidos por las distintas fuentes no son del todo actuales 
o fiables. Para ello se han utilizado los datos facilitados por la Prefectura de Danyi y el 
cuestionario realizado por el alumno de la Universidad Carlos III de Madrid, Jesús Serrano 
Alonso en el año 2007 en su proyecto de abastecimiento de agua potable, con un total de 4972 
habitantes. Los datos obtenidos de la prefectura se expresan en la siguiente tabla: 
Años 2001 2002 2003 2004 % del total de la prefectura 
DANYI-APÉYÉMÉ 
(Habitantes) 
3843 3923 4500 4612 11,25% 
Tabla 1. Datos sociológicos recogidos en la Prefectura de Danyi [4] 
Teniendo en cuenta, además de la falta de una fuente de datos segura, que existe una gran 
fluctuación del número de habitantes en función de las diferentes estaciones y curso escolar, 
se ha estimado para dimensionar los sistemas del presente proyecto, que la media actual es de 
6000 habitantes en Apéyémé y Todomé, y será el número que se utilice a la hora de realizar 
cualquier cálculo.  
Para los habitantes es prioritario poder garantizar la alimentación ya que la agricultura 
depende totalmente de las precipitaciones anuales, por eso los precios de los productos están 
sujetos a las fluctuaciones estacionales. Los hombres obtienen los ingresos de la venta de 
cereales o del cultivo del algodón, las mujeres de la venta de madera local, alimentos 
cocinados y del pequeño comercio. El cultivo del maíz se ha convertido en el cultivo prioritario 
teniendo en cuenta su rendimiento por hectárea. Una gran parte de la población vive en una 
situación de pobreza ya que los ingresos son mínimos aun dedicando gran parte de su tiempo 
al trabajo en el campo.  
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3.7. Estudios topográficos 
 
La falta de mapas precisos y actualizados de las comunidades de Danyi-Apéyémé y Todomé 
han supuesto un problema de cara al estudio de las diferentes zonas, por lo que para poder 
hacer la identificación y estudio de los diferentes puntos representativos del proyecto, se ha 
hecho uso de un dispositivo GPS, el cual ha permitido localizar mediante coordenadas UTM los 
puntos necesarios para la realización de los diferentes planos. 
3.7.1. GPS (Global Positioning System) 
 
Es un sistema de orientación y navegación cuyo funcionamiento está basado en la recepción y 
procesamiento de las informaciones emitidas por una constelación de una serie de satélites 
conocida como NAVSTAR, orbitando en diferentes alturas a unos 20.000 km. por encima de la 
superficie terrestre. 
3.7.1.1. Recepción de señal 
 
Con la transmisión continua de señas de los satélites transmitiendo su situación orbital y hora 
exacta  se consigue que el tiempo transcurrido entre la emisión de los satélites y la recepción 
de la señal por parte del receptor GPS, se convierte en distancia mediante una simple formula 
aritmética (el tiempo es medido en nano segundos). Para que esto pueda ser así, se debe 
captar la señal en un mínimo de tres satélites de modo que por triangulación el receptor GPS 
determina la posición que ocupa sobre la superficie de la tierra mediante el valor de las 
coordenadas de longitud y latitud (dos dimensiones).  
Las coordenadas pueden venir expresadas en grados, minutos y/o segundos o en las unidades 
de medición utilizadas en otros sistemas geodésicos, en nuestro caso coordenadas UTM. La 
actualización de coordenadas y otras informaciones que puede facilitar el receptor, son 
actualizadas cada segundo o cada dos segundos.  
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3.7.1.2. Funciones de un receptor GPS 
 
Existen varias funciones que nos pueden ayudar a posicionarnos y a obtener informaciones 
relativas a puntos marcados con anterioridad. Con estas funciones podemos encontrar un 
lugar marcado con facilidad. 
- Posición: Indicar la posición del GPS facilita la localización casi exacta del receptor. 
Para ello el GPS tiene que haber captado las señales emitidas al menos por tres 
satélites. 
 
- Waypoint: es un punto de referencia y viene a ser la posición de un único lugar sobre 
la superficie de la tierra expresada por sus coordenadas. Un waypoint puede ser un 
punto de inicio, de destino o un punto de paso intermedio en una ruta. Todos los GPS 
pueden almacenar en memoria varios waypoints, los cuales se pueden borrar, editar, e 
identificar mediante caracteres alfa numérico. 
 
- Navegación: Introduciendo un waypoint como destino y otro como origen el GPS es 
una brújula exacta no afectada por campos magnéticos o metales de los vehículos. 
 
- Altura: al captar 4 o más satélites el GPS indica la altura sobre el nivel del mar (sensible 
a Disponibilidad Selectiva) 
 
- Tiempo: el GPS una vez inicializado, aunque no reciba señales satelitales indica la hora 
y fecha, si recibe señales indica la hora exacta. 
 
- Distancia: introduciendo las coordenadas de dos puntos, la función distancia del GPS 
informa la separación de ambos y el rumbo en grados que hay que seguir desde el 
marcado como inicio al de destino. Lo mismo puede realizarse con dos waypoints. Se 
puede medir en (km, millas y millas marinas). 
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3.8. Problemática 
3.8.1. Problemática general 
 
Los estudios realizados durante los últimos años por parte de la ONG IROKO han revelado una 
serie de problemas que afectan de forma importante a las poblaciones de Apéyémé y Todomé. 
Se ha podido comprobar que el índice de familias en situación de extrema pobreza es 
realmente alto, según datos de una encuesta realizada a la población, el 67% de las casas no 
tienen luz y el 71% de las familias no tienen letrinas. Estos motivos junto con la baja inversión 
de instituciones, reducida iniciativa comunitaria y escasa formación técnica entre la población 
dejan un panorama desolador, una realidad que se vive en muchos países del tercer mundo. 
Uno de los problemas más graves en los que la ONG IROKO ha estado trabajando, es en 
conseguir un acceso al agua potable de forma igualitaria, pues se ha podido comprobar que su 
acceso es muy limitado y supone una gran carga económica para las pocas familias que se lo 
pueden permitir o una gran carga de trabajo para aquellas que todos los días tienen que 
recorrer varios kilómetros para obtener un agua de calidad deficiente. Por tanto, las 
condiciones higiénicas son mínimas en la comunidad al no existir una red de abastecimiento ni 
saneamiento de agua, al ausentarse una gestión de residuos sólidos urbanos, al haber una 
mínima presencia de letrinas en los hogares y no llevar a cabo ningún tipo de control de 
vectores.  
Todos estos problemas contribuyen a la contaminación de las aguas del río por aguas negras y 
grises, así como de las aguas freáticas y cultivos. A todo esto se debe sumar el 
desconocimiento de los hábitos básicos de higiene familiar, como malos prácticas de higiene 
en el hogar, compartición del espacio familiar con el ganado, etc. Esta problemática, que viene 
expresada en el árbol de problemas (ANEXO III) supone un alto índice de enfermedades, las 
cuales reducen las posibilidades de formación de muchas personas y su capacidad de generar 
ingresos entrando en una espiral de problemas, en la que los niños son los mayores 
perjudicados. 
Los organismos patógenos que causan muchas enfermedades viven en los residuos de seres 
humanos y animales y utilizan diferentes vías de contagio, entre ellas: 
- Transmisión mediante vectores como ratas, mosquitos, moscas… 
- Consumo de agua contaminada por los residuos. 
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- Contaminación de los cultivos con materia fecal o aguas negras. 
- El contacto de las manos sucias con los alimentos o la boca. 
En el siguiente gráfico, se muestran los diferentes datos obtenidos del hospital de Apéyémé, 
del índice de consultas por diferentes enfermedades durante el año 2009, estos se pueden ver 
de forma más detallada a lo largo de los meses en el ANEXO IV.  
 
 
Figura 4. Número y porcentaje de enfermedades en el hospital de Apéyémé 
 
En este gráfico se puede ver que el paludismo (o malaria)  es la principal causa de consulta. 
Esta enfermedad está producida por la picadura del mosquito Anopheles y por lo tanto es 
causa directa de un mal control de vectores, y de un mal saneamiento, pues este se reproduce 
en las zonas de agua estancada, y agua de circulación lenta, en muchas ocasiones dentro de 
latas vacías, etc. Hay aproximadamente 400 especies de Anopheles, de las cuales 30 a 40 
transmiten cuatro especies diferentes de parásitos del género Plasmodium, causantes de la 
malaria humana. 
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Figura 5. Mapa de niveles de paludismo en el mundo.  
Togo está catalogado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en área de riesgo muy 
alto para el paludismo en todo el país. 
Se puede apreciar de la misma forma un gran porcentaje de parásitos intestinales que por lo 
general producen diarrea. La siguiente tabla [5] está basada en rigurosos estudios y muestra el 
porcentaje de reducción de morbilidad diarreica a causa de diferentes mejoras. Se puede ver 
que el saneamiento mejorado y en particular la creación de infraestructuras de control de 
excretas es el que más incidencia tiene. 
 
Medición de agua y sanidad Porcentaje de 
reducción en 
morbilidad diarreica 
Saneamiento (eliminación mejorada de excretas) 36 
Higiene mejorada 33 
Agua y saneamiento 30 
Cantidad de agua 20 
Calidad y cantidad de agua 17 
Calidad de agua 15 
Tabla 2. Porcentaje de reducción de morbilidad diarreica a causa de diferentes mejoras [5] 
 
A continuación se analizará la problemática desde el punto de vista teórico y  más específico 
de cada una de las diferentes carencias a las que responde el presente proyecto. 
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3.8.2. Problemática asociada a la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) 
 
Actualmente los residuos sólidos urbanos se han convertido en un grave problema en todo el 
mundo. Sin embargo, en países poco desarrollados y sin una gestión adecuada, el problema se 
agrava, pues acaba afectando directamente a la salud de los individuos y al medio ambiente. 
Con la llegada de los envases, las bolsas y otros materiales que tienen un largo tiempo de vida 
como residuo, los países que desde un principio no tenían gestión de residuos o las zonas 
rurales han encontrado un grave problema. Las principales causas que llevan a esta situación 
problemática son las siguientes: 
- La falta de servicios de recogida de residuos y zonas establecidas para su descarga 
adecuada. 
- La aparición de materiales y objetos que resisten durante largos periodos de tiempo 
hasta su descomposición, como son los plásticos, los botes de conservas, el vidrio… 
- La utilización de sustancias tóxicas o venenos y sus contenidos altamente 
contaminantes para las personas y la naturaleza, como los pesticidas químicos y otros. 
- El crecimiento de la población. 
- El crecimiento incontrolado de ciudades en ausencia de gestión de residuos ni 
planificación. 
- La falta de conciencia de las personas y sus gobiernos a la hora de analizar un 
problema tan grave como la acumulación de residuos perjudiciales para la salud y el 
medioambiente. 
Los vertederos incontrolados pueden proporcionar el hábitat para la proliferación de ratas e 
insectos, y de esta forma contribuir a la extensión de enfermedades. Las ratas son los 
principales vectores de la peste, leptospirosis, así como de otras infecciones, las moscas son 
una de las rutas de transmisión feco-oral de muchas enfermedades. Las latas y neumáticos 
pueden ser lugar de cría de mosquitos Aedes, que transmiten el dengue y la fiebre amarilla.  
Hay muchas razones por lo tanto para afirmar que las basuras son peligrosas para la salud y 
para el medio ambiente, entre ellas podemos citar las siguientes:  
- Contaminación de las fuentes de agua superficiales y profundas por filtración de aguas 
de lluvia. 
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- Las basuras pueden contaminar el sistema de aprovisionamiento de agua por la 
filtración en tuberías agrietadas… 
- Los residuos sólidos son un foco de reproducción de insectos como las moscas, los 
mosquitos, ratones, ratas… 
- Muchos residuos como los botes o embalajes son acumuladores de agua, donde 
muchos moquitos se reproducen y transmiten multitud de enfermedades. 
- La quema de basuras contamina la atmosfera y produce enfermedades respiratorias. 
- Los residuos pueden provocar accidentes, en especial en entornos en los que no se 
utiliza calzado o es muy descubierto. 
- Contaminación de los suelos. 
- Generación de malos olores. 
- Contaminación visual del medio ambiente. 
- Las basuras producen la muerte de los animales, sobre todo cuando estos no se 
encuentran en un entorno controlado. En muchas ocasiones por envenenamiento o 
por asfixia al ingerir bolsas de plástico o similares. 
Por regla general, los vertederos incontrolados y los residuos en general suelen acumularse en 
las afueras del poblado, a los lados de los caminos, en el mercado, en acantilados naturales, al 
lado del rio y al lado de las casas. 
3.8.3. Problemática asociada a la falta de infraestructuras de saneamiento 
 
La vía de transmisión fecal-oral de las enfermedades relacionadas con las excretas, tiene su 
origen en un saneamiento inadecuado, el cual lleva a la contaminación de los suelos y de las 
aguas iniciando así la ruta por la cual se transmiten estas enfermedades relacionadas. 
Incluso cuando existen infraestructuras de saneamiento adecuadas, el riesgo no se elimina por 
completo, ya que la falta de higiene personal y en el hogar es otra forma de transmisión. Las 
ratas y los animales domésticos  pueden funcionar como vectores de transmisión de las 
enfermedades al igual que algunos insectos como moscas y mosquitos. 
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Numerosas son las enfermedades transmitidas de una persona a la otra a través de las 
excretas, responsables de la muerte de millones de personas todos los años en el mundo 
entero. La ausencia de instalaciones de saneamiento adecuadas para evacuar las excretas, la 
falta de agua, la falta de educación sanitaria de personas y los malos hábitos higiénicos son las 
principales causas de transmisión de enfermedades por esta vía. Las enfermedades más 
frecuentes transmitidas por las excretas son las siguientes: 
- Infecciones por virus. 
- Infecciones por bacterias. 
- Parásitos producidos por gusanos. 
- Parásitos producidos por los protozoos. 
En la siguiente tabla [6], están expresadas las enfermedades que pueden ser causa directa de 
una mala gestión de las excretas y las medidas de control en las que el saneamiento puede 
influir en su solución así como el efecto que este puede tener. Las categorías están ordenadas 
en función de su incidencia sobre la salud de los humanos. 
 CATEGORÍA INFECCIÓN AG. MECANISMO 
DE 
TRANSMISIÓN 
MEDIDAS DE 
CONTROL 
EFECTOS DEL 
SANEAMIENTO 
I Feco-oral 
(no bacteriana) 
No latente baja 
dosis de 
infección 
Poliomielitis 
Hepatitis A 
Rotavirus 
Disentería 
amebiana 
Giardiasis 
Balantidiasis 
Enterobiasis 
Hymenolepiasis   
 
V              
V             
V             
P 
P                      
P                        
H                        
H 
Contacto 
persona-
persona 
Contaminación 
doméstica 
Suministro de 
agua 
Higiene en el 
hogar 
Saneamiento 
Educación a la 
higiene 
Bajo 
II Feco-oral 
(bacterial) 
media o alta 
dosis de 
infección 
Diarreas y 
disenterías 
Campilobacterente
ritis       Cólera                
E. Coli diarrea 
Salmonelosis 
Shigelosis 
Yersiniosis Fiebres 
entéricas            
Tifus Paratifoidea 
B 
B 
B             
B                        
B                      
B                     
B                       
B 
B                       
B 
Contacto 
persona-
persona 
Contaminación 
doméstica 
Contaminación 
del agua 
Suministro de 
agua 
Higiene en el 
hogar 
Saneamiento 
Educación a la 
higiene 
Tratamiento 
de las excretas 
antes de la 
reutilización o 
Ligero a 
moderado 
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vertido 
 
III Helmintos 
transmitidos 
por el suelo 
Latentes y 
persistentes sin 
huésped 
intermedio 
Ascariasis 
Tricuriasis Gusano 
de Hook 
Strongyloidiasis 
H                  
H                       
H                     
H 
Conaminación 
del suelo en 
áreas de 
defecación 
comunales 
Contaminación 
de cosechas 
Contaminación 
de terrenos 
próximos al 
hogar 
Limpieza de 
letrinas 
Tratamiento 
de excretas 
antes de 
reutilización 
en cultivo 
Grande 
IV Parásitos del 
buey y el cerdo 
Latentes y 
persistentes con 
el cerdo y la 
vaca como 
huéspedes 
intermedios  
Tenia H Contaminación 
de terrenos 
próximos al 
hogar 
Contaminación 
del campo 
Contaminación 
del pienso 
Tratamiento 
de excretas 
antes de 
reutilización 
en cultivo 
Saneamiento 
Inspección y 
buen cocinado 
de las carnes 
Grande 
V Helmintos 
transmitidos a 
través del agua  
Latentes y 
persistentes con 
huésped 
intermedio en 
medio acuático 
Schistosiomiasis 
Clonorchiasis 
Diphyllobothriasis         
Fascilopsiasis  
Paragonimiasis  
H                  
H                       
H                     
H              
H 
Contaminación 
del agua 
Saneamiento 
Tratamiento 
de excretas 
antes del 
vertido 
Control de 
animales 
infectados  
Cocinado 
Moderado 
VI Vectores 
insectos 
relacionados 
con excretas 
Filariasis 
Infecciones de las 
categorías I-V 
(especialmente I y 
II) que pueden ser 
transmitidas por 
insectos y 
cucarachas 
H               
M 
Cría de insectos 
en áreas 
contaminadas 
Control de 
vectores  
Drenaje, 
eliminación de 
sitios 
potenciales de 
cría de 
insectos 
Uso de 
mosquiteras 
Ligero a 
moderado 
Tabla 3. Enfermedades que pueden ser causa directa de una mala gestión de las excretas y las 
medidas de control en las que el saneamiento puede influir en su solución. [6] 
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 Donde los agentes:  
B = Bacterias V = Virus          H = Helmintos P = Protozoos    M = Miscelánea 
Las bacterias, virus y parásitos que normalmente habitan en el intestino de las personas, son 
responsables de la mayor parte de las diarreas, vómitos y deshidrataciones de niños en los 
países en vías de desarrollo, lo que produce un gran número de muertes. 
Todas estas enfermedades producidas por la contaminación fecal se producen en muchas 
ocasiones por diferentes razones. Se puede decir que las diferentes formas de contaminación 
fecal  son las siguientes: 
- Contaminación de los sistemas de aprovisionamiento de agua, al filtrarse las aguas al 
sistema de distribución. 
- Contaminación por vectores, que se depositan sobre las excretas y después entran en 
contacto directo con las comidas o las personas. 
- Contaminación de aguas subterráneas, cuando se realizan deposiciones cerca de 
fuentes de agua y estas se filtran con el agua de las lluvias. 
- Contaminación de aguas superficiales, cuando las deposiciones se hacen cerca de ríos, 
estaques, manantiales… 
- Contaminación del suelo, producida por las deposiciones sobre la tierra contaminando 
en ocasiones los cultivos. 
- Contaminación de los alimentos, por contaminación directa de los cultivos o mediante 
el agua contaminada con la que estos se riegan. 
- Contaminación de las manos, si después de las deposiciones no se mantienen unas 
conductas adecuadas de higiene. 
- Contaminación a través de la piel, cuando las personas, en especial los niños entran en 
contacto directo con las excretas. 
- Contaminación por el aire, con la acción del sol y el viento. 
Como se puede ver, las rutas de contaminación por un inadecuado saneamiento pueden ser 
múltiples, y el objetivo será reducir en la medida de lo posible dichas vías de contaminación. 
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3.8.4. Problemática asociada a la falta de control de vectores 
 
Cuando se habla de vectores se hace referencia  a todos aquellos insectos y animales que 
pueden transmitir o hacer pasar enfermedades a las personas, éstos pueden transmitir las 
bacterias y virus en sus patas, piel, pelo, orina saliva, sangre, etc.  
Que exista una presencia de vectores no implica directamente que exista un problema de 
salud en la comunidad, la confirmación se busca directamente evaluando la incidencia de 
enfermedades, el medio ambiente, y los hábitos higiénicos. Sin embargo, la proliferación de 
vectores siempre es un potencial problema desde el punto de vista sanitario y de condiciones 
de vida. Un estudio de la comunidad puede revelar los principales hábitats y las condiciones en 
las que los vectores se multiplican así como sus peligros para la salud.  
La transmisión de enfermedades por parte de los vectores se puede realizar por transmisión 
mecánica y por transmisión biológica.  
3.8.4.1. Enfermedades por transmisión mecánica 
 
Cuando los parásitos o microbios se transmiten en la parte externa del cuerpo de los vectores, 
transmitiendo estos al entrar en contacto directo con los diferentes entornos. Los vectores que 
transmiten enfermedades de esta forma suelen ser moscas, hormigas, cucarachas, y roedores 
y las enfermedades que se suelen transmitir mecánicamente por los vectores son: 
- La mayor parte de las diarreas producidas por microbios y parásitos. 
- Enfermedades provocadas por los virus, como la polio, fiebres virales, hepatitis… 
- Infecciones en la piel. 
- Enfermedades en los ojos, como la conjuntivitis. 
3.8.4.2. Enfermedades por transmisión biológica 
 
Este tipo de transmisión se produce cuando los microbios o los parásitos que producen las 
enfermedades se encuentran en el interior del cuerpo de los vectores, los cuales pican o 
muerden a las personas transmitiendo dichos microbios o parásitos, donde, una vez en el 
interior, estos se transforman y se multiplican. Los vectores más frecuentes que llevan a cabo 
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este tipo de transmisión de enfermedades son los mosquitos, las moscas, las garrapatas, las 
pulgas, etc. Y las enfermedades que estos suelen transmitir son múltiples, entre ellas: 
- Los mosquitos: el paludismo, la filariosis, el dengue, la fiebre amarilla… 
- Las moscas: la leishmaniosis, la tripanosomiasis africana (mosca tsé-tsé)… 
Estas y muchas otras, son enfermedades que producen millones de muertes en África y no 
permiten una calidad de vida adecuada a quienes las sufren, en muchas ocasiones por las 
cargas económicas que sus tratamientos o  medicamentos  requieren. 
3.9. Actividades específicas a tener en cuenta 
3.9.1. Consideraciones socioculturales 
 
En los proyectos de cooperación más que en ningún otro tipo de proyecto, para asegurar su 
éxito hay que tener muy en cuenta una serie de consideraciones de tipo sociocultural antes de 
tomar decisiones de ningún tipo. Es imprescindible conocer y tener en cuenta los diferentes 
factores sociales y culturales de la comunidad con la que se trabaja, es decir, no es suficiente 
con aplicar la mejor técnica desde el punto de vista ingenieril. Muchos proyectos de 
cooperación han fracasado al no tener aceptación por parte del grupo beneficiario, es por ello 
que se hace de vital importancia que el cambio que se va a introducir con el proyecto esté de 
acuerdo con los factores socioculturales. En lo que concierne al saneamiento ambiental, se 
suma la dificultad que para muchas culturas pertenece a la esfera de lo privado, por lo que 
obtener información acerca de los hábitos puede ser complejo.  
En muchas ocasiones la población es consciente de las causas ambientales de la mala salud y 
su comportamiento con respecto a la gestión medioambiental tiene una base racional. El 
ambiente físico puede ser un abastecedor de recursos o una causa de enfermedad, y muchas 
sociedades tienen un conocimiento detallado sobre su entorno, incluso una comprensión del 
ambiente no solo en su sentido físico sino también en relación con factores sociales y 
espirituales. Este tipo de percepciones pueden afectar en gran medida al comportamiento en 
el saneamiento así como en los usos del agua debido a costumbres y creencias culturales.  
En el presente proyecto se pretende tener en cuenta las consideraciones socioculturales a la 
hora de tomar cualquier decisión. Para conseguirlo se utilizarán técnicas participativas, 
mediante reuniones, encuestas y experiencia sobre el terreno. También se tendrán en cuenta 
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los resultados que se obtienen en los programas de educación para buenos hábitos higiénicos 
que la ONG IROKO está llevando a cabo paralelamente.  
3.9.2. Sostenibilidad y medio ambiente 
 
En concordancia con las consideraciones socioculturales, no se pueden olvidar cuestiones 
como el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad. En muchas ocasiones el deseo de los 
beneficiarios o su propuesta no es del todo sostenible o no respeta el medio ambiente. Es 
entonces cuando se debe buscar una solución conjunta, en la que todo el mundo trabaje 
conjuntamente y se sientan participativos de cada decisión.  
Ocurre con mucha frecuencia que muchos proyectos cooperativos no son sostenibles, se 
pueden diferenciar dos situaciones: 
•  Al  no respetar las consideraciones socioculturales, las instalaciones caen en desuso o 
lo que es peor, perjudican a la población.  
• En otras ocasiones, ceñirse a las costumbres y hábitos hace que no se encuentre la 
mejor solución desde el punto de vista técnico, sin llegar a desarrollar lo que desde un 
principio tenía un tiempo de vida corto o era relativamente rudimentario. 
Lo mismo puede ocurrir cuando por respetar las costumbres locales, descuidamos el medio 
ambiente, la salud directa de los beneficiarios o incluso se promueve la discriminación de 
género o de un determinado grupo de personas.  
Se hace necesario por tanto tener en cuenta una serie de cuestiones que evitar, buscando el 
camino adecuado y añadiéndose de esta forma mayores dificultades a las ya conocidas a la 
hora de desarrollar un proyecto. 
3.9.3. Participación comunitaria 
 
Cuanto mayor sea el nivel de participación conseguido por parte del grupo objetivo, más 
sentirán que el proyecto les pertenece y por lo tanto mayor será la posibilidad de éxito y las 
garantías de sostenibilidad. 
En la participación comunitaria, los miembros de la comunidad se implican en las diferentes 
etapas del proyecto, desde la búsqueda de necesidad que pasa a ser una demanda, hasta la 
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planificación, ejecución, mantenimiento y si fuera posible en la evaluación para  crear una 
capacidad en la comunidad de ampliación del proyecto y cambios necesarios.  
Desde el punto de vista del presente proyecto, se tiene la participación de organizaciones 
como AJEVES, que al trabajar conjuntamente con la ONG IROKO ha expresado directamente la 
demanda transmitida por la población desde un principio. Por otro lado y durante la etapa de 
planificación, se ha trabajado con organismos y se ha creado un comité que se ha involucrado 
directamente en el proyecto, de forma que en la etapa de construcción se han realizado 
actividades en las que una gran parte de la mano de obra ha surgido de la participación directa 
sin ánimo de lucro de los beneficiarios.  
Se ha podido comprobar que estas organizaciones pueden jugar un papel muy importante al 
comienzo del proyecto, de forma que expresen la voz del pueblo y guíen cual es la acción más 
adecuada. Se cree por tanto muy aconsejable trabajar con contrapartes locales nacidas de la 
propia comunidad y con capacidad de convocatoria para liderar las diferentes etapas del 
proyecto así como para seguir el cumplimiento de los objetivos.  Por otro lado, y de cara al 
mantenimiento y administración se puede apreciar que la creación de un comité ha sido de 
gran ayuda. 
3.9.4. Gestión medioambiental en las escuelas y cuestiones de género 
 
Buscar el campo de acción más efectivo es una de las claves para que el proyecto tenga 
repercusión a lo largo del tiempo. Es por ello que la gestión medioambiental así como la 
educación a la higiene tiene una gran importancia dentro de las escuelas, entre otras por las 
siguientes razones: 
- La escuela es un buen lugar en el que se puede iniciar el cambio en la comunidad, 
puesto que es una fuente de aprendizaje, tanto para los niños como para los 
profesores que son un ejemplo de comportamiento en la sociedad. 
- Las instalaciones sanitarias en las escuelas pueden ser un modelo a seguir. 
- La escuela por detrás del entorno familiar, es el lugar donde se forman a las futuras 
generaciones desde la mejor edad para aprender hábitos higiénicos. 
- Los niños pueden ser un agente de cambio dentro de sus familias y un estimulo para el 
cambio del resto de la población. 
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Se desarrollará de esta forma un estudio a la hora de definir los lugares de construcción de las 
diferentes infraestructuras de saneamiento así como de recogida de RSU, teniendo muy en 
cuenta las diferentes escuelas existentes y su actual estado. Considerando además, que la 
ausencia de gestión medioambiental en las escuelas puede hacer de ellas un lugar donde se 
transmitan enfermedades y problemas en la población. Se pretende de esta forma encontrar 
una repercusión positiva que genere sostenibilidad al hacer comprender a las nuevas 
generaciones su importancia en dicha tarea, de forma que cuiden su salud y la de los demás. 
En lo referente al género, hay que tener en cuenta que la participación del hombre y la mujer 
son importantes ya que ambos tienen distintas percepciones, necesidades y costumbres, de 
manera que ambas partes pueden aportar mucho en la planificación del proyecto. Las mujeres 
por lo general son las encargadas del cuidado y salud de los niños,  por lo que pueden ser un 
desencadenante positivo. En reglas generales suelen ser más conscientes del impacto del 
saneamiento en la salud de la comunidad. Por otro lado se deben tener en cuenta factores 
muy importantes como que en algunas culturas prefieren separar las letrinas de los hombres 
de las de las mujeres además de la privacidad y el riesgo de abusos sexuales. Todos estos 
factores se tendrán en cuenta a la hora de planificar la distribución geográfica de las distintas 
infraestructuras. 
3.9.5. Contaminación de aguas subterráneas 
 
En relación directa con el respeto por el medio ambiente, se debe tener muy en cuenta la 
contaminación de aguas subterráneas. Cuando gestionamos una serie de residuos y aguas 
residuales se debe realizar un estudio de las zonas más adecuadas para su tratamiento, que 
debido a los agentes biológicos pueden ser causa directa de la contaminación del suelo. Para 
ello se tendrán en cuenta la localización exacta de fuetes de agua e hidrología local. Cuando 
encontramos un acuífero con una capa freática próxima a la superficie se debe prever el riesgo 
de contaminación por infiltración proveniente de fuentes de contaminación como lixiviados de 
las zonas de disposición de residuos sólidos, letrinas o vertidos de aguas domésticas. 
En ocasiones conocer todos los factores que pueden suponer un riesgo de contaminación, 
puede ser realmente complicado, sobre todo en zonas en las que los estudios geográficos son 
limitados. Sin embargo se deben conocer cuáles son estos factores para proponer una solución 
con un margen de error más que adecuado. Entre dichos factores, encontramos el flujo de 
agua subterránea, el tiempo de permanencia de los microorganismos en el ambiente, el 
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gradiente hidráulico, la composición y el PH de los suelos, e información sobre las 
precipitaciones. 
Como no siempre es posible predecir el comportamiento hidrológico de las aguas 
subterráneas, se tomará una distancia mínima de 30 metros entre focos de infección y fuentes 
de agua. Por otro lado, una pauta extensamente aceptada es que la distancia máxima que 
alcanzarán los patógenos en un suelo sin fisuras es la misma que la distancia que recorre el 
agua subterránea en diez días, lo que define las distancias mínimas  en función de la distancia a 
la capa freática. Sin embargo en nuestro caso tomaremos una distancia bastante conservadora 
de 15 metros para considerar que las aguas subterráneas no son contaminadas por los focos 
de infección. 
3.10. Reunión de presentación del proyecto 
 
Aunque el presente proyecto fue una iniciativa de la asociación AJEVES, la cual transmitía las 
necesidades más solicitadas por la población, se vio necesario realizar una presentación del 
proyecto así como de mi persona a las autoridades más representativas y asociaciones para 
pedir que expresasen su opinión y ayudasen a transmitir toda la información al resto de 
ciudadanos. El principal objetivo es que se viesen involucrados en todos los procesos de 
manera que se pudiese trabajar conjuntamente. Para ello se siguió el protocolo local, visitando 
en primer lugar a los jefes de poblado así como al prefecto para concertar un lugar y horario 
de reunión, después, se realizaron y repartieron las invitaciones pertinentes (ANEXO V)  para el 
resto de líderes locales y gente de influencia. En la siguiente figura podemos ver los diferentes 
estamentos representativos de forma jerárquica, los cuales tuvieron algún representante en la 
reunión además de todas las iglesias y religiones locales.  
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Figura 6. Jerarquía de los diferentes estamentos en Danyi-Apéyémé 
 
Durante la reunión se explicaron las actividades que estaban previstas realizar con posibilidad 
de cualquier alteración, se quiso hacer una breve introducción a las características técnicas de 
las infraestructuras de saneamiento para tener un primer contacto con la opinión de que tipo 
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de letrina es el más adecuado, así como de las posibilidades existentes a la hora de gestionar 
los residuos sólidos orgánicos.  
Se puede afirmar que la reunión fue muy fructífera, desde varios puntos de vista, algún cura 
sugirió la posibilidad de separar los plásticos del resto de residuos, esto hace pensar que sin 
haber realizado el trabajo de sensibilización, mucha gente puede asimilar conceptos 
importantes y que pueden resultar clave. El resto de presentes se prestaron para cualquier 
ayuda. Además gustó mucho la idea de poder reciclar o reutilizar algunos residuos. Se enfatizó 
que todo trabajo tenía que realizarse en paralelo con la demanda del pueblo para garantizar su 
éxito. 
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4. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 
 
Definimos residuos sólidos urbanos (RSU) como materiales producidos que no tienen valor 
para las personas que los desechan y cuya descarga mediante saneamiento no es posible. Los 
residuos sólidos urbanos se generan en entornos muy variados dentro de una comunidad. 
Desde el entorno doméstico hasta el industrial, sanitario, en agricultura y ganadería, 
acumulándose estos en diferentes localizaciones en función de si se encuentran o no 
gestionados. Su gestión incluye las actividades que procuran reducir su impacto sobre el medio 
ambiente y la salud de quienes los producen. 
La problemática asociada a la gestión de residuos sólidos urbanos en los países en vías de 
desarrollo varía mucho en función de si nos encontramos en un área rural o se está trabajando 
en un área urbana o peri-urbana, en estas últimas el problema puede ser muy grave desde el 
punto de vista de su gestión. Todo lo que se abandona, no se consume, o no se usa 
adecuadamente acaba depositado en el suelo, formándose vertederos incontrolados, y la 
producción de estos residuos aumenta por encima de la capacidad de recuperación. 
Se puede hacer una clasificación genérica de los distintos tipos de residuos que nos podemos 
encontrar: 
- Residuos orgánicos: Todos aquellos desechos que provienen directamente de seres 
vivos como son las plantas, animales y las personas. Este tipo de residuos en contacto 
con la luz del sol, el agua y el aire así como con algunos seres vivos presentes en el 
suelo, se descomponen relativamente rápido pudiendo producir abonos para las 
plantas por el ciclo de la materia orgánica. Unos ejemplos de este tipo de residuo son 
los restos de comida, hojas, restos de recolecta, papel… 
- Residuos inorgánicos: Todos aquellos residuos fabricados por la mano del hombre y 
que no provienen directamente de los seres vivos. Este tipo de materiales en contacto 
con la naturaleza pueden durar largos periodos de tiempo. Unos claros ejemplos 
pueden ser las bolsas de plástico, los embalajes, botes de conserva, baterías… 
- Desechos peligrosos: Aunque son residuos inorgánicos, podemos hacer la distinción en 
un grupo aparte por su consideración a la hora de gestionarlos. Estos residuos pueden 
ser muy peligrosos para el medio ambiente o la salud de las personas por lo que se 
deben tratar con suma precaución. Algunos de estos residuos pueden ser desechos de 
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hospital o centros de salud, como jeringuillas, material sanitario… así como baterías, 
aerosoles y pesticidas o productos químicos agresivos.  
Actualmente el problema de los residuos se agrava cada vez más a nivel mundial, pero es más 
evidente en los países que se encuentran en vías de desarrollo. Con el desarrollo de nuevos 
materiales como los plásticos y sus aplicaciones, se han conseguido materiales de alta 
durabilidad y  bajo coste, esto supone un agravante a la hora de gestionar su desecho cuando 
no hay posibilidades de reciclarlo o reutilizarlo por completo. 
4.1. Análisis preliminar del estado de los RSU 
 
Antes de la planificación de los estudios que se van a llevar a cabo para la toma de decisiones, 
se ha realizado un análisis preliminar de las condiciones actuales en las que se encuentra  
tanto el grupo de beneficiarios, como aquellos que se encuentran geográficamente cerca o 
puedan estar en condiciones similares. De esta forma se podrán tomar referencias o prevenir 
impactos del proyecto no solo sobre el grupo objetivo sino también sobre otros asentamientos 
cercanos al lugar de trabajo.   
En lo que se refiere a las poblaciones de Apéyémé y Todomé, después de hacer un estudio y 
una inspección visual de sus calles y entornos, se han obtenido una serie de conclusiones 
iniciales que coinciden con las informaciones que fueron proporcionadas por la contraparte 
AJEVES además de haberse ampliado esta información. Entre ellas, podríamos destacar las 
siguientes conclusiones de la situación en la que se encuentra la comunidad: 
- Se encuentran multitud de vertederos incontrolados, también existen numerosos 
manantiales, afluentes y ríos, a las afueras del poblado, que se encuentran 
relativamente cerca de dichos vertederos.  
 
Figura 7. Foto vertedero incontrolado. 
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- El volumen de basuras y residuos existentes es muy grande,  no tiene ningún tipo de 
gestión y se encuentra muy extendido, en especial en los alrededores y zonas 
transitables de las afueras donde las zonas de vegetación son muy densas 
 
- Se pueden encontrar numerosos vertederos situados en la periferia, situados en zonas 
muy cercanas a ríos y afluentes e incluso manantiales, la mayoría muy cerca de las 
casas y en contacto con los niños y animales. 
 
- Existen varios vertederos delimitados con vallas de madera para evitar el paso de 
personas, pero por las que pueden entrar animales para alimentarse. Dichos 
vertederos son  acumulación de la basura sobre la superficie formando relieves. En 
alguno  de estos vertederos podemos encontrar carteles de advertencia de multas de 
5000 F CFA si se depositan más basuras sobre ellos.  
 
 
Figura 8. Foto cartel de multa para evitar depósitos de más basuras. 
- Una práctica muy común es la quema de basuras en zonas cercanas a los hogares. Esta 
actividad la suelen realizar las mujeres o los niños sin ningún tipo de control y 
aspirando los humos de la incineración. 
 
Figura 9. Foto quema de basuras. 
Gestión medioambiental en las poblaciones de Danyi-Apéyemé y Todomé   
45 
 
- Al borde de los caminos suele haber acumulación de residuos sólidos, en especial de  
bolsas de plástico y cenizas de residuos incinerados. 
 
- Algunas familias realizan una fosa para llenarla de residuos en el lugar donde van a 
construir una nueva casa. 
 
- Los residuos se acumulan también a los lados de las casas las cuales están construidas 
con adobe o bloques de arena comprimidos y chapas de metal para los tejados. 
 
- Las calles de Todomé suelen encontrarse relativamente más limpias, en parte porque 
se realiza una recogida de residuos una vez al mes para transportarlos hasta los 
vertederos incontrolados de las afueras. 
 
- Se percibe una gran motivación por parte de la comunidad para realizar una gestión de 
residuos, pues consideran que actualmente los residuos suponen un gran problema en 
su comunidad y son conscientes de sus perjuicios sobre la salud y el medio ambiente. 
 
- En el liceo hay alguna papelera para la recogida de los residuos de los estudiantes. Los 
jóvenes consideran que tener un entorno limpio es de gran importancia. 
 
 
Figura 10. Foto cubo de basura del Liceo. 
- Muchos niños acuden a los vertederos incontrolados entre otras cosas a hacer sus 
necesidades por la falta de letrinas, encontrándose bajo riesgo de transmisión de 
enfermedades así como de accidentes al andar la mayoría descalzos. 
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- Se producen muchos residuos plásticos difíciles de gestionar en parte por la extendida 
costumbre de vender los alimentos y productos dentro de pequeñas bolsas 
generalmente negras a las que posteriormente no se les da uso. 
 
- Algunos niños reutilizan algunos residuos fabricándose juguetes con ruedas de 
bicicleta etc. Se hace necesario extender esta práctica para reducir el volumen de 
residuos. 
 
- Una gran mayoría de las familias trabajan en la agricultura de cara al autoconsumo o al 
pequeño comercio. Sin embargo la práctica de compostaje se encuentra poco 
extendida, suponiendo los abonos una carga económica más. 
 
 
- Se ha sabido que hay una empresa de reciclaje en Ghana el país contiguo, pero  la 
distancia hace que el transporte de los residuos cruzando la frontera no sea 
económicamente viable.  
 
- Por otro lado se ha visto la posibilidad de que en los próximos años se cree una 
empresa de reciclaje en Togo, abriéndose la puerta a posibles actuaciones en el futuro 
en el caso en que se haga patente. 
 
Se hace constante por tanto que la actuación en cuestión de gestión de residuos sólidos 
urbanos por parte de la ONG IROKO está más que justificada, esperándose una serie de 
resultados muy positivos derivados de su aplicación en caso de que el proyecto tenga éxito. 
4.1.1. Análisis de otras comunidades 
 
En los viajes realizados a otras comunidades cercanas al grupo de beneficiarios, se ha percibido 
una ausencia de gestión de residuos en aquellas con una densidad de población menor  o una 
gestión muy pobre en alguna ciudad como Kpalimé, en la que hay presencia de pequeños 
cubos de basura urbanos llenos, pues la frecuencia de recogida mediante un camión es muy 
pobre y el destino son vertederos incontrolados o en el mejor de los casos una fosa en el lugar 
en el que se va a realizar una construcción. Este tipo de gestión es la misma que se lleva a cabo 
en la capital del país, Lomé, con la diferencia de que los residuos dispuestos en los 
Gestión medioambiental en las poblaciones de Danyi-Apéyemé y Todomé   
47 
 
contenedores de basura se recogen mediante carretas pero con el mismo destino descrito 
anteriormente, creándose vertederos muy grandes en el entorno peri-urbano de la ciudad. 
 
Figura 11. Carreta de recogida de basuras en Lomé. 
 
La gestión de recogida por tanto funciona en muchas comunidades de Togo pero el destino de 
los residuos no suele ser el más apropiado desde el punto de vista de respeto al medio 
ambiente y a la salud de la población, creándose zonas donde los vectores se multiplican y la 
salud de de sus habitantes está en peligro. 
4.2. Identificación de vertederos incontrolados 
 
De cara a conocer la localización y volumen de los residuos sólidos urbanos, se ha realizado un 
estudio de identificación de vertederos incontrolados haciendo uso del dispositivo receptor 
GPS, con el cual se han tomado puntos de referencia (waypoints) y se ha creado el PLANO 1, 
en el que se pueden distinguir las distancias. Todos estos vertederos se definen a continuación 
y se han fotografiado para poder identificarlos visualmente. 
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Figura 12. Mapa de localización de vertederos incontrolados extraído del PLANO 1. 
4.2.1. Descripción de los vertederos incontrolados en Apéyémé 
 
A continuación se van a describir cada uno de estos vertederos incontrolados en función de los 
diferentes barrios y como se puede ver en el plano realizado, los vertederos son los siguientes: 
WASHINGTON 
A1, A2, A3, A4, A5, A6. Vertederos de pequeño tamaño situados en Washington, entre las 
casas o al lado de la ruta principal. Este barrio tiene las casas alejadas entre sí, por lo que los 
residuos sólidos urbanos se encuentran más dispersos. 
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NYAMEGBE 
A7. Pequeño vertedero situado cerca del hospital, al lado se encuentra un incinerador de 
basuras con residuos a su alrededor. 
A8. Vertedero de muy pequeño tamaño situado al lado del generador que alimenta el hospital 
y de unas letrinas en funcionamiento. 
KPODJI 
A9. Cerca del depósito de Apéyémé, dos pequeños vertederos situados al borde de un camino 
rural. 
A10. Al lado de un camino, relativamente pequeño y cerca de otro vertedero de gran 
superficie. 
A11. Grande en extensión, con montañas de basura y zonas sin rellenar. 
A12, A13. Acumulación de residuos al borde del camino, el volumen no es muy grande porque 
todas las mañanas se incinera, aún así todos los días se vuelven a acumular más basuras y 
ceniza. 
DOME 
A14. Gran vertedero, no tiene una extensión muy grande en superficie pero tiene una gran 
concentración de residuos, con grandes relieves de basuras. En algunas zonas la vegetación ha 
crecido sobre las basuras. 
AKOBO 
Este barrio descarga sus basuras en los vertederos de sus barrios contiguos, y en algunos casos 
se practica la quema de residuos al borde del camino que conduce a otros vertederos 
incontrolados. 
KLOMPE 
A15. No ocupa una gran superficie pero el volumen de residuos es muy alto.  Hay un gran 
relieve a la entrada del mismo y se encuentra situado rodeado por plantaciones al lado de una 
vivienda. 
A16. Tiene una zona de residuos relativamente extensa pero cerrada por una valla de madera, 
la gente sigue tirando residuos a lo largo del camino que le une con la gasolinera. 
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A17. Pequeño vertedero situado detrás de la gasolinera y que es continuación del anterior. 
ZONGO 
A18. De pequeño tamaño y situado entre una serie de viviendas que se encuentran al lado del 
mercado. Continúa por un camino que se dirige a más viviendas. 
A19. De pequeño tamaño y situado sobre el camino. Al lado, se ha realizado una fosa que se 
está llenando de basuras, en el lugar donde se va a construir una vivienda, está practica se 
realiza en algunos otros lugares. 
A20. Vertedero incontrolado de mayor tamaño, situado al borde de la ruta que lleva a un 
colegio. Muchos niños tienen costumbre de venir a este vertedero a hacer sus necesidades. En 
su interior hay unas letrinas abandonadas. 
ADAMPE 
A21, A22, A23, A24, A25. Conjunto de vertederos que se unen en algunos puntos formando 
una gran extensión, muchas de sus zonas se encuentran cerradas e incluso hay multas si se 
siguen depositando más basuras. Los vertederos incontrolados A24 y A25 se encuentran a lo 
largo de un camino que desciende directamente a un par de manantiales y una fuente donde 
se recoge el agua, los residuos tienen un ancho de unos 2 metros a lo largo de este camino. Es 
de gran importancia eliminar los residuos que conforman estos dos últimos vertederos, pues 
son un foco de contaminación directa. 
4.2.2. Descripción de los vertederos incontrolados en Todomé 
 
T1, T2. Pequeños vertederos incontrolados situados un poco lejos del poblado, se accede a 
ellos por un camino estrecho entre la maleza. 
T3. Igual que los dos anteriores pero de mayor tamaño. Se extiende a ambos lados del camino 
por el que se accede a él. 
T4. Poco volumen de residuos sólidos urbanos, muy cerca de las casas y rodeando a una 
letrinas muy rudimentarias. 
T5. Los residuos se encuentran dentro de una fosa que se ha realizado para posteriormente 
realizar una construcción sobre la misma. 
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T6, T7.  Cerca de las casas y de pequeño tamaño. 
T8. Vertedero incontrolado con un gran volumen de residuos concentrados en poco espacio, 
formando de esta forma relieves, se encuentra muy cerca de las casas. 
T9, T10. Se extienden a lo largo de sendos caminos que llevan al lavadero de Todomé, en 
algunos puntos se encuentran cerrados por vallas de madera en mal estado, que no evitan el 
paso de animales.  
T11. Es el vertedero más extenso de Todomé, pero la densidad de residuos no es muy grande. 
Se encuentra situado al lado de las casas y al principio de la calle de mayor tránsito del 
poblado.   
4.3. Opciones de tratamiento de residuos sólidos urbanos 
 
Existen diferentes formas de tratar los residuos sólidos urbanos, las diferencias en función del 
respeto al medio ambiente y la salud así como el coste de su aplicación son los factores que 
determinan su aplicación en los países con ingresos bajos. Los diferentes tratamientos que 
encontramos son los siguientes: 
 Vertido incontrolado: Cuando los residuos son vertidos en un lugar seleccionado pero 
sin medidas de control ambiental. Esta opción produce problemas medio ambientales 
y con gran frecuencia sanitarios.  
 Rellenos sanitarios: Disposición controlada de los residuos en la tierra. Se realiza una 
fosa de unas dimensiones determinadas y se crean capas de residuos y tierra para 
evitar problemas de vectores. En  función del tamaño se puede realizar un lixiviado de 
aguas así como disponer una valla para evitar que niños y animales caigan dentro. Su 
aplicación es de bajo coste cuando hay terreno disponible. 
 Compostaje: Descomposición biológica de los residuos orgánicos en condiciones 
controladas. Aunque no es un sistema de disposición completo, ya que necesita una 
correcta proporción de material biodegradable en el residuo utilizado, los 
subproductos tienen valor como abono. Este tipo de tratamiento puede reducir el 
volumen de residuo de otro sistema de disposición completo.  
 Incineración: Como en el caso anterior, la quema de residuos puede reducir su 
volumen y por otro lado se puede obtener energía de su combustión. Cuenta con 
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grandes desventajas, ya que a gran escala el costo de inversión es alto y requiere la 
operación experta y un control adecuado.  A nivel rural puede ser un sistema familiar 
sencillo y de fácil uso, pero no hay que olvidar que es un sistema que produce 
contaminación atmosférica y puede generar enfermedades respiratorias. 
 Gasificación: Consiste en la descomposición biológica de la materia orgánica en 
condiciones controladas con el fin de obtener gases  como el metano que se puedan 
utilizar como combustible. Su desventaja es el alto coste que requiere y su 
complejidad tecnológica para los países en vías de desarrollo.  
4.4. Elección de los métodos de tratamiento 
 
Se ha podido realizar una caracterización de los residuos más típicos, partiendo de lo ya 
estudiado en los vertederos existentes y se ha podido ver que existe un gran interés por este 
proyecto y que la población aceptaría en su gran mayoría la separación entre residuos 
orgánicos e inorgánicos. Se ve posible reducir, gestionar y aprovechar el volumen de residuos 
siguiendo una serie de estrategias. 
Para ello se pretende seguir la "Ley de las tres erres (reducir, reciclar y reutilizar)”, dicha 
propuesta la popularizó la organización ecologista Greenpeace y consiste básicamente en: 
- Reducir el volumen de residuos que se consumen. La prevención es la técnica más 
efectiva para disminuir el volumen de residuos, pero en ocasiones la más compleja 
cuando supone cambiar costumbres. 
 
- Reutilizar a fin de producir menos basura y gastar la menor cantidad posible de 
recursos en fabricar otros nuevos. Es decir volver a dar utilidad a un producto. 
 
- Reciclar, es decir, fabricar nuevos productos a partir de los materiales de productos 
desechados. Si no se puede reducir ni reutilizar algo se debe intentar reciclar. 
Teniendo en cuenta esta ley, se proponen una serie de actuaciones que contribuyan al 
desarrollo y respeto del medio ambiente y de la salud social. Además se intentará obtener 
beneficios de los residuos llevando a cabo prácticas de compostaje. Después de un primer 
contacto se empiezan a tener algunas conclusiones, podríamos citar que aunque el volumen 
de residuos y la densidad de población sean relativamente grandes, hacer un único vertedero 
es  desaconsejable, pues debido a las condiciones locales, su recogida sería poco sostenible y la 
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población no transportaría los residuos hasta un único punto cuando este estuviese alejado de 
sus barrios,  por otro lado hacer un vertedero para toda la comunidad supondría una gran 
deforestación del espacio a utilizar, coincidir con muchos puntos que se deben evitar como 
ríos o afluentes, aguas subterráneas y manantiales que se utilizan para diferentes fines. 
Se podría decir que posiblemente lo más apropiado en este caso sea procurar en primer lugar 
reducir la carga de residuos y utilizar métodos de gestión de residuos con posibilidades de cara 
al futuro, de forma general los métodos que se aplicarán son los siguientes: 
  Reducción de producción de determinados residuos mediante métodos preventivos. 
  Reutilización y reciclaje de residuos inorgánicos. 
  Compostaje  
 Incineración controlada de residuos sanitarios o en caso de que sea estrictamente 
necesario reducir el volumen de residuos en general. 
 Rellenos sanitarios con lixiviado de aguas en diferentes lugares de la periferia para 
gestionar su recogida de forma sostenible con la conformidad de la comunidad y 
respetando el medio ambiente. 
 Cierre de los vertederos incontrolados existentes mediante una capa de terreno y una 
plantación. 
En caso de que la separación de residuos orgánicos de los inorgánicos tuviese éxito, estos se 
separarán también en distintos rellenos sanitarios para poder obtener compost y delimitar la 
zona donde se han enterrado los residuos inorgánicos para señalizarla y posibilitar su recogida 
en un futuro si se crean empresas de reciclaje y el coste del transporte lo justifica. 
4.4.1. Técnicas preventivas de reducción de producción de residuos 
 
En un primer lugar se procurará eliminar parte de la producción de residuos por parte de la 
población, para ello se utilizarán técnicas de sensibilización que faciliten esta labor. Para 
encontrar eficacia en este trabajo se ha realizado un estudio de los residuos más comúnmente 
producidos y aquellos que justifiquen realizar una actuación de este tipo. Se proponen por 
tanto los siguientes residuos: 
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- El volumen de pequeñas bolsas negras de plástico es altísimo. Estas bolsas son 
utilizadas en el pequeño comercio de alimentación, introduciéndose dentro el 
alimento. También se utilizan en la venta de textiles, medicinas, y otros muchos 
artículos de comercio tanto en las tiendas como en el mercado semanal. 
 
- Las baterías y pilas son muy utilizadas en linternas y artículos electrónicos como radios, 
suponiendo su ausencia de gestión un gran riesgo de contaminación para el medio 
ambiente. La cantidad de pilas que se pueden encontrar por el suelo es muy alta, en 
parte debido a que el precio no es muy alto y su vida relativamente corta. 
 
- Con el vidrio no suele haber problemas debido a que las botellas en general son 
retornables, esta es una muy buena práctica y debe ser tomada como ejemplo. 
Las soluciones que se proponen a estas evidencias son las siguientes: 
- Se sensibilizará a la población para que acudan a realizar sus compras con bolsas más 
resistentes o recipientes como tupperware para alimentos precocinados de manera 
que puedan utilizarse muchas veces. Los vendedores deben reducir las bolsas que 
proporcionan de forma que esto suponga un ahorro para ellos. 
 
- La mayor parte de las pilas provienen de la utilización de linternas que se utilizan por la 
noche cuando la luz se corta. Para tener una incidencia en la reducción de las baterías 
se propone que la población aumente la utilización de linternas de dinamo y 
promoción de la utilización de velas de cera.  
4.4.2. Reciclaje y reutilización de residuos inorgánicos 
 
En Togo no existe ninguna planta de reciclaje pero puede que en un futuro se haga una en 
Lomé, la capital. Por otro lado hay una planta de reciclaje en Ghana, el país vecino, pero el 
transporte de estos residuos inorgánicos supone un gran coste que no lo hace sostenible. Es 
por esta razón que se deben buscar otro tipo de alternativas. Se puede reducir el volumen de 
residuos inorgánicos mediante técnicas de reutilización y reciclaje. Se proponen las siguientes 
medidas cuya acción debe nacer en una campaña de sensibilización: 
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- Las bolsas de plástico son muy utilizadas y suponen un gran volumen de los residuos 
inorgánicos como se ha comentado en el apartado anterior. Las opciones que se han 
encontrado para este tipo de residuo son: 
 
o Reciclaje realizando tejido con plásticos finos. En comunidades cercanas se ha 
observado cómo se están llevando a cabo actividades de este tipo de modo 
que el plástico sirve para realizar objetos como monederos, prendas de vestir, 
incluso bolsas más resistentes que se pueden utilizar de cara a la reducción de 
las bolsas en el comercio. El método de fabricación consiste en tejer el plástico 
con una aguja de ganchillo dándole la forma deseada. 
 
Figura 13. Reciclaje mediante tejido de plásticos 
 
o Reutilización de las “bolsas de agua potable” para plantar árboles o plantas. 
Sencillamente hay que realizar orificios para permitir la salida de las raíces. 
Posibilidad de plantear la idea a los viveros locales. Las bolsas originales 
utilizadas para dicho fin son caras y de gran utilización por tratarse de una 
zona con mucha agricultura por lo que este método podría abaratar costes.  
 
Figura 14. Reciclaje de bolsas para realización de plantaciones 
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o Fabricación de otros materiales resistentes como cuerdas, reciclando las 
“bolsas de agua potable” o materiales de plástico similares. Un método de 
fabricación que se ha observado en alguna localidad es el trenzado de este 
tipo de plástico. 
 
- Botes de plástico y metal, botellas de agua mineral. Todos estos residuos pueden 
reutilizarse para utilizarlos en el llenado de otras sustancias así como para la 
potabilización de agua con lejía. También se pueden reciclar fabricando juguetes para 
los niños, canalones para la conducción del agua partiendo las botellas por la mitad, así 
como otras muchas aplicaciones que la imaginación nos permita. 
- Neumáticos. Una práctica muy habitual es reutilizarlos como juguetes para los niños. 
Este tipo de práctica es muy positiva, pues este tipo de material supone un criadero de 
mosquitos en los vertederos. 
4.4.3. Compostaje. Reducción y aprovechamiento de los residuos orgánicos 
 
El compostaje es el proceso que se basa en transformar todo tipo de restos orgánicos en lo 
que se denomina compost o mantillo. Esta técnica se basa en un proceso biológico en 
condiciones de descomposición aeróbica. Para ello son necesarias unas condiciones mínimas 
de humedad y temperatura que aseguren la transformación higiénica de los restos orgánicos. 
Es este proceso los microbios juegan un papel muy importante, entre ellos encontramos a las 
bacterias, actinomicetos y hongos responsables del 95% de la actividad del compostaje así 
como algas, protozoos y cianofíceas. En la fase final intervendrán también seres vivos como 
colémbolos, ácaros, lombrices y otras especies. Las ventajas principales del compostaje son las 
siguientes: 
 
- Reducción del volumen de residuos orgánicos a gestionar. El aprovechamiento de los 
residuos orgánicos reduce la carga de trabajo de recoger y trasladar los residuos 
orgánicos. 
 
- Ahorro en abonos y fertilizantes. El compost es un sustitutivo perfecto de los abonos y 
sustratos utilizados en la agricultura. 
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- Mejora de la salud de la tierra y las plantas. El compost contribuye a vigorizar la tierra 
y favorece en general toda actividad biológica de los suelos, siendo una garantía 
cuando se quieren prevenir plagas y enfermedades en las plantas. 
 
- Reducción de la contaminación. Se reducirán las posibilidades de formación de 
vertederos y acumulación de residuos, contribuyendo a una reducción de sustancias 
tóxicas  gases nocivos debido a que en los vertederos los restos orgánicos se 
descomponen anaeróbicamente, es decir, se pudren al estar envueltos por otros 
materiales. 
4.4.3.1. Proceso de realización de compost 
 
Teniendo en cuenta que un gran índice de población se dedica a la agricultura, se pretende 
implementar un programa de realización de compostaje por el cual no solo se reduzca el 
volumen de residuos orgánicos sino que se pueda mejorar la economía local mejorando los 
cultivos y evitando la carga económica que supone adquirir abonos comerciales. Para ello se 
ha comenzado a implementar pequeñas estructuras de compostaje unitarias, que puedan 
gestionar cada familia que se dedica al cultivo y más tarde puedan suponer un incentivo para 
organizarse y aumentar la producción de compost. 
 
Para construir una estructura de compostaje, se pueden utilizar multitud de materiales 
orgánicos de los que dispongamos, como puedan ser restos de comida, cenizas, restos de 
animales, restos del huerto, el agua del lavado de alimentos, restos de la recolecta, 
excrementos de animales… Evitando en todo momento utilizar residuos inorgánicos y por 
supuesto prestando mucha atención de no utilizar ningún residuo peligroso que pudiese 
contaminar los cultivos. Las etapas que debemos seguir son las siguientes: 
 
• El primer paso es elegir un lugar adecuado para realizar la estructura de compostaje, 
para ello procuraremos que se encuentre cerca de la casa y de una fuente de agua. En 
la época de lluvias buscaremos un entorno soleado, y durante la estación seca 
procuraremos situarla bajo la sombra.  
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Figura 15. Lugar escogido para la realización de la estructura de compostaje
 
• A la hora de realizar nuestra 
terreno o crear una fosa sobre el suelo depositando la tierra al lado o utilizando esta 
para cerrar vertederos incontrolados. Las dimensiones dependerán del volumen de 
residuos del que dispongamos, en el caso de las realizadas de forma 
han construido de 2 m2
 
Los pasos que debemos seguir a continuación son los que se muestran:
 
1. Remover la tierra y desinfectarla con cenizas, después aplanar y regar con agua. 
2. Extender una capa 
3. Extender una capa de materia vegetal seca (rastrojos).
4. Por encima de las dos capas anteriores, se depositará una capa de desechos 
orgánicos de unos 20 o 30 cm de espesor.
5. Se cubrirán estos con una capa de estiércol fresco, si disp
6. Por último se cubrirá con una capa de tierra.
Figura 16
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• Se regará después de haber completado cada capa de la compostera, repitiendo este 
proceso hasta alcanzar la altura deseada. Por otro lado, ser realizarán agujeros con una 
herramienta o cañas de bambú para facilitar la entrada de aire y de esta forma la 
descomposición de todos los materiales. 
 
• Por último, se cubrirá la estructura con hojas verdes o plástico para conservar mejor la 
humedad y proteger de la lluvia, el viento y los animales. 
 
 
Figura 17. Estructura de la compostera [7] 
4.4.3.1.1. Mantenimiento 
 
Los factores más importantes que se deben controlar cuando realizamos compost son la 
humedad y la temperatura. Para ello se  llevarán a cabo una serie de actividades: 
 
- Al cabo de 3 o 4 días es necesario verificar si la tierra está caliente. Si es así, después 
de una semana se deberá remover, voltear y regar de nuevo. El calor indica la 
descomposición de los materiales orgánicos. 
 
- Si después de 3 o 4 días no detectamos calor será necesario remover y echar agua en 
ese momento. 
 
- A continuación, se removerá la compostera todas las semanas para permitir la entrada 
de aire. El tiempo necesario para que el abono esté listo dependerá de los cuidados y 
las condiciones que se tengan, de forma que puede rondar entre un 1 mes y 4 meses. 
 
Se deben tener en cuenta además las siguientes recomendaciones: 
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4.4.3.1.2. Humedad 
 
Para medir el grado de humedad se puede poner el puño sobre la superficie y presionar, al 
levantar el puño, la mano debe estar húmeda y manchada, si no es así, se puede decir que la 
compostera está demasiado seca y es necesario regarla. Si por el contrario el agua circula es 
que se encuentra demasiado húmeda. 
4.4.3.1.3. Temperatura 
 
La temperatura nos indica si la descomposición se está produciendo correctamente, por ello es 
importante controlarla. Una manera práctica de poder controlar la temperatura es introducir 
un machete en la compostera durante dos minutos: 
 
- Si el machete está caliente y al tocarlo se percibe que está húmedo, se puede afirmar 
que la descomposición se está realizando correctamente y el grado de humedad es el 
adecuado. 
- Si está caliente pero seco, es necesario regar. 
- Si está frio, será necesario remover y regar. 
- Si nuestra estructura de compostaje no se calienta, será necesario añadir abono, 
materia verde y agua. 
4.4.3.2. Reducción de residuos orgánicos mediante otras vías 
 
Una gran parte de los residuos orgánicos pueden servir de alimento para muchos animales de 
consumo humano, actualmente esta práctica es muy frecuente produciendo una gran 
reducción de los residuos orgánicos. Sin embargo se debe modificar esta práctica para 
gestionarla correctamente pues actualmente se mezclan los residuos orgánicos con los 
inorgánicos, e incluso peligrosos. En los vertederos incontrolados se han podido ver 
asiduamente animales como gallinas alimentándose de los residuos, de manera que muchos 
de ellos enferman o son portadores de enfermedades. En otras ocasiones los animales se 
encuentran conviviendo en los mismos espacios que las personas, alimentándose de los restos 
de comida que se les proporciona, y siendo estos un gran foco de vectores. Por ello es 
necesario separar el ganado y los animales de los lugares habitables, creando entornos 
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cerrados para poder evitar el contacto directo con las personas y poder alimentarles sin riesgo 
de atraer más vectores. 
4.4.4. Incineración de desechos sanitarios 
 
En el caso de residuos médicos que puedan resultar peligrosos para la salud del resto de las 
personas se llevará a cabo un tratamiento diferente, y es la incineración de estos. Detrás del 
hospital de Apéyémé hay un incinerador el cual puede utilizarse para dicho fin. Estos desechos 
pueden ser jeringuillas, material sanitario, etc.  
 
 
Figura 18. Incinerador 
4.4.5. Rellenos sanitarios 
 
Los rellenos sanitarios son fosas realizadas sobre el terreno para la disposición final de las 
basuras. Su funcionamiento consiste en depositar en la fosa los residuos sólidos urbanos, los 
cuales se esparcirán y se compactarán reduciendo su volumen. Finalmente se cubren los 
residuos con una capa de tierra y se compactan nuevamente. 
 
4.4.5.1. Ubicación 
 
Se debe seleccionar un terreno que reúna una serie de condiciones técnicas adecuadas que 
permita un funcionamiento adecuado, faciliten el transporte de residuos hasta ellos, respete el 
medio ambiente y la salud de las personas. Los criterios serán los siguientes: 
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- Topografía. 
- Nivel de aguas subterráneas. 
- Distancia hasta las fuentes superficiales de agua así como pozos y zonas de extracción. 
- Distancia mínima hasta las viviendas para evitar malos olores y enfermedades. 
- Terreno lo más impermeable posible para evitar infiltraciones, es decir, buscar una 
barrera geológica (los suelos arcillosos de la zona permiten prescindir de una capa de 
plástico). 
 
La ubicación de los rellenos se ha realizado teniendo en cuenta estos criterios, y se han 
marcado cada uno de estos entornos utilizando el receptor GPS. Los puntos elegidos para la 
construcción de los rellenos sanitarios o depósitos están reflejados sobre el PLANO 3. 
4.4.5.2. Construcción 
 
La construcción de rellenos sanitarios puede realizarse siguiendo los métodos de área, zanja o 
la combinación de ambos en función de las características del terreno. En nuestro caso el 
terreno permite realizar fosas y combinarlo llenándola con residuos por encima del nivel del 
suelo, siempre que se busque un lugar adecuado que evite la contaminación de aguas. El 
relleno se tapará con la tierra extraída al realizar la fosa. La basura se esparce y se compacta 
recubriéndola periódicamente con una capa de tierra.  
 
Los rellenos sanitarios deben contar con siguientes estructuras 
 
 Drenajes y canales que impidan en lo posible que el agua de lluvias ingrese dentro del 
relleno. 
 Tubos de bambú colocados en vertical de forma que se evite la acumulación de gases 
producidos en la descomposición, y evitando de esta forma posibles incendios. 
 
 Lixiviado de aguas que accedan al relleno sanitario con tratamiento previo de 
escorrentía superficial para mantener las mejores condiciones de operación y proteger 
el medioambiente. 
 
 Vallado perimetral que impida el paso de animales y niños para evitar accidentes. 
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4.4.5.3. Funcionamiento 
 
Las carretas con residuos llegaran al recinto vallado y depositaran los residuos orgánicos en 
una fosa y los inorgánicos en la otra. Las personas deberán portar guantes, botas y mascarillas 
de seguridad, de manera que se eviten accidentes y enfermedades respiratorias derivadas de 
las basuras. Los residuos se esparcirán por la fosa extendiéndolos por toda su área de forma 
que puedan ser comprimidos de forma manual. 
 
Realizando dos fosas se podrá obtener compost de la fosa de residuos orgánicos, para ello se 
deberán mover los residuos cada cierto tiempo para airearlos y acelerar la descomposición 
aeróbica, posteriormente estos se taparán con una capa de tierra. En lo que respecta a la fosa 
de residuos inorgánicos, estos serán compactados antes y después de cubrirlos con una capa 
de tierra. Una vez lleno el relleno sanitario de inorgánicos se cerrará y se realizará una 
plantación sobre él. Se pondrá un cartel indicativo de que en ese lugar se han enterrado ese 
tipo de residuos de forma que haya posibilidades de recuperarlo en un futuro en caso de haber 
una planta de reciclaje. 
4.4.5.4. Ventajas  
 
- Bajo coste de operación y mantenimiento. 
 
- Puede ubicarse relativamente cerca del área urbana reduciendo el coste de transporte 
y facilitando su supervisión. 
 
- Una vez cerrados los terrenos pueden ser utilizados para otras actividades. 
 
- Evita los problemas de cenizas y materiales que no se descomponen. 
 
- Método completo y definitivo para la eliminación de todo tipo de desechos. 
4.4.5.5. Desventajas 
 
- Peligro de contaminación de aguas subterráneas y superficiales cercanas, si no se 
toman las debidas precauciones.  
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- Se requiere de una buena planificación y concientización de la comunidad, para llevar 
a cabo la gestión pertinente 
 
- Pueden provocar contaminación del suelo, aire, agua y desvalorización de terrenos 
aledaños.  
 
- Se puede obstruir la tendencia de crecimiento de la población.  
4.4.6. Cierre de vertederos existentes 
 
Se pretende cerrar los vertederos incontrolados existentes para evitar accidentes y facilitar el 
funcionamiento de los nuevos rellenos sanitarios. Para ello se taparán los residuos de estos 
vertederos con una capa de terreno la cual será compactada y sobre ella, al igual que para el 
caso de los rellenos sanitarios, se podrán utilizar para distintos fines. 
 
Los rellenos sanitarios así como los vertederos cerrados  siguen produciendo emisiones de gas 
hasta 25 años después de su cierre en función de la cantidad de material orgánico rellenado, 
de la compactación y de las condiciones climáticas. En nuestro caso, al tratarse de rellenos 
relativamente pequeños y tratarse de una zona con unas condiciones climáticas relativamente 
calurosas, este periodo seguramente sea más corto, pero existe el peligro de asentamientos, 
derrumbes y explosiones causadas por el gas metano. Es por esta razón que el área de relleno 
no se debe utilizar para urbanizaciones o para agricultura durante este periodo. Los usos que 
podemos dar al terreno de un relleno sanitario cerrado son: 
 
- Protección natural (bosque protector, vivero, o área verde sin interferencia humana) 
 
- Uso del terreno para otras actividades de manejo de los desechos sólidos, que no 
implican la construcción de grandes edificios o máquinas pesadas. 
 
- Parque, área de deportes (con prohibición de fumar o de cocinar con fuego) 
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4.5. Cálculo del volumen de residuos 
 
Al no disponer de una fuente de datos que nos proporcione información sobre la cantidad 
media de residuos que genera un individuo o una familia, se ha realizado un estudio para 
estimar dicha cantidad de forma orientativa, y así poder dimensionar el tamaño y número de 
rellenos sanitarios, cubos de basura, así como de periodos de recogida.  
Para realizar dicho cálculo, se han sensibilizado a 15 familias para que supiesen realizar la 
separación entre residuos orgánicos e inorgánicos, se les ha proporcionado un recipiente 
amarillo para los inorgánicos y otro diferente para los residuos orgánicos. De esta forma se ha 
podido conocer mediante un cuestionario (ANEXO VI) el tiempo en que se tardaban en llenar 
dichos cubos, y en función del número de componentes de la familia se ha podido calcular de 
forma aproximada el volumen perca pita de residuos sólidos urbanos. La elección de dichas 
familias se ha realizado de forma que comprendiesen familias de diferente clase social y con 
presencia en los distintos barrios. Dicho cálculo se ha realizado de la siguiente forma: 
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Se ha estimado la capacidad volumétrica del cubo que se utilizó en la encuesta destinado a los 
residuos orgánicos, para ello se han medido las dimensiones del radio y la altura. 
 
Figura 19. Contenedor de basura destinado a desechos orgánicos 
 
%&'  ≈ 0 ∙ 1 ∙ 2 = 0 ∙ 3426
1 ∙ 2 
%&'  ≈ 0 ∙ 30.282 6
1 ∙ 0.3 = 0,01847  
Se conoce la capacidad volumétrica del recipiente utilizado para los residuos inorgánicos: 
 
 
Figura 20. Contenedor de basura destinado a desechos inorgánicos 
 
%&' 	 = 25 = 0,025  
 
Los datos que se obtuvieron de las encuestas realizadas para dicho cálculo son los que se 
muestran a continuación: 
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Volumen de residuos  
Encuesta (i) N t org  V org  t inorg  V inorg  V t  
1 9 3 0,0006841 10 0,0002778 0,0009619 
2 8 3 0,0007696 12 0,0002604 0,0010300 
3 7 4 0,0006596 8 0,0004464 0,0011061 
4 10 3 0,0006157 12 0,0002083 0,0008240 
5 9 4 0,0005131 10 0,0002778 0,0007908 
6 7 4 0,0006596 14 0,0002551 0,0009147 
7 9 4 0,0005131 7 0,0003968 0,0009099 
8 6 4 0,0007696 10 0,0004167 0,0011863 
9 5 5 0,0007388 9 0,0005556 0,0012944 
10 7 3 0,0008795 10 0,0003571 0,0012367 
11 6 4 0,0007696 12 0,0003472 0,0011168 
12 4 5 0,0009235 15 0,0004167 0,0013402 
13 8 3 0,0007696 13 0,0002404 0,0010100 
14 5 5 0,0007388 14 0,0003571 0,0010959 
15 7 4 0,0006596 12 0,0002976 0,0009573 
PROMEDIO     0,0007109   0,0003407 0,0010517 
Tabla 4. Datos obtenidos en la encuesta para calcular volumen de residuos 
 
Por lo tanto, el volumen medio per cápita de residuos sólidos urbanos de tipo orgánico 
generado es de: 
 = 0,0007109 
 
!"
 ∙ í ≅ 0,71

!"
 ∙ í 
El volumen medio generado per cápita de residuos sólidos urbanos de tipo inorgánico es: 
 
	 = 0,0003407 
 
!"
 ∙ í ≅ 0,34

!"
 ∙ í 
Sumando los dos volúmenes anteriores, se obtiene el volumen total de RSU generado por un 
habitante: 
 =  + 	 = 0,0010517 
 
!"
 ∙ í ≅ 1,1

!"
 ∙ í 
Según datos de la Universidad de Murcia [8], la producción per cápita de residuos sólidos 
urbanos en el año 2004 en España es de 524 kg por habitante y año. Si tenemos en cuenta los 
datos de densidad del Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía [9], en los que la 
basura en recipiente tiene una densidad en torno a los 150-300 kg/m3, se puede calcular de 
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forma aproximada el volumen total de RSU per cápita generados en España y realizar una 
comparativa: 
 BCDEñE = 524 G/!"
 ∙ ñ
200 G ∙ 365 í"/ñ

= 0,007178  !"
 ∙ í ≅ 7,2

!"
 ∙ í 
Es decir, en España se produciría aproximadamente siete veces más residuos sólidos urbanos 
que en Apéyémé. 
4.5.1. Volúmenes gestionados para relleno sanitario 
 
Si mediante los métodos de reducción y prevención de residuos antes expuestos nos 
planteamos los siguientes objetivos: 
• Gestión de un 60% de los RSU orgánico mediante vías alternativas al relleno sanitario. 
• Reducción mediante prevención, reciclaje y reutilización del 20% de los RSU 
inorgánicos que van al relleno sanitario. 
Estos objetivos se han planteado desde un punto de vista factible por los métodos de 
reducción planteados, y buscando de alguna forma que el volumen de residuos orgánicos e 
inorgánicos sea parejo y se pueda gestionar con mayor facilidad y eficacia. 
 
KL = KL + 	KL 
Donde: 
KL ≡ 
   
   "
  
 "
  
KL ≡ 
   
 
á
   "
  
 "
 
	KL ≡ 
   
 
á
   "
  
 "
 
KL =  × 40100 = 0,0002844
 
!"
 ∙ í ≅ 0,28

!"
 ∙ í 
	KL =  × 80100 = 0,0002726
 
!"
 ∙ í ≅ 0,27

!"
 ∙ í 
Podemos ver que con las reducciones esperadas, el volumen de residuos sólidos urbanos 
orgánicos es muy parecido al de inorgánicos por lo que su recogida y gestión serian paralelos. 
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KL =
Finalmente se podría decir que el volumen de RSU medio por habitante que llegaría al relleno 
sanitario es de algo más de medio litro al día.
4.5.2. Dimensionamiento de los recipientes de re
 
Para los recipientes que se distribuirán por los caminos y calles se han seleccionado 
contenedores de plástico con una capacidad de de 100l, con tapa y se ha diseñado un soporte 
metálico para cada dos contenedores.  Los criterios que se han seguido
son los siguientes: 
• Costumbres, hábitos locales y opiniones expresadas por parte de la contraparte en las 
reuniones realizadas. 
• Relación calidad precio.
• Tamaño y ligereza que proporcionen funcionalidad a la hora de la recogida.
• Capacidad suficiente para una periodi
• Tapa y elevación del cubo para evitar presencia de vectores y malos olores.
 
Figura 21. Estructura de soporte y contenedores de recogida de basuras
 
Teniendo en cuenta que se cumpliesen los objetivos planteados, los resultados de los 
apartados anteriores permiten realizar una hipótesis de cálculo 
recogida necesarios en función del periodo de recogida deseado de 7 días y del modelo de 
-Apéyemé y Todomé 
0,0005570
 
!"
 ∙ í
≅ 0,56

!"
 ∙ í
 
cogida 
 para dicha selección 
 
cidad de recogida relativamente cómoda.
 
del número de recipientes de 
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cubo seleccionado con el que se llevará a cabo la recogida. Este dato viene expresado por la 
formula que se expresa a continuación: 
 = KL ∙ O ∙ !%&' P%QE 
 ≡ º  

"  "  
" 

" "
"  SéUéé U .

é 
O ≡ º  ℎ" "
"  SéUéé U .

é 
! ≡ !

  
  
"  U "
 ℎ"  
 "
[í"] 
%&' P%QE ≡ ( )
é  
  
  
 [ ] 
KL ≡ 
  
   "
  
 "
  
Sustituyendo los valores de cada variable se obtiene el número de contenedores: 
 = 0,0005570
 "
 ∙ í ∙ 6000 "
" ∙ 7 í"
0,1 ≅ 234 

" 
Cada soporte contendrá dos contenedores, por lo que para saber el número de soportes 
necesarios, se divide el número de contendedores entre dos: 
º  "

" = 234 

"2 = 117 "

" 
Estos números estarían sujetos a la financiación conseguida para el proyecto, pudiendo 
reducirse el número de contenedores en aquellas zonas urbanas cercanas  a los rellenos 
sanitarios, donde la población podría dirigirse directamente a tirar sus residuos al relleno 
sanitario, como hacen actualmente en los vertederos incontrolados. Los soportes se colocarán 
a lo largo de las rutas principales permitiendo el paso de una carreta de al menos un metro y 
medio de anchura, de manera que se pueda gestionar su recogida. 
4.5.3. Dimensionamiento de los rellenos sanitarios 
 
Por motivos geográficos y de recogida se pretenden construir 16 recintos de rellenos sanitarios 
(marcados en el PLANO 3), cada uno de ellos con dos rellenos sanitarios (PLANO 7), uno 
dedicado a los residuos orgánicos de forma que se lleve a cabo un compostaje y otro para los 
residuos inorgánicos para poder señalizar este espacio y que se conozca su situación en el 
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futuro.  Se cerrarán estos recintos mediante una valla para evitar la caída de niños en las fosas 
y la entrada de animales. 
Se va a calcular el tiempo de vida de los rellenos sanitarios para verificar que las dimensiones y 
número de recintos es el adecuado. El volumen calculado para cada relleno sanitario es el 
siguiente: 
PVVP	 CE	WE = 40,5   
Por lo tanto la capacidad volumétrica que compondrían todos los rellenos sanitarios que se 
pretenden construir, teniendo en cuenta que hay en total 32 fosas es el siguiente: 
WEV KL = PVVP	 CE	WE · 16 
" · 2 
"/
 
WEV KL = 1296    
Para estimar el volumen de desechos generados por la comunidad en un año cuyo destino es 
el relleno sanitario seguiremos la siguiente fórmula: 
P	PEQ Eñ = KL ∙ O ∙ 365"/ñ
 
P	PEQ Eñ = 0,0005570 
 
"
 ∙ í ∙ 6000 "
" ∙
365í"
ñ
 ≅ 1220
 
ñ
 
Según el manual de “Diseño, Construcción, Operación y Cierre de Rellenos Sanitarios 
Municipales” [10] la densidad de la basura del recipiente domiciliario a un relleno sanitario de 
compresión manual, puede ser unas cuatro veces mayor, lo que quiere decir que el volumen se 
reduce a la cuarta parte, es decir al 25 % del volumen que ocupaba al principio. Tomando este 
criterio y teniendo en cuenta que la reducción de volumen aproximada que se podía conseguir 
mediante compresión en los cubos de basura llenados en la encuesta era de un valor similar, 
se puede calcular el volumen que ocuparían los residuos en los rellenos sanitarios 
expresándose de la siguiente forma: 
%YDYQ Eñ = P	PEQ Eñ ∙ 0,25 ≅ 305 
 
ñ
 
Para calcular el tiempo de vida de los rellenos sanitarios (t) se dividirá la capacidad volumétrica 
de todos los rellenos sanitarios entre el volumen que llega a estos al año de la siguiente forma: 
 = WEV KL%YDYQ Eñ =
1296   
305  ñ

≅ 4,25 ñ
" 
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Se tiene por lo tanto una vida aproximada de cuatro años para los rellenos sanitarios que 
seguramente se vea aumentada debido a que sobre el relleno sanitario se puede crear algo de 
relieve con residuos, aumentando de esta forma su capacidad. Es por lo tanto necesario cerrar 
y señalizar los rellenos sanitarios con una frecuencia de cuatro años así como crear una nueva 
fosa en el entorno cercano o de características similares, procurando siempre respetar el 
medio ambiente y las distancias mínimas establecidas. El relleno sanitario de residuos 
orgánicos puede abrirse de nuevo y volver a utilizarse en caso de que el residuo se haya 
convertido en compost.  
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5. SANEAMIENTO 
 
En este apartado vamos a realizar un estudio de saneamiento, identificando las necesidades 
más urgentes así como las prácticas más habituales en cuanto a letrinas, y con letrinas se hace 
referencia a las infraestructuras de saneamiento construidas para el control directo de las 
excretas humanas. La función principal del control y eliminación de excretas es reducir el 
índice de enfermedades producido por la contaminación ambiental que produce la materia 
fecal así como los vectores y su proliferación.  
De cara a saber que método es el más adecuado, se deberán tener más en cuenta los factores 
socioculturales y prácticas locales que las consideraciones técnicas que tampoco se dejarán de 
lado. Desde el punto de vista técnico existen multitud de infraestructuras y técnicas de 
saneamiento pero cada una de éstas se ajusta mejor a las condiciones del lugar y de la 
comunidad con la que se trabaja. Si no se atiende a este principio básico, el proyecto puede 
fracasar y las infraestructuras caer en desuso o incluso suponer un riesgo para la comunidad. 
Se tendrá un contacto previo con las instalaciones presentes en la comunidad y se valorarán 
los diferentes tipos de letrinas, describiendo las diferentes alternativas que durante el 
transcurso de la planificación del proyecto se han planteado, justificándose porqué se 
descartan unas alternativas y no otras.  
5.1. Análisis preliminar de infraestructuras de saneamiento 
 
Con el objetivo de conocer mejor la situación de la comunidad en lo que respecta a sus 
infraestructuras de letrinas, se ha realizado un estudio de campo y se ha buscado información 
sobre las instalaciones actuales y su localización. Del mismo modo se ha investigado los 
entornos adecuados así como las diferentes preferencias de cara a conocer las necesidades y 
justificar la construcción de nuevas instalaciones. Se han extraído entre otras las siguientes 
conclusiones: 
- La carencia de control de excretas es obvia y la comunidad expresa la necesidad de 
creación de infraestructuras para su uso. 
 
- La gran mayoría de los niños no utilizan las letrinas simples y van a los vertederos 
incontrolados a hacer sus necesidades. 
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- El porcentaje de familias sin letrina es considerablemente alto y se plasma en la 
encuesta realizada por la ONG IROKO. 
 
- Hace más de una década se llevó a cabo un proyecto de construcción de letrinas de 
sello hidráulico las cuales basan su funcionamiento en la utilización de agua. Estas 
letrinas cayeron en desuso al principio, por la necesidad de transportar agua largas 
distancias y en especial en la estación seca. Actualmente muchas están en pie y en 
ocasiones suponen un peligro por presentar fosas abiertas que representan un riesgo 
de accidentes. 
 
Figura 22. Fotografía de letrinas de sello hidráulico 
 
- Existen algunas letrinas familiares que se construyen al lado de la casa y generalmente 
son de tipo simple y sin ventilación.  
 
- Por regla general el único tipo de control de excretas son letrinas simples sin cabina, es 
decir una fosa a las afueras del poblado que una vez llena se cierra con tierra. En los 
casos en los que se ha construido cabina ha quedado en pie y en desuso cuando la fosa 
estaba llena. 
 
Figura 23. Letrinas simples sin cabina 
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- En algún colegio se han construido letrinas con doble fosa, las cuales permiten la 
recogida del residuo en forma de abono un largo periodo después de su disposición. 
 
- Las letrinas de doble fosa construidas en los colegios no son ventiladas y se han 
llenado rápidamente debido a que la población que habita en el entorno del colegio 
acude a utilizarlas. 
 
- Los sistemas de saneamiento de las comunidades cercanas son similares y en algún 
caso algo mejorados. 
 
- Se ha sabido que en comunidades cercanas proyectos de letrinas aboneras o con 
altura de la cabina no han sido bien aceptadas culturalmente. 
 
Con este análisis se clarifican aun más las necesidades en lo que a saneamiento respecta. Se 
han detectado una especial motivación y un gran impulso de la comunidad en lo que a este 
apartado se refiere por lo que se tendrá especial cuidado en la selección de las alternativas, 
sobre todo viéndose como las letrinas de un antiguo proyecto han caído en desuso, lo cual 
ayuda a descartar posibles alternativas cuyo funcionamiento se base en sistemas con agua. 
5.2. Alternativas  de saneamiento 
5.2.1. Fosa séptica 
 
Como se ha dicho anteriormente en la comunidad se construyeron varios módulos de letrinas 
comunitarias de sello hidráulico con fosa séptica, las cuales cayeron en desuso por la 
necesidad de una alimentación de agua para su funcionamiento (en torno a 1,5 y 2 litros de 
agua). El lugar donde se han construido es apropiado desde el punto de vista de que este 
sistema necesita un suelo relativamente permeable pero por otro lado el problema es que 
necesita un suministro de agua seguro.  
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Figura 24. Letrina con fosa séptica [11] 
Las aguas residuales llegan a través de una conducción a la fosa séptica, que es un 
compartimento subterráneo y estanco donde se separan los sólidos de los líquidos por 
decantación en el fondo, donde comienzan su descomposición mientras que el afluente líquido 
va abandonando la fosa después de un tiempo de residencia que depende del diseño. Este 
efluente se infiltrará en el terreno a través de drenajes o fosas de infiltración. Los lodos son 
retirados cada cierto tiempo para evitar que ocupen una proporción demasiado grande. 
5.2.2. Letrina simple 
 
Se trata del sistema de disposición de excretas más utilizado en muchas partes del mundo a 
nivel familiar puesto que es uno de los sistemas más baratos y sencillos de eliminar los 
desechos humanos. Consiste básicamente en una fosa cubierta con una losa con agujero a 
través del cual se depositan las excretas que van acumulándose en la fosa. Este agujero puede 
tener una tapa para evitar la entrada de insectos y los malos olores. Normalmente esta 
estructura está cubierta por una cabina la cual proporciona privacidad. Si se diseña y se 
construye bien y  si se encuentra correctamente ubicada y tiene un buen mantenimiento 
puede contribuir significativamente a la prevención de enfermedades transmitidas por vía 
fecal-oral. 
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Figura 25. Letrina simple [5] 
La principal desventaja de este tipo de letrina es que el control de olores y de insectos es muy 
difícil siendo en ocasiones estos motivos de rechazo por la población. Por otro lado cuando la 
fosa se llena, la letrina debe cambiar de lugar por lo que en ocasiones se pueden construir dos 
fosas para que cada cierto tiempo se cambie la cabina de lugar. 
5.2.3. Letrina ventilada mejorada (VIP) 
 
Este tipo de letrina se suele conocer por las siglas en inglés VIP (Ventilated Improved Latrine) y 
se trata básicamente de una letrina simple mejorada con un sistema de ventilación. Este tipo 
de letrina reduce considerablemente los olores y las moscas. El sistema de ventilación se 
compone de un tubo que se extiende desde la misma fosa hasta el tejado de la cabina. El 
extremo exterior del tubo debe pintarse de negro para que por efecto del calor del sol 
favorezca la ventilación. Además es aconsejable: 
- Un sombrero de PVC al final del tubo para evitar la entrada de agua de lluvias.  
- Agujeros en el extremo para que entre la luz y atraer de esta forma a los insectos. 
- Una malla fina en los agujeros del tubo para impedir la salida de los insectos, 
creándose de esta forma una trampa para insectos. 
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Figura 26. Letrina VIP [5] 
La construcción de este tipo de letrina puede ser realizada por las propias familias 
aprovechando los materiales locales. Tanto en el diseño de este tipo de letrina como en el de 
otras se debe tener en cuenta que la losa debe estar firmemente sujeta y elevada del suelo 
para evitar la entrada de aguas de escorrentía superficial. La principal desventaja que 
encuentra al igual que en el caso de la letrina simple, es que la recogida del residuo es difícil, 
suponiendo en ocasiones la necesidad de cambiar de lugar la losa y la cabina cuando la fosa se 
llena si se quieren aprovechar los materiales utilizados. 
5.2.4. Letrina VIP de doble fosa 
 
La base de funcionamiento es el mismo que en el caso de la letrina ventilada mejorada pero 
con la diferencia de que por cada cabina se construyen dos fosas separadas con dos agujeros 
en la losa, uno para cada fosa. De esta manera se comienza a utilizar una fosa mientras la otra 
se encuentra sellada. Cuando se llena la primera fosa se comienza a utilizar la otra y se deja 
sellada la primera de manera que debe transcurrir el tiempo necesario mientras se utiliza la 
segunda para que el residuo de la primera se descomponga y pueda ser vaciado para su uso de 
nuevo. 
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Figura 27. Letrina VIP de doble fosa [5] 
La ventaja de este tipo de letrina sobre las anteriores es que evitan la construcción de una 
nueva letrina cada vez que se llena la fosa. Este tipo de letrina ya se ha construido de forma 
comunal y la posibilidad de aceptación por parte de la comunidad es alta y ha expresado una 
gran satisfacción con este modelo. 
5.2.5. Letrina abonera 
 
El funcionamiento de este tipo de letrina se basa en el tratamiento de  excrementos sin utilizar 
agua para producir un abono seguro, estable y sólido. El residuo se deposita en una pequeña 
fosa añadiendo ceniza para secar las heces y evitar además malos olores. Normalmente esta 
fosa es elevada para facilitar la recogida del residuo el cual se descompone para formar abono 
en un periodo aproximado de cuatro a seis meses, el cual puede usarse como fertilizante al 
haber muerto los patógenos. En este tipo de letrina es necesario separar la orina de las heces 
para acelerar el proceso de deshidratación y por tanto la eliminación de los patógenos. Para 
ello se dispondrá de un receptáculo donde se deposita la orina. 
 
Figura 28. Letrina abonera. [12] 
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Las principales ventajas son que además de producir fertilizante se reduce la contaminación, se 
ahorra agua y generan un producto útil. La principal desventaja desde el punto de vista de 
preferencias de los beneficiarios es que la recogida de residuos se realiza con una frecuencia 
relativamente alta y el origen del abono produce controversias. Por otro lado se sabe que en 
una comunidad cercana este tipo de letrina ha caído en desuso. 
5.2.6. Letrina con colector solar 
 
Este tipo de letrina fue la primera en la que se pensó antes de realizar el análisis preliminar de 
campo. Se basa en una letrina en la que no es necesaria la construcción de una fosa, pues el 
residuo va a parar a un colector solar en el que por efecto de la temperatura se deseca 
acelerando el tiempo en que éste puede ser recogido para su uso como en la agricultura. Los 
patógenos mueren en el residuo seco y este entonces puede ser utilizado como fertilizante. El 
colector debe estar orientado hacia el sur y con una inclinación igual a la latitud, que en 
nuestro caso es de aproximadamente 7° Norte, consiguiendo de esta forma aprovechar al 
máximo la radiación solar. 
 
Figura 29. Letrina solar [13] 
El problema principal que presenta este tipo de letrina, al igual que la letrina de tipo abonera, 
es que la recogida del residuo se tiene que hacer en un periodo relativamente corto algo que 
para muchas comunidades no es una práctica agradable, lo que puede hacer que caigan en 
desuso. Por otro lado son necesarias unas condiciones climáticas mínimas. En el estudio de 
campo que se ha realizado, se sabe que en algunas comunidades este modelo de letrina 
funciona, en especial en lugares donde no existe mucha altitud, sin embargo, se sabe que en 
poblaciones donde la altitud es similar a la de Apéyémé y Todomé, este tipo de letrina ha 
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producido problemas de secado por la gran humedad existente (entre el 60% y más del 80%), 
este problema se agrava en la estación de lluvias, cuando la radiación solar no es muy alta. 
5.3. Elección de tipo de letrina  
 
En un principio se pensó en la letrina con colector solar debido a que hay una gran radiación 
solar, en especial en la estación seca, sin embargo los problemas de humedad  en la estación 
de lluvias, así como el mantenimiento de recogida que requiere hizo que se optase por 
manejar otras alternativas. Sin embargo, no se descarta que en un futuro se pueda construir 
una letrina solar experimental para promover su construcción de forma unifamiliar si se 
consigue un buen rendimiento. 
Las consideraciones socioculturales en conjunto con una buena respuesta desde el punto de 
vista técnico han hecho que la decisión se incline hacia el modelo de letrina comunitaria VIP 
con doble fosa. Su funcionamiento en otras comunidades de Togo es correcto y se piensa que 
es un modelo sostenible, económico y duradero. De cara a su construcción se ha decidido 
construir módulos comunitarios porque así lo prefería la sociedad local y porque este tipo de 
construcción supone una actuación más económica, de forma que se pueda llegar a cubrir las 
necesidades de la comunidad en lo que a saneamiento respecta. Para aumentar las 
posibilidades de éxito del proyecto, se quiere construir en un primer momento un módulo 
experimental en el barrio con menor índice de letrinas y poder ver si existe una aceptación y 
su funcionamiento es el correcto. En caso de existir aceptación, esto supondrá un impulso de 
cara a los trabajos comunitarios de las siguientes construcciones. 
Por otro lado se tiene en cuenta que hay un conjunto de módulos de letrinas con fosa séptica. 
Se respetará su construcción con el objetivo de tener la posibilidad de repararlos y ponerlos en 
funcionamiento si en un futuro el sistema de agua puede llegar hasta estos puntos. 
5.4. Especificaciones técnicas 
 
Con el objetivo de mejorar la situación sanitaria de la comunidad se van a definir las 
especificaciones técnicas a seguir para su construcción y mantenimiento. Se pretenden 
construir módulos de letrinas comunales con ventilación mejorada y fosa doble para dotar de 
letrinas a las comunidades de Apéyémé y Todomé. Para ello se tendrán en cuenta los datos 
obtenidos en el censo realizado por IROKO.  
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5.4.1. Requisitos previos 
 
Se deben tener en cuenta una serie de requisitos previos al diseño y construcción, para ello se 
tendrán en cuenta entre otras las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) [14] en referencia a los modelos de letrina de hoyo seco con ventilación.  
 
 
- Los materiales a utilizarse deben ser materiales locales y que permitan la 
autoconstrucción mantenimiento y reparación por parte de la comunidad de 
beneficiarios. 
 
- La ubicación de la letrina deberá seguir una serie de distancias mínimas que se 
expresan más adelante, evitando posibles contaminaciones y molestias a la 
comunidad. 
 
- El espacio reservado para el almacenamiento del residuo humano será de tipo fosa 
siempre que las condiciones del suelo favorezcan su excavación. Si se toman las 
medidas de precaución necesarias, se podrá construir en terrenos calcáreos o con 
presencia de fisuras. 
 
- En el lugar elegido para la construcción no deberán existir sistemas de extracción de 
agua para consumo humano en un radio de 30 metros. En cualquier caso las letrinas 
deberán ubicarse aguas debajo de manantiales o pozos de agua. 
 
- Las estructuras deberán respetar una serie de medidas mínimas que no impliquen un 
peligro para los usuarios. Durante su construcción se deberán tener en cuenta una 
serie de medidas de seguridad para evitar accidentes, delimitando la zona de trabajo. 
5.4.2. Definiciones   
 
Se van a definir una serie de conceptos que faciliten la comprensión de las distintas partes de 
la letrina así como su función. 
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- Cabina: Caseta construida con bloques de arena y cemento comprimidos  que sirve 
para dar privacidad al usuario y resguardar el aparato sanitario. 
 
- Fosa: Cavidad realizada en el terreno con una determinada profundidad, el cual servirá 
para depositar las excretas y residuos humanos y permitir su descomposición. 
 
- Cámara: Estructura fabricada con ladrillos revistiendo las juntas con mortero de 
cemento y arena, será la cubierta de la fosa y permitirá la división de los residuos en 
distintos emplazamientos.  
 
- Brocal: Anillo de protección  de hormigón armado que se ubicará en la parte superior 
de la cámara a nivel del suelo y su función principal es estabilizar la boca de la cámara, 
sostener la losa interior y exterior e impedir el ingreso de insectos y roedores a la 
cámara. 
 
- Losa interior: Estructura de hormigón armado que se construye sobre el brocal y sirve 
para soportar al usuario en el interior de la cabina. 
 
- Losas exteriores: Estructuras de hormigón armado que se soportan sobre el brocal 
fuera de la cabina y sirven para la recogida del residuo por la zona posterior de la 
letrina. 
 
- Terraplén: Tierra apisonada que se construye alrededor de la letrina con el objetivo de 
proteger la fosa de la entrada de aguas superficiales de lluvia y de conducir a estás 
hasta un drenaje adecuado a la zona de construcción. 
 
- Tubería de Ventilación: Conducto que se coloca para evitar malos olores y cumplir la 
función de trampa para insectos mediante un diseño adecuado que deje la entrada de 
luz en su punto más alto. 
 
- Aparato Sanitario: Dispositivo diseñado sobre la losa cuya función es proporcionar la 
comodidad adecuada a la persona a la hora de defecar, en este caso es de tipo turco. 
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5.4.3. Diseño de la letrina             
5.4.3.1. Fosa y cámaras 
 
Al tratarse de módulos de letrinas comunales de fosa doble, teniendo en cuenta que se 
construirán cuatro cabinas con dos aparatos sanitarios, la fosa se dividirá en cinco cámaras: 
 
Figura 30. Cámaras de la fosa de letrina comunitaria 
 
A. Dos cámaras, una en cada lateral de la fosa que en su momento de funcionamiento 
soportarán el residuo de una sola letrina. 
 
B. Tres cámaras situadas en la zona central que en su momento de funcionamiento 
soportarán el residuo de dos letrinas cada una. 
 
Para que las cámaras se llenen al mismo tiempo se realizará el diseño de las cámaras centrales 
(B) con el doble de capacidad que las que funcionan para un solo aparato sanitario. 
 
En general suele ser más ventajoso cavar un hoyo lo más profundo posible para disminuir la 
frecuencia de recogida del residuo pero se debe  tener en cuenta una serie de factores, es por 
ello que la profundidad de la fosa será de 3 metros por una cuestión de tradición y respeto a 
las aguas subterráneas. 
 
Para calcular el volumen de las cámaras se ha utilizado una regla comúnmente usada que se 
expresa de la siguiente forma: 
 
Z =  ∙ S ∙  
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Donde: 
Z ≡ 
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Para el caso de las dos cámaras que trabajan con un solo aparato sanitario (A) el volumen será 
el siguiente: 
Z = 50 "
" ∙ 0,05  
 
"
 ∙ ñ
 ∙ 1,5ñ
" = 3,75    
La capacidad de las cámaras que trabajan con dos aparatos sanitarios al mismo tiempo (B) será 
del doble que en el caso anterior con objeto de controlar que el llenado y frecuencia de 
recogida es el mismo. 
] = 2 ∙  Z = 7,5    
Siendo: 
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5.4.3.1.1. Número de usuarios 
 
De cara a proporcionar saneamiento a todos los usuarios sin letrinas de Apéyémé y Todomé y 
evitar la sobrecarga de los módulos que se construyan se ha estimado que cada letrina será 
utilizada por 50 habitantes, es decir en torno a unas 5 familias por letrina. 
5.4.3.1.2. Aporte perca pita de desechos orgánicos 
 
Según distintas fuentes el aporte perca pita de desechos orgánicos dependerá del método de 
limpieza anal. En nuestro caso al realizarse en su mayor parte con papel grueso y telas 
tomaremos un valor de 0.05 m3/hab-año. 
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5.4.3.1.3. Tiempo de llenado 
 
El tiempo de llenado determinará la frecuencia de recogida del residuo descompuesto. Para 
que su descomposición se produzca al completo, el residuo pueda ser utilizado como 
fertilizante y la frecuencia de recogida sea cómoda para los beneficiarios se va a definir un 
tiempo de llenado de un año y medio. 
5.4.3.1.4. Otras consideraciones 
 
- El volumen efectivo de las cámaras se efectuará descontando el espacio que ocupan 
los muros que las forman. 
- El espacio que queda entre las paredes verticales de la fosa y el terreno natural se 
deberá llenar con grava. 
- La armadura de los pilares que aparecen en  los planos estará formada por barras de 
metal corrugado de 8 mm de diámetro, respetando las distancias mínimas. El 
encofrado se realizará con madera blanca. 
5.4.3.2. Brocal 
 
- Tendrá una geometría similar a la de la fosa, añadiendo un pilar central que soporte las 
losas. 
- Estará construido de hormigón armado con barras de 8 y 10 mm de diámetro. El 
encofrado se realiza con madera blanca y bambú. 
- La superficie superior del brocal debe quedar por encima de la superficie del terreno. 
5.4.3.3. Losa interior y aparato sanitario. 
 
- La losa interior tendrá un espesor de 15 cm y parte de su geometría se apoyará sobre 
el brocal como se indica en los planos. 
- La armadura le proporcionará resistencia con el objetivo de soportar el peso de las 
personas, formada con barras corrugadas de 8 mm de diámetro. Encofrado con 
madera blanca y bambú. 
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- Sobre la losa se construirá el aparato sanitario de tipo turco, es decir una abertura 
sobre el suelo con plantillas para situar los pies. La construcción del aparato sanitario 
se realizará con un molde de madera de contrachapado.  
- La mitad de los aparatos sanitarios se taparán en función de su funcionamiento como 
se indica en los planos. 
5.4.3.4. Losas exteriores 
 
- Su función será la de cubrir la zona posterior de la fosa quedando éstas fuera de la 
cabina. Con el tiempo podrán ser levantadas para realizar la recogida del residuo. 
- Estas losas se prefabricaran con un molde de madera y su armadura estará formada 
por barras de 6 mm de diámetro.  
- Su geometría dejará un hueco entre losa y losa el cual se rellenará con mortero para 
asegurar su fijación y evitar riesgos de accidentes. 
- Se colocarán con una inclinación de al menos un 2% hacia fuera para que el agua de 
lluvias circule y no se acumule sobre la superficie. 
- Cinco de estas losas llevarán un agujero de 10 mm de diámetro por el que pasarán los 
tubos de ventilación. 
5.4.3.5. Terraplén 
 
- Una vez instalada las losas se colocará tierra o arcilla apisonada alrededor del 
perímetro de las letrinas con una inclinación hacia el exterior para evitar el acceso de 
aguas superficiales. 
- El nivel deberá ubicarse a más de 10 cm y menos de 60 cm con respecto al terreno 
natural. Para ello se deberá tener muy en cuenta la profundidad del hoyo cavado en 
un principio. 
5.4.3.6. Cabinas 
 
- Se construirán con ladrillos de arena y cemento comprimidos, fabricados in-situ con 
una maquina de compresión. 
Gestión medioambiental en las poblaciones de Danyi-Apéyemé y Todomé   
88 
 
- El techo se construirá con chapas metálicas onduladas y maderas locales. Su 
inclinación será mayor del 10% teniendo en cuenta las lluvias torrenciales. Se podrá 
poner un canalón en la parte trasera para evitar la caída del agua sobre las losas 
exteriores y conducir el agua a un lixiviado. 
- La puerta estará construida de madera y contará con un tirador y un sistema de cierre 
manual que permita la privacidad. 
- Para la iluminación y ventilación en el interior de la cabina, ésta contará con una 
ventana en la parte superior de la puerta. 
5.4.3.7. Ventilación e insectos 
 
- El tubo de ventilación y trampa para insectos estará formado por una tubería de PVC, 
de 10 cm de diámetro. 
- El tubo será fijado a la cabina en distintas alturas para evitar los robos y vandalismo.  
- La parte superior de la tubería se pintará de negro para que con la radiación solar ésta 
aumente de temperatura y favorezca la ventilación. 
- En su extremo superior se pondrá un sombrero de PVC, con el objetivo de evitar el 
acceso de lluvia de aguas y permitir la entrada de luz que atraiga a los insectos. 
- Se recubrirá los huecos de entrada de luz con una malla plástica que evite la salida de 
moscas y mosquitos, creándose de esta forma una trampa y reduciendo la cantidad de 
vectores. 
5.5. Dimensionamiento 
 
Para conocer el número de letrinas necesarias para abastecer a la comunidad de beneficiarios, 
se ha utilizado el censo realizado por la ONG IROKO (ANEXO VII), así como la estimación del 
número de personas en Apéyémé y Todomé. Por lo tanto las necesidades que habría que 
cubrir teniendo en cuenta que el porcentaje de habitantes con letrina es de un 29% es el que 
se muestra a continuación: 
 
^E'WE	WPC _`a VPW	E = 0,71 ∙ 6000 ℎ" = 4260 ℎ" 
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Teniendo en cuenta que el número de usuarios por letrina es de 50 habitantes y que cada 
módulo comunitario de letrinas cuenta con cuatro letrinas de fosa doble, saber el número de 
módulos necesarios se reduce al siguiente cálculo: 
 
YóQ&VC = 4260 ℎ"50 "
" ∙ 4 " = 21,3 ≅ 22 ó
" 

" 
5.6. Ubicación 
 
Se ha tenido en cuenta una serie de criterios para evitar contaminaciones siguiendo las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Para ello se han tomado una serie de 
distancias mínimas entre la letrina y las siguientes estructuras: 
 
 Letrina - pozo excavado : 30.00 m 
 Letrina - vivienda : 5.00 m 
 Letrina - linderos de propiedad : 5.00 m 
 Letrina - tanque de agua sobre suelo : 10.00 m 
 Letrina - tanque de agua sobre torre : 8.00 m 
 Letrina - tubo de agua potable : 3.00 m 
 
Por otro lado tendremos en cuenta las siguientes consideraciones para elegir los lugares 
adecuados: 
 
- No se deben construir en sitios de fácil inundación ni pantanosos. 
 
- Su instalación en suelos rocosos no es conveniente por las dificultades que ofrecen. 
 
- Su ubicación debe ser de preferencia en la huerta, y que no sea muy alejado para ser 
usado por toda la familia. 
 
- Cuando el terreno es montañoso la letrina de hoyo seco se debe ubicar en una parte 
más baja que la fuente de suministro de agua para evitar que ésta se contamine. 
 
Gestión medioambiental en las poblaciones de Danyi
 
- En terrenos que presenten aguas subterráneas 
encuentre separada del nivel de agua por lo menos en 1,50 metros.
 
Con estos criterios y teniendo en cuenta la comodidad de los usuarios, se han marcado una 
serie de ubicaciones posibles con el GPS. En el 
entornos seleccionados para la construcción de los módulos de letrinas. Estos lugares estarán 
sujetos a una conformidad previa con las autoridades locales y los usuarios, aunque en la 
elección de dichos entornos haya estado presente
autoridades. 
5.7. Orden de construcción de los módulos comunitarios
 
El criterio que se ha tomado para dar un orden de construcción se basa en los datos obtenidos 
en el censo realizado por IROKO
estén en barrios en los que el porcentaje de letrinas sea menor. Con dichos datos se ha 
realizado el siguiente diagrama de barras:
Figura 31. Gráfico de barras de porcentajes de familias sin letrina po
 
En dicho diagrama podemos ver que siguiendo el criterio expresado, el primer barrio por el 
que se debería empezar la construcción sería Dome, seguido por Adampe, Klompe, Todomé, 
por Zongo y Nyamegbe, Washington y finalmente Kpodzi.
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5.8. Cronograma de construcción 
 
El siguiente cronograma ha sido realizado con el programa MS Project y se describen las 
actividades realizadas en la construcción del primer módulo de letrinas experimental.  
 
Se puede ver que en aproximadamente un mes, con un jefe de obra y un equipo de obreros se 
puede finalizar la obra en aproximadamente un mes. Este trabajo se puede hacer en paralelo, 
por lo que las próximas construcciones se cree factible poder realizar tres módulos 
comunitarios de letrinas a la vez, suponiendo la construcción de las 21 letrinas restantes un 
periodo de siete meses.  
 
En lo que se refiere a la sensibilización, ésta se desarrolla durante todo el proyecto y en 
paralelo, es de gran importancia desde el primer día de comienzo del proyecto y seguirá 
después de terminar del proyecto de forma que asegure una buena utilización y 
mantenimiento de las letrinas. La mano de obra y materiales están detallados en los 
presupuestos realizados.  
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5.9. Mantenimiento 
 
El mantenimiento de las letrinas debe seguir una serie de actividades y recomendaciones que 
permitan alargar su vida y mejorar sus condiciones de funcionamiento. Entre ellas 
encontramos las siguientes: 
 
- Recogida del residuo descompuesto por la zona posterior, levantando las losas 
exteriores cuando todas las fosas estén llenas, aprovechamiento de este residuo para 
la agricultura. 
 
- Limpieza del aparato sanitario con una pequeña cantidad de agua cada cierto tiempo.  
 
- Limpieza del interior de la cabina (suelo, telas de araña…). 
 
- Poner un recipiente dentro de cada cabina donde se tire el papel y material de 
limpieza y que se descargue cuando se llene. 
 
- Utilización de ceniza para evitar malos olores y acelerar el proceso de descomposición. 
 
- Reparar los desperfectos que el tiempo pueda causar mediante trabajos comunitarios. 
 
Todas estas actividades deben ser respaldadas con una campaña de sensibilización que haga 
hincapié también en los hábitos de higiene relacionados con las letrinas. 
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6. DRENAJES Y CONTROL DE VECTORES 
6.1. Drenajes 
 
Un sistema de saneamiento debe contar con un conjunto de infraestructuras adecuadas que 
incluyan un sistema de drenaje, ya que cualquier sistema de saneamiento o gestión de 
residuos puede convertirse en una fuente de contaminación, en especial cuando ocurren 
inundaciones debidas a lluvias torrenciales. Las aguas de inundación se mezclarán con la 
contaminación extendiéndola por muchos más lugares, por lo que se debe diseñar el sistema 
de drenaje de forma que se canalicen las aguas de lluvias torrenciales evitando por otro lado 
que se produzcan destrozos en las poblaciones. 
Se debe considerar el drenaje de aguas superficiales desde el punto de vista de control de 
vectores. La acumulación de agua es un lugar óptimo de cría para mosquitos que transmiten 
diferentes enfermedades. Por ello se procurará que el flujo de agua sea lo suficientemente 
rápido aprovechando las pendientes naturales del terreno. 
Las aguas de drenaje y lixiviados deben ser conducidas hasta algún lugar fuera de la población 
o establecimiento humano pudiendo llevar estas aguas grises tratamientos diferentes como 
escorrentías superficiales, sistemas de infiltración siempre que el terreno sea adecuado y 
procurando el respeto del medio ambiente. 
Tanto en Apéyémé como en Todomé la problemática en lo que a acumulación de aguas 
concierne,  no es excesivamente grave, esto en parte es debido a que el suelo posee gradiente 
de filtración relativamente alto, sin embargo, se han encontrado varios puntos en los que hay 
una acumulación de aguas después de las lluvias torrenciales, en especial en la ruta principal 
que conecta la zona donde la densidad de población es más grande con el hospital y algunos 
colegios. Esta acumulación de aguas se produce en los laterales de la carretera por donde 
muchos peatones pasan a diario, esquivándolos.  
Antes de la construcción de ningún sistema de drenaje se deben tener gestionados desde un 
principio los residuos sólidos, si éstos no son adecuadamente dispuestos encontraremos que 
pueden bloquear las vías de drenaje natural o artificial de las aguas contribuyendo a crear 
zonas de contaminación y de inundación. Por eso se dice que la mejor inversión en drenaje es 
un buen sistema de tratamiento de residuos sólidos urbanos.  
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Se han podido ver en muchas comunidades de los alrededores con un sistema de drenaje ya 
construido,  que tienen un gran problema de acumulación de residuos en dichos drenajes, 
contaminando aún más las aguas de lluvia y produciendo su acumulación. 
 
Figura 32. Drenaje de Kpalime 
Por lo tanto, una vez gestionados correctamente los residuos sólidos convendría construir en 
este punto una serie de drenajes así como ensanchar el camino para evitar riesgo de 
accidentes. Por otro lado es importante que las actividades de construcción de infraestructuras 
de drenaje sean coordinadas con la construcción de otras infraestructuras, ya que el diseño de 
éstas debe tener en cuenta las lluvias torrenciales. 
6.2. Control de vectores 
 
Se considera que los factores medioambientales que favorecen la presencia de vectores, entre 
otros por la falta de gestión medioambiental y la degradación del medioambiente, son los que 
se enumeran a continuación: 
 Falta de letrinas. Al no haber un saneamiento adecuado los residuos humanos no 
están controlados y éstos son fuentes de cría de muchos vectores así como de 
transmisión directa de enfermedades. 
 Mala gestión de los RSU. Vertederos incontrolados y ausencia de sitios apropiados 
para depositar las basuras. Cuando las basuras están a la intemperie, éstos son fuentes 
de alimento y cría de muchos vectores. Si además estos vertederos se encuentran 
cerca de las viviendas, los vectores estarán más en contacto con la población.  
 Falta de higiene personal y de limpieza en las casas. Los insectos y animales 
transmisores de enfermedades serán más frecuentes en aquellos sitios donde no 
existan unas pautas de higiene. 
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 Ausencia de canalizaciones de agua que drenen las aguas estancadas, que son lugares 
ideales para la cría de insectos como el mosquito Anopheles responsable de la 
transmisión de la malaria. 
 Mala calidad de las casas. Siendo en muchas ocasiones espacios muy reducidos y a la 
intemperie. Esto permite la entrada de animales como ratas e insectos que pueden 
estar en contacto directo con los habitantes de la casa. 
 Clima tropical y situación geográfica. Emplazamiento de la comunidad donde la 
presencia de vectores es muy frecuente. Las dos poblaciones están rodeadas por un 
bosque tropical, lo que quiere decir que si no se toman medidas adecuadas de control, 
los vectores serán atraídos con mucha facilidad. 
 Presencia de animales dentro de las casas y errando por la comunidad. Estos animales 
son portadores de piojos, pulgas y garrapatas que pueden ser transmitidas al ser 
humano. 
Metodología 
Se han detectado por lo tanto, una serie de problemas de salud que se asocian directamente a 
los vectores, por lo que la metodología que seguiremos será la siguiente: 
- Prevención. 
o Distribución de mosquiteras, en centros de salud y especial para los niños 
menores de 5 años. 
o Programa de fomento de la higiene personal. 
- Identificación de las áreas de riesgo y su eliminación. 
o Mejorando el saneamiento. 
o Gestionando los residuos sólidos urbanos. 
o Construyendo sistemas de drenaje en los lugares de acumulación de aguas. 
o Se llevará a cabo una serie de medidas preventivas y se evitará el 
establecimiento de la población en las áreas de riesgo identificadas. 
- Identificación de las enfermedades producidas por los vectores. 
- Control directo de los vectores. 
o Campaña de sensibilización para mejorar la limpieza de los hogares. 
o Campaña de sensibilización para mejorar la higiene y para el lavado de manos. 
o Limpieza de letrinas, losa y estructura, añadir a éstas trampas para moscas. 
o Uso de insecticidas y mata-ratas o trampas para ratas. 
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En la siguiente tabla [16] se muestran las medidas a adoptar en función de los diferentes 
vectores que ocasionan enfermedades. 
VECTOR RIESGO AMBIENTES 
FAVORABLES 
MEDIDA DE CONTROL 
Moscas Infecciones de ojos 
(particularmente 
entre niños), 
enfermedades 
diarreicas. 
Alimentos expuestos; 
excretas; animales 
muertos. 
- Mejorar el saneamiento ambiental 
sobre todo la disposición de basuras 
orgánicas, incluyendo animales 
muertos. 
- Construcción de letrinas con 
protección para las moscas (VIP). 
- Pantallas en ventanas de las cocinas 
de hogares, hospitales y centros de 
salud. 
- Rociar los contenedores de basura 
de vez en cuando con insecticida. 
Mosquitos Malaria, filiaríais, 
encefalitis. 
Agua estancada, sobre 
todo en la periferia de 
áreas inundadas; y 
agua de circulación 
lenta. 
- Rociar con larvicidas o inhibidores de 
crecimiento los lugares con aguas 
estancadas. 
- Eliminar en lo posible los hábitats, 
especialmente aguas estancadas. 
Fiebre amarilla y 
dengue. 
Agua almacenada en 
alrededor de viviendas, 
charcos o agua de 
lluvia acumulada en 
viejas latas y otros 
contenedores. 
- Rociar con insecticidas los lugares 
donde existan mosquitos adultos. 
- Promover el uso de mosquiteras, 
sobre todo mujeres embarazadas y 
niños menores de 5 años. 
Ácaros Escabiasis, tifus. Hacinamiento e 
higiene pobre 
personal. 
 
Piojos Tifus epidérmico, 
fiebre recurrente. 
 - Mejora de la higiene personal. 
-  Si el problema es severo, rociado de 
personas y ropas con insecticidas. 
Pulgas Peste (desde ratas 
infectadas), tifus 
endémico. 
Animales infectados, 
especialmente ratas. 
- Fumigación de las madrigueras de 
roedores. 
- Tratamiento con insecticida de las 
camas. 
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- Si el problema es severo, rociado de 
personas y ropas con insecticidas. 
Garrapatas Fiebre recurrente, 
varicela. 
Animales infectados. - Fumigación en el perímetro de la 
comunidad. 
- Limpiar la maleza en 50-100 m 
alrededor del hogar o comunidad. 
- En casos severos fumigación en las 
casas. 
Ratas Leptospiriosis, 
salmonelosis 
Alimento 
inadecuadamente 
protegido, basura. 
- Mejorar el saneamiento ambiental 
general. 
- Uso de raticidas. 
- Trampas en lugares estratégicos 
(lugares en donde se almacena 
comida, basureros, etc.). 
Tabla 5. Enfermedades producidas por los diferentes vectores y medidas a tomar [16] 
 
Una revisión en la comunidad de los principales hábitats y de las condiciones en las cuales se 
pueden encontrar un nido de reproducción de vectores puede revelar cuáles son los 
principales peligros para la salud. 
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7. GESTIÓN DE LOS TRABAJOS Y MANTENIMIENTO 
 
Durante todo el proceso de desarrollo del proyecto se distinguen cuatro etapas diferenciadas, 
una primera de análisis e identificación de necesidades, una segunda de diseño y planificación, 
otra de construcción y finalmente una de implementación y mantenimiento. Es en esta última 
en la que nos centramos en este apartado y no de menos importancia. Para que el proyecto 
tenga éxito se hace de vital importancia que exista una base organizativa sólida tanto por parte 
de la ONG como de los beneficiarios y la relación entre ambos. Durante las cuatro etapas 
citadas anteriormente, se requiere de esta organización. La Junta Directiva de la comunidad 
será la responsable de organizar muchos trabajos y aprobar las acciones ejecutadas, esta junta 
para tener legalidad debe ser aprobada por el jefe ancestral y los notables. 
7.1. Organización de trabajos y mantenimiento de infraestructuras 
 
Para la organización de recogida de basuras y trabajos de implementación y mantenimiento de 
los rellenos sanitarios, los beneficiarios tomarán gran parte de las decisiones, realizando una 
recogida semanal y distribuyendo las zonas geográficas por barrios, de manera que el jefe de 
cada barrio junto con la Junta Directiva y los comités realizados para el proyecto puedan 
organizar los trabajos y asignar de forma efectiva los rellenos sanitarios más adecuados, 
siempre con el consejo técnico proporcionado por los especialistas de la ONG Iroko. 
Los gastos de todo este tipo de trabajos son nulos pues se suponen como trabajos 
comunitarios. Esta idea se toma directamente de la experiencia observada en Todomé, donde 
la comunidad se organiza cada cierto período de tiempo para limpiar las calles y transportar los 
desechos a los vertederos incontrolados actuales. Este tipo de organización permite que el 
funcionamiento de las infraestructuras sea sostenible y solo se tengan ciertos gastos en lo que 
a las actividades de mantenimiento se refiere. 
Del mismo modo la limpieza y control de usuarios de las letrinas será una decisión de las 
autoridades citadas, de forma que aun existiendo un control de evaluación por parte de la 
ONG, los beneficiarios sean capaces de evaluar y corregir los problemas detectados sobre la 
marcha, sintiéndose participes en todo momento y adquiriendo un sentimiento de propiedad 
que propicie un mayor cuidado y atención de las infraestructuras.  
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7.2. Formación de comités para el proyecto de gestión medioambiental  
 
Después de un análisis previo y una presentación del proyecto a la comunidad, se planteó la 
posibilidad de crear una asociación o asociaciones que permitiesen gestionar el proyecto 
integrando más a los beneficiarios en todos los trabajos y decisiones. La propuesta de la 
contraparte AJEVES (ANEXO VIII) en una reunión fue la de realizar dos comités para que el 
proyecto tenga continuidad en todo momento y exista un control de las actividades desde 
varias perspectivas. 
7.2.1. Comité de seguimiento de trabajos 
 
Este comité está puramente constituido por la asociación AJEVES y estará encargado de: 
- Gestión de los materiales 
- Reclutamiento de la mano de obra local necesaria 
- Gestión de los recursos que se pondrán a disposición para seguir trabajando 
- Redactar un informe dos veces al mes sobre la continuidad de los trabajos 
- Relación con las autoridades 
 
Este comité se encargará de parte del trabajo que queda para la construcción de letrinas y 
otras actividades de construcción de rellenos sanitarios. Este comité se acreditará ante la ONG 
Iroko siguiendo las normas y estándares que se definan posteriormente por ambas partes. 
  
Estará compuesto de la siguiente manera: 
- Coordinador: ATRAH Y.S. Philippe (Presidente de AJEVES)  
- Secretario: Koffigan Sena 
-  Tesorero: AMEWO Raoul 
-  Responsable de la movilización: Koffigan Boga 
El presidente del comité del agua, AVOUSSE Koffi, será responsable de las relaciones con el 
liderazgo y contribuirá a la gestión de equipos AJEVES mediante su asesoramiento. 
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En total hay cinco personas en este comité. Este comité finalizará sus funciones al final de las 
construcciones y el Comité medioambiental continuará con la gestión. 
7.2.2. Comité medioambiental 
 
Su función será la de movilizar a la población durante el proyecto para el trabajo comunitario y 
se ocupará de la gestión de instalaciones y mantenimiento al final del proyecto. Este comité 
estará integrado por nueve miembros, de la siguiente manera: 
- Representante del Jefe 
-  Representante de los notables 
-  Representante de las mujeres 
-  Representante del CVD 
-  Tres (3) representantes de los jóvenes con al menos una mujer 
- Dos (2) representantes de las asociaciones de desarrollo comunitario. 
Estas personas serán seleccionadas para una representación, organizándose para tener un 
grupo compuesto por: 
- Presidente 
- El Secretario 
- Subsecretario 
- Tesorero 
- Tesorero Adjunto 
- Encargado de información y promoción 
- Asesores 
Estos miembros serán elegidos y presentados a las autoridades y la población, teniendo un  
plazo renovable de dos años. 
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8. CRONOGRAMAS 
 
Se quiere dar a conocer la cronología de las diferentes actividades que se van a desarrollar. En 
primer lugar se darán a conocer las actividades realizadas durante el trabajo de planificación y 
diseño realizado en campo para desarrollar el Proyecto Fin de Carrera. Posteriormente se hará 
una descripción de las actividades y el tiempo que requieren para llevar a cabo el proyecto al 
completo.  
8.1. Cronograma de actividades en campo 
 
Posteriormente a un análisis con datos teóricos e información recopilada por la ONG Iroko, se 
ha llevado a cabo un trabajo de campo en el que las actividades realizadas son las que se 
muestran a continuación: 
1. Presentación del proyecto de gestión medioambiental a la población y a las autoridades 
locales, tanto de tipo político como religioso, en una “gran reunión” que se celebrará en el 
Centro Comunitario el sábado 31 de julio del 2010.  
2. Estudio, identificación, localización y caracterización de los diferentes vertederos 
existentes en los alrededores de Apéyémé y Todomé. 
3. Estudio, identificación, localización y caracterización de las diferentes estructuras de 
saneamiento existentes en Apéyémé y Todomé, así como de los modelos de letrina y 
conducciones de saneamiento de otras poblaciones cercanas. 
4.  Cálculo estadístico de los diferentes tipos de residuo así como su volumen y cantidad en 
cada barriada, en colaboración con los miembros de AJEVES.  Se valorarán las posibles 
soluciones para cada tipo de residuo. 
5. Buscar los posibles métodos de reducción, reciclaje y reutilización de los residuos y 
buscar la mejor solución de cara a la gestión de RSU en lo que se refiere a infraestructuras 
en función de los hábitos y costumbres de la población. 
6. Diseño de infraestructuras de saneamiento siguiendo una serie de patrones 
relacionados con las consideraciones socioculturales y de tipo técnico. Realización de los 
planos y dimensionamiento de capacidades.  
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7. Hacer un estudio de los lugares que servirán para la construcción de los rellenos 
sanitarios teniendo en cuenta diferentes consideraciones de cara a respetar el 
medioambiente y la salud de las personas. Realizar un estudio de los diferentes entornos 
en los que los módulos comunitarios de letrinas deben construirse atendiendo a  las 
restricciones indicadas en las especificaciones  técnicas desarrolladas en la etapa de 
diseño.  
8. Construir módulo de letrinas experimental que nos proporcione información precisa 
sobre las etapas del proceso y permita una corrección precisa de los precios estimados. 
Este módulo permitirá saber si la comunidad acepta el modelo y su funcionamiento es el 
correcto.  
9. Construcción de estructura de compost que permita sensibilizar a los beneficiarios sobre 
las ventajas de realizar compost y promoviendo su uso y dándoles a conocer el método 
que deben seguir para su realización. 
10. Cierre de un vertedero incontrolado donde se tenga previsto realizar un recinto de de 
rellenos sanitarios. Se utilizará la tierra de la fosa realizada para la construcción de la 
letrina, por su cercanía y con el objetivo de respetar el entorno.  
El cronograma con estas actividades se ha desarrollado con el programa MS Project y se 
muestra a continuación. Se puede ver que el proceso se ha llevado a cabo en un período de 
tres meses en los que se han sufrido pocos retrasos y los problemas surgidos se han resuelto 
con la mayor brevedad posible.   
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8.2. Cronograma general 
 
A1.1.- Contacto previo y estudio de informaciones recabadas por Iroko DFS con anterioridad. 
Recopilación de fuentes de información en España que puedan ser útiles en terreno. Solicitud 
de propuesta de acción a la asociación local AJEVES. Estudio de la propuesta y presentación de 
alternativas.  
A1.2.- Contraste de la identificación del estado de los vertederos incontrolados y de la 
información disponible. A través del Proyecto Fin de Carrera se contrastará la información 
acerca de la situación actual y el análisis del problema que AJEVES e Iroko DFS han realizado, 
con el fin de detectar posibles errores en el mismo. 
Esta información incluye el estudio cartográfico y socioeconómico de ambas localidades, los 
datos médicos y la tipología, composición y distribución de los residuos. 
A2.1.- Concreción del diseño de un sistema integral de gestión de residuos. Partiendo de: 
   - Las propuestas realizadas por la contraparte AJEVES; 
  - La información técnica recabada en España (modelos y experiencias de otros proyectos de 
gestión de residuos en África); 
   - La información recabada en la actividad 1.1  
   - Las prácticas locales y factores socioculturales. 
Se procederá a concretar el diseño y la ubicación de las fosas de ambos barrios, así como el 
sistema de recogida y separación de residuos y su proceso para la reutilización en los casos en 
que sea posible. 
A2.2.- Construcción de los rellenos sanitarios e infraestructuras de gestión de residuos. A partir 
del diseño confirmado en la actividad A2.1, y con la participación de los profesionales y la 
población local, se procederá a la construcción de estas infraestructuras. 
A2.3.- Implementación de un sistema de recogida de residuos. Bajo la responsabilidad del 
Comité Local de Desarrollo (CVD) y del Comité Medioambiental (organismos de representación 
local) se establecerá el sistema de recogida y selección de residuos. 
A2.4.- Establecimiento de procesos de reutilización. En colaboración con asociaciones locales 
de campesinos (APED y otras) se lanzarán procesos de reutilización de residuos orgánicos 
(compostaje, alimentación animal) e inorgánicos (envases de plástico y bolsas para su uso en 
viveros), en función de las posibilidades ya identificadas y a confirmar por la actividad A2.1. 
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A3.1.- Contraste y confirmación de la información disponible acerca del saneamiento. A través 
del Proyecto Fin de Carrera del alumno solicitante de esta subvención, se contrastará la 
información acerca de la situación actual y el análisis del problema de saneamiento que 
AJEVES e Iroko DFS han realizado, con el fin de detectar posibles errores en el mismo. 
Así mismo, se confirmará el censo de familias con acceso a saneamiento adecuado 
actualmente (realizado en 2008), para confirmar la ubicación y el dimensionado de los 
sistemas de saneamiento a construir. 
A3.2.- Construcción de las letrinas. A partir del diseño confirmado en la actividad A2.1, y con la 
participación de los profesionales y la población local, se procederá a la construcción de las 
letrinas. 
A3.3.- Implementación de un sistema de mantenimiento y limpieza de las letrinas. Bajo la 
responsabilidad del Comité Local de Desarrollo (CVD) y del Comité del Agua (organismos de 
representación local) se establecerá el sistema de limpieza y mantenimiento de las letrinas 
comunales, implicando a la población en el mismo. 
A4.1.- Campaña de sensibilización radiofónica. Se diseñará un “corte radiofónico” en ewé 
(idioma local) y francés con la finalidad de poner en conocimiento de la población la existencia 
de estos nuevos sistemas de gestión de residuos y saneamiento, cuál es su finalidad y la 
importancia en la salud de las familias. 
A4.2.- Campaña de sensibilización a través de las distintas confesiones religiosas. Los clérigos 
de las siete confesiones religiosas presentes en estas poblaciones han demostrado ser uno de 
los medios de difusión más eficaz y creíble de la información, con lo que se les involucrará en la 
transmisión de los conceptos de utilidad y conveniencia de estos sistemas de gestión a la 
población. 
A4.3.- Campaña de sensibilización puerta a puerta. A través de un curso formativo, se 
preparará a 20 mujeres para realizar una campaña de sensibilización puerta a puerta que 
explicará el uso y el mantenimiento de los sistemas de gestión, incidiendo en su utilidad y 
conveniencia. Se les entregará material gráfico de apoyo. 
A5.- Evaluación del proyecto. En visitas a terreno (dentro las de otras delegaciones de Iroko 
DFS programadas para este año) se evaluará el estado y funcionamiento de las obras, el 
sistema de gestión y mantenimiento y la incidencia sanitaria del mismo. Para esto último se 
trabajará estrechamente con el personal del Hospital de Danyi. 
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Este cronograma se ha desarrollado con objetivo de organizar todas las actividades a realizar a 
lo largo de todo el periodo de trabajo, siendo orientativo y estando sujeto a incidencias a lo 
largo del proceso. Se ha procurado realizar el cálculo temporal de la forma más verídica 
posible ajustando los tiempos a la realidad.  Se puede ver que la duración del proyecto es de 
aproximadamente un año y tres meses teniendo en cuenta la etapa de análisis previos y 
planificación ya realizados. 
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9. PRESUPUESTO 
 
Durante el proceso de planificación  y ejecución se han conseguido realizar los presupuestos 
de forma muy exacta para los precios del año 2010. Para ello, en la compra de materiales se 
han buscado los lugares más rentables teniendo en cuenta el coste que supone el transporte y 
se han negociado los costes relativos a la mano de obra.  
El presupuesto se divide en tres partes diferenciadas que son: el coste de construcción de los  
veintidós módulos comunitarios de letrinas,  el coste de construcción de los dieciséis rellenos 
sanitarios con sus respectivas medidas de seguridad y los costes relativos a material de trabajo 
y gestión de residuos sólidos urbanos. Dentro de estos costes está incluida la mano de obra y 
los trabajos comunitarios, así como un porcentaje en imprevistos. Los trabajos comunitarios no 
sólo reducen los costes sino que además crean un sentimiento de propiedad a los beneficiarios 
que aumenta las posibilidades de éxito del proyecto. Los detalles de estos presupuestos se 
pueden ver en los anexos (ANEXO IX, ANEXO X y ANEXO XI). 
 
DENOMINACIÓN COSTE (€) 
22 MODULOS COMUNITARIOS DE LETRINAS 47599,64 
16 RECINTOS DE RELLENOS SANITARIOS 5418,72 
MATERIAL DE TRABAJO Y GESTION DE RSU 1899,39 
TOTAL 54917,75 € 
Tabla 6. Presupuesto general del proyecto. 
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10. CONCLUSIONES 
10.1. Conclusiones específicas 
 
Durante el presente Proyecto Fin de Carrera, se ha realizado un análisis previo al trabajo de 
campo, manteniendo contacto con la contraparte local AJEVES y se ha ido recopilando toda la 
información posible. Posteriormente se ha realizado un trabajo en campo de tres meses, 
analizando la situación, realizando los estudios previos pertinentes, y llevando a cabo un 
diseño, así como una construcción experimental que permita conocer si el diseño es aceptado 
y económicamente viable. La planificación del  proyecto y el trabajo de campo realizado han 
dejado las siguientes conclusiones: 
- Antes del trabajo de campo se ha podido realizar un estudio previo con las 
informaciones facilitadas por Iroko DFS y el Proyecto Fin de Carrera de un alumno de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
 
- Durante el trabajo en campo se ha conseguido llevar a cabo un análisis de la situación 
y un contraste de las informaciones recabadas que ha permitido modificar decisiones 
tomadas con antelación. En un principio se pensaba que la letrina solar podría ser la 
mejor solución, y efectivamente desde el punto de vista económico lo era pero las 
cuestiones socioculturales y el estudio climático han hecho que se produzca un giro en 
esta decisión. 
 
- Se han planificado la mayor parte de actividades y trabajos a realizar quedando la 
organización de trabajos comunitarios para la recogida de basuras como una decisión 
a tomar, por parte de las diferentes instituciones y el Comité Medioambiental. Algunas 
otras decisiones se deberán tomar o modificar sobre la marcha con los especialistas 
sobre terreno. 
 
- El diseño de infraestructuras de saneamiento y gestión de residuos se ha realizado con 
éxito y se han superado las expectativas en lo que se refiere a objetivos específicos 
planteados al llegar a la etapa de construcción. 
 
- Se ha construido el primer módulo de letrinas y los trabajos comunitarios han sido 
aceptables, aumentándose la motivación de los habitantes una vez vistos algunos 
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resultados. Algunos jefes de barrio se han ofrecido para comenzar los trabajos 
inmediatamente y la población se ha mostrado muy dispuesta a donar su ayuda. 
 
- Se ha construido una estructura de compostaje que ha permitido mostrar los pasos a 
seguir y la utilidad del producto obtenido. Se cree que un trabajo de sensibilización 
más amplio en este sentido puede tener mucho éxito, en lo que a reducción de 
residuos orgánicos se refiere.  
10.2. Conclusiones generales 
 
En términos más generales se cree que el trabajo ha sido positivo y se tiene la sensación de 
que el proyecto puede ser de gran ayuda. Los objetivos planteados se han cumplido 
prácticamente en su totalidad y las sensaciones de cara al futuro son buenas siempre que se 
encuentre la financiación. Las conclusiones a nivel general son las que se expresan a 
continuación. 
- En la elección entre las diferentes opciones técnicas, en muchas ocasiones no se ha 
elegido la opción más desarrollada tecnológicamente o de mejor funcionamiento 
desde el punto de vista técnico, sino aquella que se ha considerado más sostenible y 
de mayores posibilidades de aceptación por parte de la comunidad de beneficiarios. En 
este sentido se ha tenido muy en cuenta el lugar en el que se estaba trabajando y su 
nivel de desarrollo. 
 
- Con este proyecto se pretende mejorar la calidad de vida del grupo meta, realizando 
un estudio posterior que verifique los indicadores marcados. Se quieren evitar los 
riesgos sanitarios derivados de una mala gestión medioambiental, proporcionando los 
medios necesarios para que estos puedan ser gestionados por los propios habitantes al 
adquirir conciencia de su importancia y considerarse autores del proyecto. 
 
- Se ha percibido una gran motivación por parte de los habitantes de cara a la 
realización de este proyecto desde el principio, siendo ellos quienes han propuesto su 
realización y han tenido la iniciativa de expresar dicha necesidad. Esto ha facilitado y 
acelerado mucho el trabajo de planificación, posibilitando una comunicación sincera y 
fluida entre las diferentes partes. 
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- La planificación del proyecto del sistema de abastecimiento de agua realizado dos años 
antes, ha permitido un análisis previo mucho más eficaz. El censo realizado en este 
proyecto ha facilitado los cálculos de tipo técnico al proporcionar datos exactos que se 
han podido verificar en el trabajo de campo realizado. 
 
- Los trabajos previos de Iroko DFS en los años anteriores han permitido poder contar 
con una fuente de contactos muy amplia que ha acabado siendo realmente útil en la 
búsqueda de recursos. Sin este trabajo previo el proyecto se habría alargado más en el 
tiempo. 
 
- La posibilidad de haber redactado este texto de planificación paralelamente a los 
estudios de campo ha permitido realizar cambios durante la marcha proporcionando 
datos reales y de gran exactitud de cara a los trabajos posteriores. 
 
- La elaboración de este proyecto ha permitido conocer de primera mano la importancia 
y repercusión de implementar una gestión medioambiental adecuada sobre 
poblaciones de países en vías de desarrollo. Se percibe que este tipo de proyecto 
puede tener una gran incidencia en la reducción de enfermedades y mortalidad. 
 
- El presente texto se ha elaborado con la esperanza de que los trabajos se lleven a cabo 
y la ONG Iroko pueda conseguir la financiación necesaria para que el proyecto tenga  
éxito desde todos los puntos de vista. La experiencia alcanzada en su realización ha 
permitido ampliar el conocimiento del espectro de necesidades a nivel mundial, 
percibiendo la gran diferencia entre el primer mundo y un país tercermundista en 
referencia a los recursos materiales, adquiriendo mayor conciencia de todo aquello 
que nos rodea y de las posibilidades que en un país desarrollado se tienen. 
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11. POSIBLES LINEAS FUTURAS DE COLABORACIÓN 
 
El presente proyecto nace de una iniciativa local y de la propuesta de la ONG Iroko para 
realizar un Proyecto Fin de Carrera. Se ha podido observar que trabajar sobre un campo de 
acción conocido facilita mucho el trabajo de planificación y aumenta las posibilidades de éxito 
de un proyecto. Muchas asociaciones cooperativas y ONG´s se encuentran con un problema a 
la hora de comenzar a trabajar en una zona por primera vez pues en los proyectos de 
cooperación se debe tener muy en cuenta una serie de consideraciones socioculturales, las 
cuales llevan un tiempo conocer y si se intenta pasar por encima se corre un gran riesgo de 
que los proyectos fracasen. Es por este motivo que se considera de gran importancia poder 
contribuir con los conocimientos adquiridos para aportar ideas sobre posibles caminos a 
seguir. 
- En relación directa con el proyecto de gestión medioambiental, se considera de 
importancia continuar el trabajo planificado con voluntarios y profesionales que 
aseguren su implementación y seguimiento. 
 
- Este trabajo deja abierta una puerta para diseñar de forma más exacta las escorrentías 
superficiales o filtros verdes que se puedan implementar de cara a reducir la 
contaminación de los rellenos sanitarios. 
 
- Durante el trabajo de campo se detecto un problema muy generalizado en el país y es 
la aspiración de humos por parte de las mujeres en las cocinas cerradas de carbón, 
algo que contribuye a las enfermedades respiratorias. Se propone la posibilidad de 
realizar un estudio y una propuesta de alternativas como cocinas solares. 
 
- Otro proyecto de futuro podría ser el aprovechamiento de los residuos orgánicos 
gestionados para obtener biogás para las cocinas. 
 
- Si surge la creación de una central de reciclaje, se deberá realizar un estudio de 
viabilidad para saber si es rentable transportar los residuos reciclables hasta dicho 
punto. 
 
- En general existen muchas posibilidades de cara al voluntariado, en especial en lo que 
se refiere a sensibilización. Para ello se exige un buen nivel de francés y capacidad para 
transmitir ideas.  
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ANEXO I 
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ANEXO II 
        
STATION DE KPALIME-TOVE 
(DANYI)           
        
PLUVIOMETRIE (en mm et 1/10 
ième)           
                            
ANNEES   JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOU SEP OCT NOV DEC 
1991 HAUTEUR 19,5 86,0 92,2 153,4 306,1 178,7 280,7 91,1 214,8 127,4 24,9 29,9 
  NB/JOURS 4,0 5,0 9,0 11,0 17,0 12,0 17,0 12,0 13,0 11,0 3,0 2,0 
1992 HAUTEUR 0,0 0,0 69,1 170,7 131,6 118,1 97,9 29,3 168,8 125,9 76,3 48,9 
  NB/JOURS 0,0 0,0 7,0 9,0 13,0 8,0 15,0 8,0 15,0 9,0 5,0 3,0 
1993 HAUTEUR 0,0 14,4 142,9 171,1 44,4 174,9 108,9 229,7 162,3 227,5 58,6 0,0 
  NB/JOURS 0,0 3,0 10,0 12,0 6,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 5,0 0,0 
1994 HAUTEUR 10,0 58,4 181,6 147,2 312,2 126,6 58,8 130,9 88,3 326,4 0,0 0,0 
  NB/JOURS 1,0 2,0 7,0 11,0 15,0 12,0 7,0 8,0 12,0 18,0 0,0 0,0 
1995 HAUTEUR 0,0 12,3 268,2 99,1 117,6 160,5 186,3 185,1 254,2 151,6 38,8 40,2 
  NB/JOURS 0,0 2,0 15,0 8,0 15,0 14,0 18,0 16,0 21,0 11,0 5,0 8,0 
1996 HAUTEUR 0,0 0,0 136,7 158,5 128,8 193,0 272,2 124,4 131,8 114,3 1,4 24,0 
  NB/JOURS 0,0 0,0 12,0 11,0 7,0 16,0 16,0 24,0 13,0 14,0 2,0 3,0 
1997 HAUTEUR 42,4 31,0 88,0 162,1 182,9 190,4 75,2 188,1 173,3 210,8 104,7 34,4 
  NB/JOURS 2,0 3,0 7,0 12,0 15,0 19,0 8,0 15,0 15,0 18,0 4,0 5,0 
1998 HAUTEUR 33,2 52,0 33,6 162,2 194,8 254,8 117,3 52,8 141,5 238,7 14,7 19,4 
  NB/JOURS 1,0 4,0 4,0 15,0 12,0 13,0 14,0 10,0 15,0 11,0 4,0 3,0 
1999 HAUTEUR 27,7 82,2 106,6 138,6 98,9 386,8 370,8 232,7 238,5 261,6 82,3 0,0 
  NB/JOURS 3,0 5,0 8,0 6,0 12,0 19,0 18,0 15,0 19,0 20,0 9,0 0,0 
2000 HAUTEUR 0,0 .0 48,3 59,4 162,6 392,6 118,7 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  NB/JOURS 0,0 0,0 5,0 7,0 8,0 13,0 10,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2001 HAUTEUR 0,0 7,5 122,0 251,3 134,9 251,9 81,2 13,5 176,0 75,4 0,0 0,0 
  NB/JOURS 0,0 1,0 11,0 12,0 9,0 13,0 13,0 8,0 14,0 10,0 0,0 0,0 
2002 HAUTEUR 46,7 23,6 151,0 120,4 150,0 263,7 86.7 210,2 263,5 189,7 9,9 29,1 
  NB/JOURS 3,0 3,0 11,0 8,0 9,0 16,0 14,0 17,0 13,0 13,0 3,0 2,0 
2003 HAUTEUR 2,5 20,9 70,6 164,8 154,0 256,9 175,7 106,0 85,6 194,5 22,9 50,7 
  NB/JOURS 3,0 6,0 5,0 12,0 5,0 12,0 13,0 6,0 14,0 15,0 7,0 9,0 
2004 HAUTEUR 3,1 7,3 182,5 112,3 143,4 48,6 138,5 74,8 290,5 63,8 149,2 32,0 
  NB/JOURS 2,0 2,0 4,0 12,0 13,0 8,0 14,0 12,0 13,0 8,0 8,0 3,0 
2005 HAUTEUR 0,0 34,3 238,9 184,7 142,2 151,5 84,9 55,8 202,6 170,6 17,2 140,7 
  NB/JOURS 0,0 2,0 10,0 10,0 11,0 10,0 10,0 9,0 15,0 14,0 5,0 3,0 
MEDIA HAUTEUR 13 30 125 153 162 221 145 124 164 172 32 30 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
LOCALITE      MALADIE    JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP OCT NOV DEC Total 
  PALUDISME SIMPLE 91 162 278 262 313 242 156 92 95 275 167 203 2336 
APEYEME  PLAIES - TRAUMATISM 66 72 96 78 50 61 69 67 54 79 63 48 803 
  INF.AIG.V.RESP.INF. 18 41 38 26 25 40 34 31 35 116 75 56 535 
  PARASIT.INTESTINALE 19 25 46 54 49 40 31 29 26 43 34 49 445 
  PALUDISME GRAVE 17 32 30 49 42 32   5 12 26 28 10 283 
  DIARRHEE 8 35 39 30 33 13 7 4 3 15 10 18 215 
  HYPERTENS.ARTERIELLE 5 8 21 14 22 20 12 9 16 7 20 19 173 
  RHUMAT.ARTICUL.N.PRE 8 9 2 6 28 17 11 8 9 21 19 19 157 
  MAL.BUCCO-DENTAIRE 3 2 15 10 25 8 9 3 3 20 11 24 133 
  DERMATOSE 3   8 13 20 11 7 4 9 20 16 17 128 
  DOULEURS ABDOMINALES 9 9 4 5 3 4 11 8 4 8 10 16 91 
  ANEMIE 4 4 11 7 11 6 3 4 7 7 9 4 77 
  AUT.AFF.OREILLE 2 3 3 5 15 9 9 4 5 5 10 3 73 
  CONJONCTIVITE 4 4 9 12 4 6 7 4   7   3 60 
  ABCES ET PHLEGMONS 2   7 5 5 7 6 6 5 6 5 3 57 
  ANGINE/AMYGD.AIGUE 3 3 9 4 12 5 2   5 3 5   51 
  ECOULEMENT VAGINAL 5 2 5 1 1 14 2 6 3 5 1 4 49 
  ECOULEMENT URETRAL 4 1 2 6 8 4 3 5 4 4 2 3 46 
  INF.AIG.V.RESP.SUP.         3   26     13 2 2 46 
  DOULEURS ABDOM. BASS 7 4 2 3 3 1 1 3 5 8   5 42 
  GASTRO-ENTERITE     2 3 3 9 5   2 7 5 2 38 
  MORSURES VENIMEUSES 5 2 5 1 3 5   3 2 6 3 1 36 
  DYSENTERIE 2 2 7 4 4 3       4 3 4 33 
  VARICELLE 2 3 2 2 3 3 4   3     4 26 
  FIEVRE TYPHOIDE             23           23 
  ULCERATION GENITALE 1     3 1 1 1     7 1 7 22 
  DIABETE       1 2 5 2 1   1 6   18 
  ASTHME   2     5 2   2 1 3   2 17 
  MENACE D'AVORTEMENT 2   2 4 1   1   1 2   3 16 
  DREPANOCYTOSE 3 1 1 1 3       1 2   1 13 
  ZONA       3 1         3 1 2 10 
  PANARIS 2   1   1 1 2         1 8 
  CANDIDOSES                     7   7 
  CATARACTE             3       4   7 
  DYSPLASIE BEN.SEINS     1 2     1       2   6 
  PSYCHOSE AFFECTIVE       5           1     6 
  RETENTION URINAIRE 3       1 1         1   6 
  MYCOSES             5           5 
  FRACTURE SANS PRECIS     1 1     2           4 
  GASTRITE/DUODENITE       4                 4 
  HERNIE INGUINALE         1 1           2 4 
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  ULCERE ESTOMAC             4           4 
  BRULURES       1 1         1     3 
  EPISTAXIS     2 1                 3 
  HERNIE ABDOM.N.P                   2 1   3 
  ACCID.VASCUL.CEREB             2           2 
  COQUELUCHE               2         2 
  EPILEPSIE                   1   1 2 
  HYPOGLYCEMIE             2           2 
  ICTERE NON PRECIS               2         2 
  INTOX.N.MEDICINALE             2           2 
  INTOX.PAR ALCOOL             2           2 
  INTOX.PAR MEDICAMENT         2               2 
  TROUB.MENOPAUS/POSTM           2             2 
  AMIBIASE             1           1 
  GONOCOCCIE           1             1 
  IMPUISS.SEXUELLE                   1     1 
  INTOX.PESTICIDES AUT                   1     1 
  MALNUT.PROTEINO-CALO     1                   1 
  SINUSITE CHRONIQUE           1             1 
  TROUB.PERSONNALITE       1                 1 
  VIOL             1           1 
Tot 
APEYEME   298 426 650 627 704 575 469 302 310 730 521 536 6148 
 
ENFERMEDADES HOSPITAL DE APÉYÉMÉ  AÑO 2009 
LOCALIDAD ENFERMEDAD nº de casos 
APÉYÉMÉ 
PALUDISMO (2619) 2619 
HERIDAS - TRAUMATISMOS (803) 803 
INFECCIONES (535) 535 
PARSITOS INTESTINALES (445) 445 
DIARREA (215) 215 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL (173) 173 
REUMATISMO ARTICULAR (157) 157 
ENFERMEDAD BUCO-DENTAL (133) 133 
DERMATOSIS (128) 128 
DOLOR ABDOMINAL (91) 91 
ANEMIA (77) 77 
OTROS (772) 772 
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ANEXO V 
 
INVITATION  
 
Pour poursuivre ses différents  projets notamment celui 
d´adduction d´eau potable, l´association espagnole IROKO invite 
M/Mm………………………………………. á prendre part 
á une importante  réunion ce samedi 31 Juillet 2010 au centre 
communautaire de Danyi –Apéyémé á 15h 00.  
Votre présence est vivement souhaitée.  
 
INVITATION  
 
Pour poursuivre ses différents  projets notamment celui 
d´adduction d´eau potable, l´association espagnole IROKO invite 
M/Mm………………………………………. á prendre part 
á une importante  réunion ce samedi 31 Juillet 2010 au centre 
communautaire de Danyi –Apéyémé á 15h 00.  
Votre présence est vivement souhaitée.  
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ANEXO VI 
QUESTIONNAIRE 
 
Note : Ce questionnaire a pour but de collecter des informations pouvant permettre d’avoir 
une vue plus précise sur la quantité des ordures ménagères dans chaque famille. Ceci servira à 
une évaluation des besoins par habitants pour la planification des projets de développement 
de l’ONG espagnole IROKO DFS et de ses associations locales partenaires.  
Ce questionnaire est beaucoup plus spécifique pour les études préliminaires du projet gestion 
des ordures ménagères et infrastructures d´assainissement qui  en cours d’études par IROKO 
et ses partenaires. 
 Merci d’avance pour votre franche collaboration. 
VILLAGE:                 QUARTIER:                       
NOM DE LA FAMILLE:                                   MAISON:                                                                                            
 
1. Combien  de personnes vivent dans ta maison ?  
 
2. Dans ta maison, Combien  y a-t-il d’enfants ? 
 
 
Les ordures organiques :      
 
3. Combien de jours il t´a fallu pour remplir ta poubelle des 
déchets organiques?  
 
4. Vos ordures organiques comportent elles : 
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Des restes de nourriture ?      OUI               NON    
 
Des restes d’animaux ?   OUI               NON 
 
Des restes de la récolte ?  OUI               NON 
 
Des feuilles des arbres?     OUI               NON 
 
 
Les déchets inorganiques :  
     
 
5. Combien de jours il t´a fallu pour remplir ta poubelle des 
déchets inorganiques?  
 
6. Vos déchets inorganiques comportent elles : 
 
Des sacs en plastique?      OUI               NON    
 
Des boîtes à conserve?   OUI               NON 
 
Des bouteilles en plastique?  OUI               NON 
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Les déchets dangereux : 
 
7. Vos ordures ménagères dangereuses  comportent elles : 
 
Des médicaments?       OUI               NON    
 
Des batteries?    OUI               NON 
 
Des produits chimiques?  OUI               NON 
 
8. Accepteriez – vous séparer des déchets organiques des 
déchets inorganiques ?   
OUI            NON    
 
 
9. Accepteriez – vous qu’on réalise un projet de gestion des 
ordures ménagères pour le village?   
          
 OUI            NON    
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ANEXO VII 
RESULTAT  DU  QUESTIONNAIRE 
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ANEXO VIII 
 
ASSOCIATION DES JEUNES 
VOLONTAIRES POUR L’EDUCATION ET 
LA SANTE 
(A.JE.V.E.S) 
   
Devise: Tous unis pour le développement pour tous. 
 
    
FORMATION DES COMITES DANS LE CADRE DU PROJET DE LATRINES ET 
GESTION DES ORDURES MENAGERES A DANYI 
 
Après plusieurs réflexions sur la manière adéquate qu’il faudra utiliser pour réussir le projet de 
latrines et de gestion des ordures ménagères à Danyi, nous avons fait des réunions et nous 
avons convenu les propositions suivantes. 
 
Considérant le fait que le ou les projets doivent continuer même il n’y a aucun membre d’Iroko 
au Togo, et que la gestion du projet après sa réalisation est aussi très importante, nous aurons 
à créer deux comités : 
 COMITE DE SUIVI DES TRAVAUX 
 
Ce comité est purement constitué par AJEVES et sera chargé : 
- gestion des matériels ; 
- recrutement de la main d’ouvre locales nécessaires, 
- gestion des resourcements qui seront mise à la disposition pour la suite des travaux, 
- rédiger un rapport 2 fois par mois sur l’avancé des travaux, 
- relations avec les autorités. 
 
Ce comité, va donc s’occuper de toutes les travaux qui restent pour la construction de la 
latrine expérimentale et des autres activités sur les fosses pour les ordures. A long terme, 
quand le financement sera disponible, ce comité est habileté à continuer les travaux de 
constructions des autres latrines et autres fosses même s’il n’y a aucun membre d’Iroko sur 
place. Ce comité fournira les onc les justificatifs à Iroko dans les règles et les normes à définir 
plus tard par les deux parties. 
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Il sera composé comme suit : 
 
- Coordinateur : ATRAH Y.S. Philippe, Président AJEVES. Il est le premier responsable de 
ce comité et le représente moralement auprès d’Iroko et de la population de Danyi.  
- Secrétaire : KOFFIGAN Sena 
- Trésorier : AMEWO Raoul 
- Chargé à la mobilisation : KOFFIGAN Boga 
 
Le comité président du comité de l’eau, AVOUSSE Koffi, sera conseiller, responsable des 
relations avec la chefferie et va aider AJEVES à la gestion des matériels. 
 Au total on a donc cinq personne dans ce comité. Ce comité disparaîtra juste à la fin de la 
construction de toutes les latrines et des fosses des ordures et un Comité Environnemental va 
continuer la gestion. 
II- COMITE ENVIRONNEMENTAL 
Il aura pour rôle de mobiliser la population durant le projet pour les travaux communautaire et 
va s’occuper de la gestion des installations et à leur entretien à la fin du projet. 
 
Il sera composé 9 membres répartis comme suit : 
 
- Représentant du Chef 
- Représentant des notables ; 
- Représentant des femmes 
- Représentant du CVD ; 
- Trois (3) représentants des jeunes dont au moins une femme ; 
- Deux (2) représentants d’associations de développement communautaire. 
 
Les personnes seront choisies par les autres qu’elle représente.  Ils s’organiseront entre eux 
pour avoir un bureau composé de : 
- président, 
- secrétaire 
- secrétaire adjoint 
- trésorier 
- trésorier adjoint 
- chargé à l’information et à la mobilisation ; 
- conseillers 
 
Ces membres seront choisis ultérieurement puis présenté aux autorités et à la population. Ils 
auront un mandat de 2ans renouvelable. 
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ANEXO IX 
PRESUPUESTO UNITARIO DE MÓDULO DE LETRINAS COMUNITARIO 
Nº DENOMINACIÓN U CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT 
(FCFA) 
PRECIO 
UNIT. 
(€) 
ASCENDENTE (€) 
PARCIAL TOTAL 
  ALBAÑILERÍA             
1 Cemento tonelada 6 85000 129,57 777,44   
2 Barra de metal corrugado Ø6 barra (6m) 33 850 1,30 42,76   
3 Barra de metal corrugado  Ø8 " 60 1450 2,21 132,62   
4 Barra de metal corrugado  Ø10 " 5 2250 3,43 17,15   
5 Clavos de 100mm kg 1 850 1,30 1,30   
6 Sombrero de PVC Ø100mm unidad 5 1800 2,74 13,72   
7 Tubería de PVC Ø100mm unidad (4m) 5 3500 5,34 26,68   
8 Regilla anti-moscas m2 2 1200 1,83 3,66   
9 Cable de metal recubierto r/x 1,5 4000 6,10 9,15   
10 Bambu para enconfrado unidad 15 300 0,46 6,86   
11 Madera blanca para encofrado unidad 12 1500 2,29 27,44   
12 Lamina de contrachapado unidad 1 4000 6,10 6,10   
              1064,86 
  POSIBLES TRABAJOS COMUNITARIOS             
13 Arena fina viaje (7m3) 3 50000 76,22 228,66   
14 Grava viaje (4m3) 1 30000 45,73 45,73   
15 Excavación m3 45 1500 2,29 102,90   
16 Agua tonel 25 400 0,61 15,24   
              392,53 
  PINTURA             
17 Pintura al aceite Bote 4 9000 13,72 54,88   
18 Cal viva blanca Saco (20kg) 1 6000 9,15 9,15   
19 Cal viva amarilla kg 6 700 1,07 6,40   
20 Sal Bote 2 1000 1,52 3,05   
              73,48 
  PUERTAS Y CUBIERTA             
21 Marcos (5m) unidad 12 1500 2,29 27,44   
22 Plancha de madera blanca unidad 8 1500 2,29 18,29   
23 Clavos de 100mm kg 2 850 1,30 2,59   
24 Asa (tirador) unidad 4 300 0,46 1,83   
25 Bisagras par 4 500 0,76 3,05   
26 Pestillo unidad 4 300 0,46 1,83   
27 Cable de metal galvanizado r/x 1 4000 6,10 6,10   
28 Hojas de chapa (2,44mx0,8m) unidad 10 2500 3,81 38,11   
29 Cubierta para la chapa unidad 3 1500 2,29 6,86   
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              106,10 
  Coste material           1636,97 
  EJECUCIÓN             
30 Transporte     5%   81,85   
31 Seguimiento técnico             
32 Mano de obra especializada         430,79   
33 Mano de obra no especializada         38,11   
34 Fabricación          57,93   
35 Imprevistos     5%   81,85   
  Coste total unitario           2327,49 
  
Coste total unitario con trabajo 
comunitario           2163,62 
Nº 
DESIGNACIÓN DE LA MANO DE OBRA U CANTIDAD PRECIO UNIT 
(FCFA) 
PRECIO  
TOTAL (FCFA) 
PRECIO TOTAL 
(€) 
  Mano de obra especializada           
1 Jefe de obra 1 26 2500 65000 99,09 
2 Albañil 3 25 2000 150000 228,66 
3 Armadura 1 18 1200 21600 32,93 
4 Carpintero (encofrado) 1 3 6000 18000 27,44 
5 Carpintero (cubierta) 1 1 10000 10000 15,24 
6 Carpintero (puertas) 1 4 4500 18000 27,44 
          282600 430,79 
  Mano de obra no especializada           
3 Peón 1 25 1000 25000 38,11 
          25000 38,11 
  Fabricación           
8 Fabricación de bloques  1 35 400 14000 21,34 
9 Fabricación de ladrillo estabilizado rojo 1 20 1200 24000 36,59 
          38000 57,93 
  Total prestación       345600 526,83 
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ANEXO X 
PRESUPUESTO RELLENOS SANITARIOS 
 
Nº DENOMINACIÓN U CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT 
(FCFA) 
PRECIO 
UNIT (€) 
ASCENDENTE (€) 
PARCIAL TOTAL 
  RELLENOS SANITARIOS (16)             
1 Excavación m3 81 1500 2,29 185,21   
2 Tubería de PVC Ø100mm unidad (4m) 2 3500 5,34 10,67   
              195,88 
  Coste de los 16 rellenos sanitarios   16   195,88   3134,08 
  VALLADO PERIMETRAL (16)             
3 Bambu para valla y chimeneas unidad 30 300 0,46 13,72   
4 Cable de metal galvanizado r/x 1 4000 6,10 6,10   
              19,82 
  Coste de los 16 vallados perimetrales   16   19,82   317,12 
  CONTENEDORES             
5 Cubos 
unidad 
(100l) 234 6000 9,15 2140,24   
6 Soportes de metal unidad 117 7750 11,81 1382,24   
              3522,48 
  Coste material           6973,68 
  EJECUCIÓN             
7 Transporte     5%   348,68   
8 Imprevistos     5%   348,68   
9 Soldador Soporte 117 2500 3,81 445,88   
10 Albañil Soporte 117 1000 1,52 178,35   
11 Carpintero Valla 16 6000 9,15 146,34   
              1467,95 
  Coste total unitario           8441,63 
  Coste total unitario con trabajo comunitario           5478,22 
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ANEXO XI 
PRESUPUESTO MATERIAL DE TRABAJO /GESTIÓN DE RSU 
 
Nº DENOMINACIÓN U CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
(FCFA) 
PRECIO 
UNITARIO 
(€) 
ASCENDENTE (€) 
PARCIAL TOTAL 
  MATERIAL DE TRABAJO/GESTIÓN RSU             
1 Carretas unidad 4 180000 274,39 1097,56   
2 Carretillas unidad 4 18000 27,44 109,76   
3 Palas unidad 12 3500 5,34 64,02   
4 Rastrillos unidad 12 1500 2,29 27,44   
5 Picos unidad 5 3000 4,57 22,87   
6 Machetes unidad 2 2000 3,05 6,10   
7 Botas par 50 5000 7,62 381,10   
8 Guantes par 50 2000 3,05 152,44   
9 Máscaras unidad 50 500 0,76 38,11   
  Coste total unitario           1899,39 
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ANEXO XII  
PRIMERA PROPUESTA DE AJEVES. 
ASSOCIATION DES JEUNES VOLONTAIRES POUR 
L’EDUCATION ET LA SANTE. 
 
A.JE.V.E.S - TOGO 
 
 
PROJET DE GESTION 
COMMUNAUTAIRE DES 
ORDURES MENAGèRES 
DANS LA VILLE DE DANYI 
APEYEME. 
 
 
 
 
REPUBLIQUE TOGOLAISE 
Préfecture de Danyi ; Canton d’ATIGBA 
Commune d’Apéyémé. 
Ville d’Apéyémé. 
Association AJEVES. 
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I. RESUME DU PROJET 
 
A. Nom du projet : gestion communautaire des ordures ménagères. 
B. Promoteur : AJEVES 
C. localités  où le projet sera exécuté : Danyi Apéyémé.  
D. Domaines d’intervention : collecte des ordures ménagères  
E. Programme opérationnel à court terme : promouvoir une gestion 
durable des ordures axée sur la participation de la population. 
F. Population cible : plus de 4000 habitants soit environ 400 familles. 
G. Durée d’exécution : environ  6 mois. 
H. Coût global du projet :  
Ce projet est structuré en tenant compte des réalités du milieu les contraintes 
socio-économiques de la population de Danyi Apéyémé. De manière pratique, des 
poubelles seront déposées à des endroits précis dans la ville et aussi dans les 
écoles, les églises, le marché. Des seront creusés afin de permettre aux ménages 
d’y déverser leurs ordures. Ces fosses seront clôturées avec du bambou  pour 
éviter que les enfants ou des animaux en divagation ne tombent dedans. Il est 
aussi prévu des toitures avec de la tôle pour éviter que ces fosses ne soient 
remplies d’eau en période de grandes pluies. Les membres d’AJEVES se portent 
garant pour collecter les ordures des poubelles de la ville avec des charrettes et les 
déverser ensuite dans les fosses. Les églises et les écoles se chargeront des 
poubelles à leur niveau.  
Une fois ces fosses remplies, les ordures seront brûlées. Ceci deviendra du fumier 
qui pourra servir à l’agriculture. 
Pour la réussite es activités ce projet un accent particulier et important sera mis sur 
la sensibilisation qui est la clé de réussite de ce projet. 
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II. Contexte et justification. 
La gestion des ordures ménagères dans la ville d’Apéyémé est un sérieux 
problème qui préoccupe toute la population de la commune, eu égard aux 
conséquences fâcheuses qu’entraîne cet état de choses. Ça et là sont jetés des 
ordures ; malheureusement la plupart des sources d’approvisionnement en eau de 
la population sont situées dans des bas-fonds et choses curieuses : il y a presque 
un ou plusieurs dépotoirs en amont de ces rivières. Cette situation entraîne de très 
nombreuses conséquences dont les plus récurrentes sont les maladies et au pire le 
taux de mortalité élevée. Les couches les plus exposées par les risques sont 
notamment les enfants ; les femmes et les jeunes qui pourtant la tranche la plus 
active. Il en résulte donc qu’un mauvais assainissement de notre milieu et de près 
un grand frein au développement sur presque tous les plans. 
Il est donc impérieux de freiner l’évolution anarchique des maladies en adoptant un 
système adéquat de gestion des ordures ménagères. C’est  ce qui justifie l’initiation 
de ce projet de gestion des ordures ménagères dans la ville de Danyi Apéyémé par 
l’Association des Jeunes Volontaires pour l’Education et la Santé (AJEVES). 
 
III. Description de la zone de réalisation du projet 
La ville de Danyi Apéyémé est notamment le chef lieu de la préfecture de 
Danyi dans la région des plateaux au Togo. Elle est située à environ 160 Km de la 
capitale du pays et à 48 km de la ville de Kpalimé.  
La ville d’Apéyémé a été bâtie vers 1905 par une vague du peuple Ewé ayant quitté 
le royaume d’Agbobo à la recherche de terre cultivable pour leur propre autonomie. 
La ville souffre d’un grand problème d’infrastructures. L’approvisionnement en eau 
est un problème que la ville connaît depuis presque 4 générations, mais ce 
problème devient plus alarmant aujourd’hui où la population est sans cesse 
croissante. 
Un groupe électrogène fournit de l’électricité de manière non permanente de 8h à 
midi puis de 15h à 22h. Cela certes, résout un sérieux problème d’énergie mais ne 
permet pas l’installation de structures adéquate comme industrie artisanale, 
banque, centre informatique avec accès à l’Internet, etc.. il va sans dire donc que la 
création d’emploi pour les jeunes surtout demeure sans solution adéquate. Ceux-ci 
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pour la plupart se livre donc aux activités champêtres traditionnelles, au taxi moto 
ou à l’exercice d’un métier parfois pas très rentable pour subvenir aux besoins de 
leur famille. Ceux qui payent donc la lourde tribu sont malheureusement parfois les 
femmes, jeunes filles et les enfants parfois laissés à leur propre sort. 
L’activité principale de la population est l’agriculture traditionnelle avec des outils 
rudimentaires tels que la houe, les coupe-coupe, la daba, etc. … on y produit le 
mais, l’arachide, le manioc ; l’igname, le taro, le riz, le haricot mais aussi des 
produits maraîchers comme le choux, le haricot, le poivron ; l’aubergine  pour 
exportation vers la capitale. 
C’est une région très fruitière avec des espèces comme l’ananas, l’orange, l’avocat, 
la banane, la papaye et autre. 
Les produits de rentes tels que le café et le cacao qui jadis faisaient la fierté des 
producteurs ne sont plus à leur valeur des vieux jours et  peu sont ceux qui s’y 
intéressent. D’ailleurs la plupart des plantations sont détruites pour libérer de 
espaces aux produits vivriers. 
C’est un milieu très scolarisé qui dispose de 6 écoles primaires, de 4 collèges 
(laïque et confessionnelles), et d’un grand lycée pour toute la préfecture. 
Il existe un centre hospitalier préfectoral avec les services de médecine, 
laboratoire, maternité et un service de vaccination qui est également chargé 
l’hygiène et assainissement dont les activités sont définies pour toute la préfecture 
ce qui n’a souvent pas d’effets visibles à échelle réduite. Il faut aussi noter qu’il 
s’agit d’un service d’appui et de conseil technique. 
Plusieurs religion, plusieurs ethnies se côtoient sans rivalité,  l’une des plus 
grandes vertus de ce milieu qui attire par son climat et sa végétation est son 
l’hospitalité. 
IV. Objectifs du projet. 
Ce projet a pour objectif principal l‘amélioration des conditions sanitaires des 
populations bénéficiaires par une approche participative axée sur l’assainissement 
du milieu.    
De manière spécifique ; il s’agira essentiellement de : 
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Contribuer  à l’élimination des dépôts sauvages d’ordures qui constituent des lieux  
de prolifération par excellence des microorganismes responsables des maladies 
les plus fréquentes dans la zone ; 
Promouvoir la participation communautaire dans les initiatives de développement ; 
Sensibiliser les populations sur les impacts sanitaires et socio-économiques d’un 
bon assainissement du milieu ; 
Réduire l’insalubrité dans la ville d’Apéyémé. 
V. Résultats attendus. 
Les actions du projet auront un impact positif dans les zones d’intervention. 
L’enlèvement des dépôts sauvages d’ordures et leur évacuation permet à la 
population de vivre dans un environnement sain. Il permettra essentiellement de 
diminuer : 
• les ennuis causés par les odeurs des déchets entassés dans la plupart des 
lieux publics et/ou abandonnés ;  
• Le taux de fréquence des maladies ;  
• La prolifération des moustiques et autres insectes nuisibles, etc.  
Les prévisions suivantes sont établies à partir du moment où le projet est exécuté : 
- 100 % des populations sont sensibilisés sur les méfaits d’une mauvaise gestion 
des ordures ; 
- chaque membre de la population devient gardien de l’insalubrité publique dans la 
ville ; 
- 100 %  des personnes sensibilisées sont impliquées dans le projet pour son 
heureux aboutissement ; 
- toutes les rivières qu bord ou à la source desquelles les ordures étaient jetées ne 
sont plus exposées à cette pollution ; 
- la ville d’Apéyémé est devenu propre et mise à l’abri de l’insalubrité ; 
- les gens ne sont plus exposés aux maladies liées à la mauvaise gestion des 
ordures. 
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- les initiatives communautaires sont plus accentuées. 
- Une amélioration de la santé des femmes et des enfants (environnement sain et 
salubre) avec une diminution des facteurs de transmission des maladies et ainsi 
une diminution des dépenses liées aux soins : 
 
VI. ORGANISATION DU PROJET 
A. Acteurs. 
 
Ce projet est initié par l’Association des Jeunes Volontaires pour L’Education et la 
Santé (AJEVES) avec l’aide de ses partenaires et associés. 
 
AJEVES est une association qui a pour but de contribuer à l’amélioration des 
conditions et la qualité de vie des populations en générale, et des jeunes en 
particulier afin de les motiver à œuvrer pour un développement durable de notre 
société. Elle  poursuit les objectifs suivants : 
 
- lutter contre la déperdition scolaire ; 
- promouvoir la santé et  le bien-être des populations en œuvrant à la 
satisfaction des besoins  exprimés par les populations ; 
- protéger l’environnement ; 
Pour y parvenir, l’Association dispose des moyens d’action suivants : 
- informer, sensibiliser et former la population ; 
- organiser des colloques, conférences-débats, rencontres, camps ou 
ateliers ; 
- collaborer avec les institutions nationales ou internationales, les  ONG, 
associations et les collectivités locales ; 
- élaborer et exécuter des projets de développement en faveur des 
populations. 
 
AJEVES dispose d’une expérience de plus de 7 ans avec une Cinquante de jeunes 
de plusieurs classes socioprofessionnelles (Elèves, étudiants, artisans, médecins, 
biologistes, juristes, économistes, enseignants, etc ….), avec une , motivation et 
une détermination remarquable. 
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Dans le présent projet, plusieurs protagonistes seront associés. Il s’agit entre autre 
de : 
- les autorités locales (Préfecture, Commissariat, gendarmerie, Chefferie..) ; 
- le comité villageois de développement (CVD) ; 
- la direction préfectorale de la santé notamment le service d’Hygiène et 
Assainissement ; 
- les écoles ; 
- les églises et les mosquées ; 
- les médias ; 
- et tout autre acteur dont la contribution est nécessaire pour la réussite du 
projet. 
 
B. Activités prévues. 
 Découpage spatial de la zone 
 
L’échelle d’intervention sera subdivisée en unités de gestion. Chaque unité 
comprendra environ 5 à 10 ménages. Ce découpage spatial traduit en fonds de 
carte doit faciliter la planification des activités, notamment la délimitation des zones, 
et la trace des itinéraires des charrettes prévues pour le pré collecte. 
 Enquête d’identification des acteurs de pré collecte et des 
sensibilisateurs. 
Dans la ville, se fera une identification des acteurs de pré collecte et des 
sensibilisateurs. Une sélection sera faite par la suite pour une formation leur sera 
faite sur les enjeux de la collecte des ordures et qu’ils deviennent des interlocuteurs 
potentiels. 
 Tenue d’un atelier de présentation du projet 
 
Cet atelier qui sera convié à l’ensemble des partenaires permettra de cadrer les 
activités prévues et de présenter les résultats des enquêtes menées. 
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 Former des comités de quartier 
 
La mise en place de ces comités vise à créer un cadre de concertation 
communautaire sur a gestion des ordures, notamment le suivi de la prestation des 
opérateurs de pré collecte. Dans chaque quartier un comité sera élu lors d’une 
assemblée constitutive. Ces comités de quartiers auront sous leur responsabilité 
des ménages donnés. 
 Sensibilisation et Animation sur l’hygiène et la santé 
La difficulté liée à la gestion des ordures est pour la plupart liées au comportement 
des populations. A cet effet, le projet accordera une place importante à l’animation 
et à la sensibilisation. 
  Acquisition des Equipements prévus 
Il d’agit du matériel de collecte (charrettes et petit matériel), informatique, animation 
(sensibilisation) et de sites de décharge de transit. 
 Suivi / Evaluation 
Un comité de cinq membres sera mise en place pour la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des activités du projet. 
 
VII. MOYENS. 
 
A. Ressources Humaines 
 
AJEVES se chargera de fournir en concertation avec les autres acteurs du projet, 
la ressource humaine nécessaire pour toute activité du projet. Il s’agira 
essentiellement de personnes entièrement volontaires et bénévoles. 
 
Les acteurs professionnels seront  recrutés au besoin en fonction des activités qui 
exigent une expertise technique. Des offres seront reçues, étudiées et validés par 
le comité d’exécution puis des contrats clairs seront faits avec les concernés. 
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B. Ressources temporelles 
 
 
C. Ressources financières 
 
Les prix sont définis en francs CFA 
 
N° Désignation Prix  
unitaire 
Quantité Montant 
1.  confection de spot publicitaire pour la radio     
2.  Diffusion des spots en raison de 2 fois / jours  150 jrs  
3.  Confection des affiches  et des  dépliants    5 mois  
4.  Sensibilisation –animation (théâtre, sketchs, 
ballet, etc.) 
 5 mois  
5.  Banderoles  3  
6.  Achat  de poubelles  35  
7.  Brouettes  10  
8.  Pelles  10  
 Mois 0 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5  Mois 6  
Découpage spatial de la zone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
identification des acteurs de pré 
collecte et des sensibilisateurs. 
Tenue d’un atelier de présentation 
du projet 
Former des comités de quartier 
sensibilisation et Animation sur 
l’hygiène et la santé 
Acquisition des Equipements  
Construction des fosses 
Démarrage de la collecte 
 
 
Suivi / Evaluation 
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9.  Râteaux  25+15  
10.  Paires de bottes   15  
11.  Paires de gants  50  
12.  Masques    50  
13.  Enquêtes auprès des ménages    
14.  Formation des sensibilisateurs et des collecteurs    
15.  Atelier de présentation du projet    
16.  Creusée des fosses  15  
17.  Charrettes  12  
18.  Tole    
19.  Planche    
20.  Menuserie    
21.  Ciment/gravier /sable    
22.  Maconnerie    
23.  Barre de fer/ferailleur    
24.  Coupe coupe  15  
25.  Pioche  10  
26.  Décamètre  2  
27.  Coordination des activités  6 mois  
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